

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **8/2009** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **207/2009**

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης  
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Σύστημα ελέγχου  
πεζοδρόμων».

Σήμερα **16 Μαρτίου** του έτους **2009** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **12-3-2009** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη.

#### Παρόντες

1. Μ. Σουμελίδης
2. Δ. Δάσκαλος
3. Τ. Χατζηαθανασίου
4. Γ. Μιχαηλίδης
5. Π. Παυλίδης
6. Π. Τσαπαρόπουλος
7. Σ. Μηλιόπουλος
8. Ν. Μουσιάδης
9. Α. Δελαβερίδης
10. Α. Τσιάρας
11. Ν. Τσιαμήτρος
12. Ν. Μαυροκεφαλίδης
13. Κ. Συμεωνίδης
14. Μ. Τρανίδης
15. Α. Παπαστεργίου
16. Γ. Κάκαρης
17. Χ. Σκουμπόπουλος
18. Β. Γιαννουλάκης
19. Σ. Παναγιωτίδης
20. Ε. Σοφιανίδης
21. Μ. Σακαλής
22. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
23. Ε. Γουναράς
24. Ι. Καλαϊτζίδης
25. Γ. Ορφανίδης

#### Απόντες

- Χ. Γεωργιάδης
- Ι. Ακριβόπουλος

#### Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

#### Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.

- Σ. Διαμαντής
- Ι. Καπετανίδης
- Σ. Κρομμύδας
- Η. Σοφιανίδης
- Π. Ποταμόπουλος
- Π. Πιτούλιας
- Γ. Μανακούλης
- Β. Ρήσσου
- Ι. Ταρασίδης

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων  
Κ. Καπανίδης

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Α. Τσιάρας.  
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 165/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Κάκαρης, Β. Γιαννουλάκης.  
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 166/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Τσιάρας και αποχώρησε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος.  
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 168/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Ν. Τσιαμήτρος, Γ. Κάκαρης, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Γ. Ορφανίδης.  
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 171/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς.  
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 176/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς και αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.  
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 221/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ. Σκουμπόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 27<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 12-3-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 34/2009 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και της 309/2008 απόφασης της Δημομαρσιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και για ανάθεση της κατασκευής στον παραπάνω εργολάβο και της Γ/ΟΙΚ/3239/27-8-2008 σύμβασης μεταξύ του Αντιδημάρχου και του αναδόχου.

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. τροποποιεί ορισμένες ποσότητες εργασιών, όπως προέκυψαν από την τελική επιμέτρηση του έργου. Με τον παρόντα ΑΠΕ διασφαλίζεται : α) η ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου όπως αυτή καθορίζεται από την μελέτη δημοπράτησης και ότι το έργο είναι λειτουργικό, και άρτιο β) ότι οι εργασίες για τις οποίες προκύπτει μείωση ποσοτήτων έχουν ολοκληρωθεί και επιμετρηθεί στο σύνολό τους.

Κατά την εκτέλεση του έργου, παρουσιάστηκε ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π. και συντάχθηκε το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.

Με το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. ορίζονται οι τιμές νέων εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική μελέτη και κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

#### 1) Η Ν.Τ.-1

Στην οδό Βικέλα λόγω του μεγάλου πλάτους του πεζοδρόμου (8,08 μέτρα) κρίθηκε αναγκαίο να τοποθετηθεί μία επιπλέον αποσπώμενη μπάρα για τον καλύτερο έλεγχο της πρόσβασης (ελάχιστο πλάτος μεταξύ των μπαρών <2,00 μέτρα).

Με τον υποβαλλόμενο 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. μεταβάλλεται η δαπάνη των εργασιών από 87.218,52€ που προβλέπεται στη μελέτη σε 87.916,80€. Η νέα εργασία του έργου είναι 698,28€ < 13.082,78 (απρόβλεπτα), οι οποίες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα. Ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ είναι μειωτικός κατά 14.737,55€.

Η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή τακτοποίηση του έργου.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 12-3-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 34/2007 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την αριθ. 309/2008 απόφαση της Δημομαρσιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Δημοσθένη Βάντση Ε.Δ.Ε.
- 4.- Τον παραπάνω 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Σύστημα ελέγχου πεζοδρόμων», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Καλλιόπη Σπυρίδου, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλιά, ηλεκτρολόγο μηχανικό, Προϊστάμενο Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι με τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη καθαρών εργασιών, η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση απρόβλεπτων δαπανών του έργου και επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 121.250 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 14.737,55 (ή ποσοστό 12,15%).

6.-Το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.

7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.

8.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α' ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

#### Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Σύστημα ελέγχου πεζοδρόμων» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Καλλιόπη Σπυρίδου, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά, ηλεκτρολόγο μηχανικό, Προϊστάμενο Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Β) Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Σύστημα ελέγχου πεζοδρόμων» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Καλλιόπη Σπυρίδου, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά, ηλεκτρολόγο μηχανικό, Προϊστάμενο Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 121.250 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 14.737,55 (ή ποσοστό 12,15%).

Γ) Εγκρίνει το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Καλλιόπη Σπυρίδου, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά, ηλεκτρολόγο μηχανικό, Προϊστάμενο Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **207 / 2009**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

M.	Σουμελίδης	X.	Σκουμπόπουλος
Δ.	Δάσκαλος	B.	Γιαννουλάκης
T.	Χατζηαθανασίου	Σ.	Παναγιωτίδης
Γ.	Μιχαηλίδης	E.	Σοφινίδης
Π.	Παυλίδης	M.	Σακαλής
Σ.	Μηλιόπουλος	M.	Τσιαμήτρου-Καραχατζή
N.	Μουσιάδης	E.	Γουναράς
A.	Δελαβερίδης	I.	Καλαϊτζίδης
A.	Τσιάρας	Γ.	Ορφανίδης
N.	Τσιαμήτρος		
N.	Μαυροκεφαλίδης		
K.	Συμεωνίδης		
M.	Τρανίδης		
Γ.	Κάκαρης		

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

-

Ακριβές απόσπασμα  
Βέροια 26/3/2009  
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ