

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **1/2016** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **23/2016**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων
δαπανών του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε.
Απ.Παύλου».

Σήμερα **18 Ιανουαρίου** του έτους **2016** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **14-1-2016** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **37** μέλη:

Παρόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Δ. Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10) Σ. Διαμάντης, 11) Γ. Σοφινίδης, 12) Ν. Μουσιάδης, 13) Π. Τσαπαρόπουλος, 14) Β. Λυκοστράτης, 15) Μ. Παπαϊωάννου, 16) Α. Ακριβόπουλος, 17) Σ. Ασλάνογλου, 18) Γ. Ορφανίδης, 19) Ε. Ιακωβίδου, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 22) Α. Σιακαβάρας, 23) Θ. Τέτος, 24) Κ. Καραπαναγιωτίδης, 25) Ι. Κυρατλίδης, 26) Μ. Σουμελίδης, 27) Ν. Τσιαμήτρος, 28) Ζ. Πατσίκας, 29) Α. Καγκελίδης, 30) Γ. Γουλτίδης, 31) Ι. Παπαγιάννης, 32) Σ. Ελευθεριάδου, 33) Ν. Μπέκης, 34) Π. Παπαδίνα, 35) Α. Αποστολόπουλος, 36) Α. Μαρκούλης, 37) Γ. Μελιόπουλος.	Γ. Κάκαρης, Ι. Χειμώνας, Σ. Στουγιάννος, Η. Τσιφλίδης,
---	--

Απόντες

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Γ. Λιλιόπουλος, Κ. Πιστοφίδης, Ι. Σιδηρόπουλος

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Ι. Καραγιάννης, Χ. Τσανασιδής, Ν. Αγγέλου, Ε. Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Παπαγιάννης, Ζ. Πατσίκας και προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 2/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 3/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Ασλάνογλου, Β. Λυκοστράτης, Α. Ακριβόπουλος, Ν. Μουσιάδης, Μ. Παπαϊωάννου, Δ. Κουλουριώτης, Χ. Κούτρας, Γ. Γουλτίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 4/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Αποστολόπουλος, Χ. Κούτρας, Α. Ακριβόπουλος, Σ. Ασλάνογλου, Δ. Κουλουριώτης, Β. Λυκοστράτης και αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 5/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Γουλτίδης, Ν. Μουσιάδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Καραπαναγιωτίδης, Α. Αποστολόπουλος
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 6/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Καραπαναγιωτίδης, Γ. Ορφανίδης, Μ. Παπαϊωάννου και αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Ν. Μαυροκεφαλίδης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 9/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μαυροκεφαλίδης και αποχώρησε ο κ. Κ. Καραπαναγιωτίδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 11/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος και αποχώρησε ο κ. Γ. Μελιόπουλος
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 14/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μπέκης, Α. Καγκελίδης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 17/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 18/2016 απόφασης προσήλθε η κ. Χ. Γαϊτάνου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 5-1-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

α) Στις 27-04-2015 συντάχθηκε η υπ' αριθ. 27/2015 μελέτη του έργου από το Τμήμα Τεχνικό-Συντήρησης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

β) Με την υπ' αριθ. 65/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για το συγκεκριμένο έργο (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης: 243/2015).

γ) Με την υπ' αριθ. 284/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη του έργου και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσής του.

δ) Με την υπ' αριθ. 304/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του παραπάνω έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού του.

ε) Με την υπ' αριθ. 353/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 22-06-2015, για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσής του στον Μπαντή Αθαν. Μιχαήλ, με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (έκπτωση 38,00%), και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.

στ) Στις 13-08-2015 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των 18.600,00 €, με Φ.Π.Α. (23%).

ζ) Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε (ολογράφως) εκατόν ογδόντα (αριθμητικώς) 180 ημερολογιακές ημέρες από τον χρόνο κατάρτισης της σύμβασης.

Η μελέτη αφορούσε στην αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Απ. Παύλου όπου έχει υποστεί φθορές, σε όλη τη Δημοτική Ενότητα Απ. Παύλου, και περιλάμβανε εργασίες που προέκυψαν μετά από καταγραφή αιτημάτων των πολιτών ή των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων, καθώς και εγγράφων που απεστάλησαν στην υπηρεσία μας από το τμήμα της τροχαίας της Βέροιας.

Για την υλοποίηση των καταγεγραμμένων αιτημάτων δόθηκε προτεραιότητα με γνώμονα την επικινδυνότητα και την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης.

Βάσει του παραπάνω σκεπτικού, δόθηκε αρχικά και λόγω επικινδυνότητας, προτεραιότητα στην αποκατάσταση τμημάτων του οδοστρώματος της οδού από την Τοπική Κοινότητα της Ν. Νικομήδειας προς την Τοπική Κοινότητα Ειρηνούπολης (δίπλα από το αρδευτικό κανάλι). Στη συνέχεια, δόθηκε προτεραιότητα στην αποκατάσταση φθορών του ασφαλτικού οδοστρώματος τόσο στην Τοπική Κοινότητα του Διαβατού όσο και επί της οδού από την Τοπική Κοινότητα της Ν. Νικομήδειας προς την Τοπική Κοινότητα της Π. Λυκογιάννης.

Για την αποκατάσταση των εν λόγω τμημάτων του οδοστρώματος έγιναν εργασίες κατασκευής ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, συγκολλητικής επάλειψης και κατασκευής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 μ. με χρήση κοινής ασφάλτου.

Κατόπιν της επιμέτρησης των παραπάνω εργασιών, και θεωρώντας αυτές πιο αναγκαίες λόγω επικινδυνότητας εν συγκρίσει άλλου είδους εργασιών της μελέτης, κρίθηκε σκόπιμη η αυξομείωση των ποσοτήτων των εν λόγω εργασιών της αρχικής μελέτης ώστε να ακολουθούν τον τρόπο κατασκευής του έργου.

Οι παραπάνω αυξομειώσεις εντάχθηκαν και φαίνονται αναλυτικά στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών που συνοδεύει η παρούσα.

Η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών είναι αναγκαία για την τακτοποίηση του φακέλου του έργου.

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών προτείνεται η τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών που κρίθηκε αναγκαία από τον κύριο του έργου κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του.

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών

A) δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

B) δεν θίγεται η ποιότητα και η πληρότητα του έργου.

Γ) δεν έχουμε μετακίνηση επί έλασσον εργασιών από ομάδα σε ομάδα και δεν έχουμε τους περιορισμούς των μετακινήσεων επί έλασσον δαπανών (10% από ομάδα σε ομάδα και 20% στο σύνολο του προϋπολογισμού του έργου).

Δ) Ο προτεινόμενος 1ος Ανακεφαλαιωτικός και Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών είναι υποσυμβατικός και ανέρχεται στο ποσό των 15.927,64 ευρώ συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του ΦΠΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση Οδών Δημοτικής Ενότητας Απ. Παύλου».

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Γουλιτίδης: Γιατί γίνεται διάθεση των απρόβλεπτων δαπανών;

Λαζαρίδης: Είναι κάτι που προβλέπεται όταν υπάρχουν αλλαγές στις ποσότητες εντός των ορίων που επιτρέπει ο νόμος, γι' αυτό το λόγο μπαίνουν εξ' άλλου, δεν είναι κάτι παράνομο και πρωτόγνωρο.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Γ.Γουλιτίδης

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 5-1-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 27/2015 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 3.- Την υπ' αριθ. 284/2015 απόφαση του Δ.Σ.
- 4.- Τις υπ' αριθ. 65, 304 και 353/2015 αποφάσεις της Ο.Ε.
- 5.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Κωνσταντίνα Ψάρρα, ΠΕ Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 6.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται μείωση της αρχικής εξ' ευρώ 18.600,00 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 2.672,36€.
- 7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 8.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Κωνσταντίνα Ψάρρα, ΠΕ Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Κωνσταντίνα Ψάρρα, ΠΕ Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ' ευρώ 18.600,00 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 2.672,36€.

