

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 14/2016 πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 401/2016

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Διάνοιξη οδών στην περιοχή Γιοτζαλίκια».

Σήμερα **11 Ιουλίου** του έτους **2016** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **7-7-2016** γραπτή πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** μέλη:

#### Παρόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Δ. Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10) Σ. Διαμάντης, 11) Γ. Σοφινίδης, 12) Ν. Μουσιάδης, 13) Π. Τσαπαρόπουλος, 14) Β. Λυκοστράτης, 15) Γ. Κάκαρης, 16) Μ. Παπαϊωάννου, 17) Σ. Ασλάνογλου, 18) Γ. Ορφανίδης, 19) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 20) Θ. Τέτος, 21) Κ. Καραπαναγιωτίδης, 22) Μ. Σουμελίδης, 23) Α. Καγκελίδης, 24) Γ. Γουλιτίδης, 25) Ι. Παπαγιάννης, 26) Η. Τσιφλίδης, 27) Ν. Μπέκης, 28) Α. Αποστολόπουλος, 29) Γ. Μελιόπουλος.

#### Απόντες

Ι. Χειμώνας, Λ. Ακριβόπουλος, Ε. Ιακωβίδου, Χ. Γαϊτάνου, Α. Σιακαβάρας, Ι. Κυρατλίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Ζ. Πατσίκας, Σ. Ελευθεριάδου, Π. Παπαδίνα, Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος

#### Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ι. Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

#### Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Ι. Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

- Σημείωση:** 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 381/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Η. Τσιφλίδης, Γ. Σοφινίδης, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Γ. Κάκαρης, Π. Τσαπαρόπουλος  
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 382/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Σοφινίδης, Π. Τσαπαρόπουλος  
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 383/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μπέκης.  
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 384/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μπέκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Παπαγιάννης, Γ. Μελιόπουλος, Γ. Ορφανίδης  
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 385/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ. Αγγελίνας.  
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 389/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν. Μπέκης και προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης  
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 392/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μπέκης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 1-7-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

α) Στις 26-02-2016 συντάχθηκε η υπ' αριθ. 07/2016 μελέτη του έργου από το Τμήμα Τεχνικό-Συντήρησης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

β) Με την υπ' αριθ. 115/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για το συγκεκριμένο έργο (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης: 246/2016).

γ) Με την υπ' αριθ. 125/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη του έργου και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσής του.

δ) Με την υπ' αριθ. 179/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον εργολάβο "Νικόλαο Σιουραντάνη του Γεωργίου", Πολιτικό Μηχανικό - ΕΔΕ (Αρ. ΜΕΕΠ: 16494), αντί του συνολικού ποσού των 10.000,00 € (με ΦΠΑ).

ε) Στις 08-04-2016 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των 10.000,00 €, με Φ.Π.Α. (23%).

ζ) Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε (ολογράφως) ενενήντα (αριθμητικώς) 90 ημερολογιακές ημέρες από τον χρόνο κατάρτισης της σύμβασης.

η) Με την από 13-06-2016 Βεβαίωση Περαίωσης του έργου, βεβαιώθηκε η εμπρόθεσμη περαίωση του έργου στις 10-06-2016.

Η μελέτη περιλάμβανε εργασίες διάνοιξης οδών γύρω από την περιοχή όπου ανεγέρθηκε το σχολείο "1ο Φιλίππειο Γυμνάσιο και 2ο ΓΕΛ" στην περιοχή Γιοτζαλίκια.

Έχοντας υπόψη την επικείμενη λειτουργία του νεοανεγερθέντος σχολείου στην περιοχή, καθώς και το γεγονός ότι τμήμα του Ο.Τ. 633, το οποίο βρίσκεται πίσω από το Ο.Τ. 631 όπου ανεγέρθηκε το σχολείο, είναι χαρακτηρισμένο ως "Χώρος στάθμευσης" σύμφωνα με τα κυρωμένα διαγράμματα εφαρμογής ρυμοτομίας της Μελέτη Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή, η οποία κυρώθηκε με την υπ' αριθ. 1576/27-05-1997 Απόφαση Δημάρχου Βέροιας, θεωρήθηκε σκόπιμη η διάνοιξη του υπολειπόμενου αδιάνοιχτου τμήματος της οδού Γλύπτη Ευάνδρου που διέρχεται παραπλεύρως του Ο.Τ. 633 ώστε να εξασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση στο προαναφερόμενο χώρο στάθμευσης όταν αυτός θα διαμορφωθεί στο μέλλον.

Επίσης, προβλέφθηκε η διάνοιξη τμήματος της οδού Γιάννη Ρίτσου κατ' επέκταση του ήδη διανοιγμένου τμήματός της.

Οι εργασίες που συμπεριλήφθηκαν αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή της μελέτης.

Μετά την ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών του έργου, προέκυψαν αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, ώστε να ακολουθούν τον τρόπο κατασκευής του έργου, οι οποίες εντάχθηκαν στον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών.

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών

Α) δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης

Β) δεν θίγεται η ποιότητα και η πληρότητα του έργου

Γ) δεν έχουμε μετακίνηση επί έλασσον εργασιών από ομάδα σε ομάδα και δεν έχουμε τους περιορισμούς των μετακινήσεων επί έλασσον δαπανών (20% από ομάδα σε ομάδα και 10% στο σύνολο της συμβατικής δαπάνης του έργου).

Δ) Η δαπάνη των επί πλέον εργασιών κάθε ομάδας καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.

Ε) Ο προτεινόμενος 1ο Ανακεφαλαιωτικός και Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών είναι υποσυμβατικός και ανέρχεται στο ποσό των 9.272,05 ευρώ συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του ΦΠΑ.

Η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών είναι αναγκαία για την τακτοποίηση του φακέλου του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ», καθώς και την απορρόφηση μέρους του ποσού των απροβλέπτων για την κάλυψη της δαπάνης των επί πλέον εργασιών κάθε ομάδας.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ν.Μπέκης, Α.Αποστολόπουλος

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 1-7-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 7/2016 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 3.- Την υπ' αριθ. 125/2015 απόφαση του Δ.Σ.
- 4.- Τις υπ' αριθ. 115 και 179/2016 αποφάσεις της Ο.Ε.
- 5.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διάνοιξη οδών στην περιοχή Γιοτζαλίκια» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Κωνσταντίνα Ψάρρα, ΠΕ Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 6.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 10.000€ συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 727,95€.
- 7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 8.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διάνοιξη οδών στην περιοχή Γιοτζαλίκια» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Κωνσταντίνα Ψάρρα, ΠΕ Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διάνοιξη οδών στην περιοχή Γιοτζαλίκια» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Κωνσταντίνα Ψάρρα, ΠΕ Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 10.000€ συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 727,95€.

