

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 4/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 131/2016

Περίληψη

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε., 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και διάθεσης
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή
πεζοδρομίου και διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση οδού
Ρωμανίας και καθέτων οδών περιοχής Γιοτζαλίκια».

Σήμερα 7 Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 3-3-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36 μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Δ. Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10) Σ. Διαμάντης, 11) Γ. Σοφιανίδης, 12) Ν. Μουσιάδης, 13) Π. Τσαπαρόπουλος, 14) Β. Λυκοστράτης, 15) Μ. Παπαϊωάννου, 16) Ι. Χειμώνας, 17) Λ. Ακριβόπουλος, 18) Σ. Ασλάνογλου, 19) Γ. Ορφανίδης, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 22) Θ. Τέτος, 23) Κ. Καραπαναγιωτίδης, 24) Μ. Σουμελίδης, 25) Ν. Τσιαμήτρος, 26) Ζ. Πατσίκας, 27) Α. Καγκελίδης, 28) Γ. Γουλτίδης, 29) Ι. Παπαγιάννης, 30) Σ. Ελευθεριάδου, 31) Ν. Μπέκης, 32) Π. Παπαδίνα, 33) Α. Αποστολόπουλος, 34) Α. Μαρκούλης, 35) Σ. Στουγιάννος, 36) Γ. Μελιόπουλος.	Γ. Κάκαρης, Ε. Ιακωβίδου, Α. Σιακαβάρας, Ι. Κυρατλίδης, Η. Τσιφλίδης

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Ι. Σιδηρόπουλος, Α. Γκεκόπουλος, Ι. Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου,

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Παπαγιάννης, Ν. Μουσιάδης και προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Ορφανίδης, Τ. Χατζηαθανασίου
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 98/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Μουσιάδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 99/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ. Κορωνάς
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 101/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ. Κορωνάς
5) Κατά της συζήτηση του πρακτικού επί του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε η κ. Χ. Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Σ. Ελευθεριάδου, Μ. Σουμελίδης, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Α. Καγκελίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 102/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Μαρκούλης, Π. Παπαδίνα.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 103/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Μαρκούλης και αποχώρησε ο κ. Ζ. Πατσίκας.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 104/2016 απόφασης προσήλθε η κ. Π. Παπαδίνα
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 105/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ζ. Πατσίκας και αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος
10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 108/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Λ. Ακριβόπουλος, Δ. Τραπεζανλής, Σ. Στουγιάννος
11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 111/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Στουγιάννος και αποχώρησε ο κ. Α. Μαρκούλης
12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 112/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Μαρκούλης
13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 113/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Μελιόπουλος
14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 116/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μπέκης, Ν. Μουσιάδης, Α. Μαρκούλης
15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 121/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Μαρκούλης
16) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 130/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος και προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μπέκης, Ν. Μουσιάδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 1-3-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

α) Στις 11-02-2015 συντάχθηκε η υπ' αριθ. 09/2015 μελέτη του έργου από το Τμήμα Τεχνικό-Συντήρησης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

β) Με την υπ' αριθ. 123/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για το συγκεκριμένο έργο (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης: 294/2015).

γ) Με την υπ' αριθ. 134/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη του έργου και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσής του.

δ) Με την υπ' αριθ. 151/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.

ε) Με την υπ' αριθ. 233/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του τακτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 14-04-2015 για ανάδειξη του αναδόχου εκτέλεσης του έργου και κατακυρώθηκε στον Νικόλαο Σιουραντάνη με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (μέση έκπτωση 54,25 %) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.

στ) Στις 02-06-2015 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των 196.722,04 €, με Φ.Π.Α. (23%).

ζ) Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε (ολογράφως) εκατόν είκοσι (αριθμητικώς) 120 ημερολογιακές ημέρες από τον χρόνο κατάρτισης της σύμβασης.

η) Με την υπ' αριθ. 540/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες δηλαδή έως την 29-12-2015.

θ) Με την υπ' αριθ. 786/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα δύο (92) ημέρες δηλαδή έως την 31-03-2016.

Η μελέτη περιλάμβανε τις απολύτως αναγκαίες εργασίες που έπρεπε να γίνουν στην περιοχή του έργου, ώστε να μπορεί να γίνεται με ασφάλεια η κίνηση των μαθητών και των οχημάτων από και προς το νεοανεγερθέν σχολείο "1ο Φιλίππειο Γυμνάσιο και 2ο ΓΕΛ" στην περιοχή Γιοτζαλίκια της Βέροιας.

Οι εργασίες που συμπεριλήφθηκαν αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή της μελέτης.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της καταμέτρησης των εργασιών που συμπεριλαμβάνονταν στο ανωτέρω έργο και προκειμένου να ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης (ποσό προβλέπτων : 20.522,96 €), η υπηρεσία μας προέβη στη σύνταξη του παρόντος 1ου ΑΠΕ.

Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ προτείνεται η διάνοιξη των δρόμων περιμετρικά του νεοανεγερθέντος σχολείου στην περιοχή (στο Ο.Τ. 631) δηλαδή τμήματος της οδού Γιάννη Ρίτσου, τμήματος της οδού Στρατηγού Χανδρηνού και τμήματος της οδού Γλύπτη Ευάνδρου, η κρασπέδωσή τους, καθώς και η διάστρωσή τους με υλικά οδοστρωσίας, με σκοπό τον ευπρεπισμό-καθαρισμό της περιοχής.

Επίσης προτείνεται η κατασκευή των πεζοδρομίων (έως την τσιμεντόστρωση) από την απέναντι πλευρά του νεοανεγερθέντος σχολείου επί της οδού Ρωμανίας από την συμβολή με την οδό Γλύπτη Ευάνδρου έως και την συμβολή με την οδό Νικολάου Καβάσιλα, καθώς και τον καθαρισμό-διάνοιξη-επίχωση με υλικά οδοστρωσίας του υπολειπόμενου αδιάνοικτου τμήματος της οδού Ρωμανίας έως τη συμβολή της με την οδό Προσφύγων.

Κατόπιν των ανωτέρω κρίθηκε σκόπιμη η αυξομείωση των ποσοτήτων κάποιων εργασιών της αρχικής μελέτης ώστε να ακολουθούν τον τρόπο κατασκευής του έργου ενώ κρίθηκε αναγκαία και η χρησιμοποίηση τεσσάρων (4) νέων άρθρων που αφορούν σε εργασίες τοποθέτησης σωλήνα κατά μήκος του πεζοδρομίου που προτείνεται να κατασκευαστεί επί της οδού Ρωμανίας, με σκοπό τη μελλοντική διέλευση καλωδίων ηλεκτροφωτισμού. Συγκεκριμένα προτείνεται η χρήση των παρακάτω άρθρων :

N. 1 : "Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων" - ΟΙΚ. 20.10

N. 2 : "Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m." - ΥΔΡ 6081.1

N. 3 : " Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm" - ΥΔΡ 6068

N. 4 : "Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE). Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm." - ΗΛΜ 5

Οι νέες εργασίες, καθώς και οι αυξομειώσεις των εργασιών εντάχθηκαν στον παρόντα 1ο ΑΠΕ ενώ συντάχθηκε και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ ώστε να καθορίσει τις τιμές των νέων εργασιών.

Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ προτείνεται η τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών, καθώς και η τιμολόγηση των νέων εργασιών, οι οποίες δεν υπάρχουν στο τιμολόγιο της μελέτης αλλά κρίθηκαν αναγκαίες από τον κύριο του έργου κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του.

Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ

Α) δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης

Β) δεν θίγεται η ποιότητα και η πληρότητα του έργου

Γ) δεν έχουμε μετακίνηση επί έλασσον εργασιών από ομάδα σε ομάδα και δεν έχουμε τους περιορισμούς των μετακινήσεων επί έλασσον δαπανών (20% από ομάδα σε ομάδα και 10% στο σύνολο του προϋπολογισμού του έργου).

Δ) Η δαπάνη τόσο των νέων εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ όσο και των επί πλέον εργασιών κάθε ομάδας καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.

Ε) Ο προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ είναι ισόποσος με τη σύμβαση.

Η έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ είναι αναγκαία για την τακτοποίηση του φακέλου του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ», καθώς και την απορρόφηση μέρους του ποσού των απροβλέπτων για την κάλυψη της δαπάνης τόσο των νέων εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ όσο και των επί πλέον εργασιών κάθε ομάδας.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Π.Παπαδίνα, Α.Αποστολόπουλος, Ν.Μπέκης.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 23-2-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 9/2015 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 3.- Τις υπ' αριθ. 123, 151 και 233/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Τις υπ' αριθ. 134, 540 και 786/2015 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 4.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου και διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση οδού Ρωμανίας και καθέτων οδών περιοχής Γιοτζαλίκια» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Κωνσταντίνα Ψάρρα, ΠΕ Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- 5.- Το 1^ο ΠΚΝΤΜΕ του ανωτέρου έργου, όπως συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Κωνσταντίνα Ψάρρα, ΠΕ Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- 6.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν επέρχεται μεταβολή του συνόλου της συμβατικής δαπάνης του έργου.

7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

8.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου και διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση οδού Ρωμανίας και καθέτων οδών περιοχής Γιοτζαλίκια» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Κωνσταντίνα Ψάρρα, ΠΕ Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου και διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση οδού Ρωμανίας και καθέτων οδών περιοχής Γιοτζαλίκια» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Κωνσταντίνα Ψάρρα, ΠΕ Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον οποίο πίνακα δεν επέρχεται μεταβολή του συνόλου της συμβατικής δαπάνης του έργου.

Γ) Εγκρίνει το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου και διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση οδού Ρωμανίας και καθέτων οδών περιοχής Γιοτζαλίκια» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Κωνσταντίνα Ψάρρα, ΠΕ Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Μαρία Τριχοπούλου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

