

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **11/2001** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **276/2001**

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  
Εργασιών, 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης  
απροβλέπτων δαπανών του έργου  
«Ανακατασκευή πρώην Δημοτικού Σχολείου  
Γεωργιανών και προσθήκη κατ' επέκταση».

Σήμερα **14 Μαΐου** του έτους **2001** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως γωνία, 2<sup>ος</sup> όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία **10-5-2001** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** μέλη.

#### Παρόντες

1. Μ. Ποτουρίδης
2. Ι. Κουρουζίδης
3. Μ. Γαβρίδης
4. Κ. Πουλασουχίδης
5. Κ. Ασλάνογλου
6. Α. Δελαβερίδης
7. Δ. Πέτκος
8. Κ. Κόλβατζης
9. Ε. Λελεκάκης
10. Κ. Γκαβαϊσές
11. Γ. Ουρσουζίδης
12. Ν. Χαμαλής
13. Λ. Τάκης
14. Σ. Γεωργιάδης
15. Ι. Τριανταφυλλίδης
16. Π. Πιτούλιας
17. Α. Κεσίδης
18. Μ. Σουμελίδης
19. Χ. Σκουμπόπουλος
20. Χ. Γεωργιάδης
21. Σ. Παναγιωτίδης
22. Λ. Τσαβδαρίδης
23. Θ. Σιδηρόπουλος
24. Ε. Σοφινίδης
25. Ε. Λευκοπούλου
26. Ι. Ακριβόπουλος
27. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
28. Ε. Κουκουρδής
29. Γ. Μανακούλης

#### Απόντες

- Δ. Ταχματζίδης
- Α. Ταραλάς
- Β. Γιαννουλάκης
- Π. Αγαθαγγελίδης

#### Παρόντες Δημαρχιακοί

##### Πάρεδροι

Χ. Μουτσιόπουλος

#### Απόντες Δημαρχιακοί

##### Πάρεδροι

-----

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Π. Πιτούλιας, Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Λευκοπούλου.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 253/2001 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Κουκουρδής.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 255/2001 απόφασης αποχώρησαν οι κ. κ. Α. Κεσίδης, Μ. Σουμελίδης.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 259/2001 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφινίδης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 260/2001 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ. Σιδηρόπουλος.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 261/2001 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Ουρσουζίδης, Χ. Γεωργιάδης, Σ. Παναγιωτίδης, Λ. Τσαβδαρίδης.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. /2001 απόφασης

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 19<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 29-4-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 130/2000 μελέτη της Τ.Τ.Δ.Β και της 587/2000 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας με την οποία ανάδοχος του έργου είναι η Κοινοπραξία Γ. Αναστασιάδη-Γ. Παυλίδη.

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π. γίνεται αυξομείωση των ποσοτήτων εργασιών του έργου που κρίθηκαν επιβεβλημένες για την έντεχνη εκτέλεσή του.

Με τον Α.Π. επέρχεται μείωση της συμβατικής δαπάνης εργασιών κατά 1,6% και προβλέπεται ποσόν 726.724 δρχ. για απολογιστικές εργασίες ενώ χρησιμοποιείται ποσόν 3.029.485 δρχ. από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

Λόγω ανακατασκευής του παλαιού κτιρίου και για λόγους που προέκυψαν μετά την έναρξη των εργασιών, ο Α.Π. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Π.Δ 609/85 και με την έγκριση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (πρακτικό 2<sup>ο</sup>-θέμα 3<sup>ο</sup>-20-4-2001) και έτσι σαν απρόβλεπτες δαπάνες λαμβάνουμε το άθροισμα των δαπανών των νέων εργασιών και των «επί ελατον ποσοτήτων» δηλαδή 3.029.485. δρχ.

Το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσόν των 28.264.279 δρχ. δηλαδή 478.572 δρχ. λιγότερο από την αρχική συμβατική δαπάνη.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

Α) Τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.

Β) Την διάθεση ποσού 3.029.485 δρχ. από τις απρόβλεπτες εργασίες.

Γ) Το Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 29-4-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Ε. Λελεκάκη.

2.- Την με αριθ. 130/ 2000 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

3.- Την με αριθ. 587/2001 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Κ/Ξ Γ. Αναστασιάδη – Σ. Παυλίδη.

4.- Τον παραπάνω Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή πρώην Δημοτικού Σχολείου Γεωργιανών και προσθήκη κατ' επέκταση» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα μηχανικό Σάββα Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων υποδομής του Δήμου και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

5.- Ότι με τον παραπάνω 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται μείωση της συμβατικής δαπάνης εργασιών κατά 1,6% και προβλέπεται ποσόν 726.724 δρχ. για απολογιστικές εργασίες ενώ χρησιμοποιείται ποσόν 3.029.485 δρχ. από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

6.- Το παραπάνω 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Ανακατασκευή πρώην Δημοτικού Σχολείου Γεωργιανών και προσθήκη κατ' επέκταση» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα μηχανικό Σάββα Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων υποδομής του Δήμου και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την αυξομείωση των ποσοτήτων εργασιών του έργου που κρίθηκαν επιβεβλημένες για την έντεχνη εκτέλεσή του.

8.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α'/10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α' ) όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

9.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84, όπως αυτές τροπ/θηκαν με τους Ν. 2229/94, 2338/95, 2372/96 και 2576/98, καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α' ) όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

#### Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών εκ δρχ. 3.029.485 όπως αυτά αναφέρονται στον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου "Ανακατασκευή πρώην Δημοτικού Σχολείου Γεωργιανών και προσθήκη κατ' επέκταση" που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα μηχανικό έργων υποδομής του Δήμου Σάββα Θεοδορίδη, και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση του έργου.

Β) Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή πρώην Δημοτικού Σχολείου Γεωργιανών και προσθήκη κατ' επέκταση» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα μηχανικό έργων υποδομής του Δήμου Σάββα Θεοδορίδη, και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής συμβατικής δαπάνης εργασιών του έργου κατά 1,6 %.

Γ) Εγκρίνει το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα μηχανικό έργων υποδομής του Δήμου Σάββα Θεοδορίδη, και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 276/ 2001

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ	Μ. Ποτουρίδης	Χ. Σκουμπόπουλος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ι. Κουρουζίδης	Χ. Γεωργιάδης
	Μ. Γαβρίδης	Σ. Παναγιωτίδης
	Κ. Ασλάνογλου	Λ. Τσαβδαρίδης
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΥΛΑΣΟΥΧΙΔΗΣ	Α. Δελαβερίδης	Θ. Σιδηρόπουλος
	Δ. Πέtkος	Ε. Σοφινίδης
	Κ. Κόλβατζης	Ε. Λευκοπούλου
	Ε. Λελεκάκης	Ι. Ακριβόπουλος
	Κ. Γκαβαϊσές	Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
	Γ. Ουρσουζίδης	Ε. Κουκουρδής
	Ν. Χαμαλής	Γ. Μανακούλης
	Λ. Τάκης	
	Σ. Γεωργιάδης	
	Ι. Τριανταφυλλίδης	
	Π. Πιτούλιας	
	Α. Κεσίδης	
	Μ. Σουμελίδης	

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ

Χ. Μουτσιόπουλος

Ακριβές απόσπασμα  
Βέροια 21-5-2001  
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ