

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **21/2001** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **482/2001**

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση αγωγού ύδρευσης από θέση ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ μέχρι τον υφιστάμενο αγωγό» και διάθεσης μέρους των απροβλέπτων δαπανών.

Σήμερα **3 Σεπτεμβρίου** του έτους **2001** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως γωνία, 2<sup>ος</sup> όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία **30-8-2001** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **21** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Δημαρχιακοί</u> <u>Πάρεδροι</u>
1. Ι. Κουρουζίδης	Μ. Ποτουρίδης	-----
2. Δ. Ταχματζίδης	Κ. Πουλασουχίδης	
3. Μ. Γαβρίδης	Κ. Ασλάνογλου	
4. Α. Δελαβερίδης	Ν. Ουσουλτζόγλου	
5. Δ. Πέτκος	Π. Πιτούλιας	
6. Κ. Κόλβατζης	Μ. Σουμελίδης	
7. Ε. Λελεκάκης	Σ. Παναγιωτίδης	<u>Απόντες Δημαρχιακοί</u>
8. Γ. Ουρσουζίδης	Λ. Τσαβδαρίδης	<u>Πάρεδροι</u>
9. Ν. Χαμαλής	Θ. Σιδηρόπουλος	Χ. Μουτσιόπουλος
10. Λ. Τάκης	Ε. Σοφινίδης	
11. Σ. Γεωργιάδης	Ε. Λευκοπούλου	
12. Ι. Τριανταφυλλίδης	Π. Αγαθαγγελίδης	
13. Α. Κεσίδης	<u>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</u> 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ.	
14. Α. Ταραλάς	471/2001 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης,	
15. Χ. Σκουμπόπουλος	Ι. Ακριβόπουλος.	
16. Χ. Γεωργιάδης	2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 473/2001	
17. Β. Γιαννουλάκης	απόφασης προσήλθε ο κ. Κ. Κόλβατζης.	
18. Ι. Ακριβόπουλος		
19. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή		
20. Ε. Κουκουρδής		
21. Γ. Μανακούλης		
22.		

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 10<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 1-8-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 9/2001 μελέτη της Τ.Τ.Δ.Β. και της 55/2001 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για ανάθεση στον Νικόλαο Κουπίδη Ε.Δ.Ε.

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π. γίνεται αυξομείωση των ποσοτήτων εργασιών του έργου που κρίθηκαν επιβεβλημένες για την έντεχνη εκτέλεσή του.

Με τον Α.Π. επέρχεται μείωση της συμβατικής δαπάνης εργασιών κατά 3.602 δρχ. ενώ χρησιμοποιείται ποσόν 348.500 δρχ. από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

Το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσόν των 2.962.500 δρχ. δηλ. 3.602 δρχ. λιγότερο από την αρχική συμβατική δαπάνη.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

Α) Τον Ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Β) Την διάθεση ποσού 348.500 δρχ. από τις απρόβλεπτες εργασίες.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 1-8-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ε. Λελεκάκη.
- 2.- Την με αριθ. 9/2001 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Τον παραπάνω Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση αγωγού ύδρευσης από θέση ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ μέχρι τον υφιστάμενο αγωγό» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 4.- Ότι με τον παραπάνω 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται μείωση της συμβατικής δαπάνης εργασιών κατά 3.602 δρχ. ενώ χρησιμοποιείται ποσό δρχ. 348.500 από τις απρόβλεπτες δαπάνες.
- 5.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του παραπάνω 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την αυξομείωση των ποσοτήτων εργασιών του έργου που κρίθηκαν επιβεβλημένες για την έντεχνη εκτέλεσή του.
- 6.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α'/10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α' ) όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση μέρους των απροβλέπτων δαπανών εκ δρχ. 348.500 όπως αυτά αναφέρονται στον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση αγωγού ύδρευσης από θέση ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ μέχρι τον υφιστάμενο αγωγό» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Β) Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση αγωγού ύδρευσης από θέση ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ μέχρι τον υφιστάμενο αγωγό» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας με τον οποίο πίνακα

επέρχεται μείωση της αρχικής εκ δρχ. 2.966.102 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 3.602 δρχ.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **482/ 2001**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

	M. Ποτουρίδης	X. Σκουμπόπουλος
	I. Κουρουζίδης	X. Γεωργιάδης
	M. Γαβρίδης	B. Γιαννουλάκης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ	K. Πουλασουχίδης	Σ. Παναγιωτίδης
	K. Ασλάνογλου	Λ. Τσαβδαρίδης
	A. Δελαβερίδης	Θ. Σιδηρόπουλος
	Δ. Πέtkος	E. Σοφινίδης
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	K. Κόλβατζης	E. Λευκοπούλου
	E. Λελεκάκης	I. Ακριβόπουλος
	Γ. Ουρσουζίδης	M. Τσαμήτρου-Καραχατζή
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ	N. Χαμαλής	E. Κουκουρδής
	Λ. Τάκης	Γ. Μανακούλης
	N. Ουσουλτζόγλου	Π. Αγαθαγγελίδης
	Σ. Γεωργιάδης	
	I. Τριανταφυλλίδης	
	Π. Πιτούλιας	
	A. Κεσίδης	
	M. Σουμελίδης	

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ

X. Μουτσιόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 12-9-2001

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ