

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **22/2010** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **719/2010**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ανάπλαση χώρων μεταξύ
δύο πηγών οικισμού Λευκόπετρας-Κατασκευή κερκίδων».

Σήμερα **4 Οκτωβρίου** του έτους **2010** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **30-9-2010** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **21** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
1. Μ. Σουμελίδης	Α. Δελαβεριδής	Σ. Διαμαντής
2. Δ. Δάσκαλος	Κ. Συμεωνίδης	Η. Σοφινίδης
3. Τ. Χατζηαθανασίου	Χ. Γεωργιάδης	
4. Γ. Μιχαηλίδης	Ι. Ακριβόπουλος	<u>Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
5. Π. Παυλίδης	Ε. Σοφινίδης	Ι. Καπετανίδης
6. Π. Τσαπαρόπουλος	Γ. Ορφανίδης	Σ. Κρομμύδας
7. Σ. Μηλιόπουλος		Π. Ποταμόπουλος
8. Ν. Μουσιάδης		Π. Πιτούλιας
9. Α. Τσιάρας		Γ. Μανακούλης
10. Ν. Τσιαμήτρος		Β. Ρήσσου
11. Ν. Μαυροκεφαλίδης		Ι. Ταρασίδης
12. Μ. Τρανίδης		
13. Α. Παπαστεργίου		
14. Γ. Κάκαρης		
15. Χ. Σκουμπόπουλος		
16. Β. Γιαννουλάκης		
17. Σ. Παναγιωτίδης		
18. Μ. Σακαλής		
19. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή		
20. Ε. Γουναράς		
21. Ι. Καλαϊτζίδης		

Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Σ. Μηλιόπουλος, Α. Παπαστεργίου, Η. Σοφινίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 682/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 686/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Παπαστεργίου, Β. Γιαννουλάκης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 689/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Παπαστεργίου.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 695/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Παπαστεργίου.
6) Κατά τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 698/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Ν. Μουσιάδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 699/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Ν. Μουσιάδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Σκουμπόπουλος, Μ. Τρανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 28^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 21-9-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Ο παρόν 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1^ο ΠΚΝΤΜΕ συντάχθηκε προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Με το 1^ο ΠΚΝΤΜΕ ορίζονται οι τιμές νέων εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική μελέτη και κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

1. (Ν.Τ.1) Δάνεια θραυστών υλικών λατομείου.
2. (Ν.Τ.2) Κατασκευή ξύλινης πεζογέφυρας.

I. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1.- Προϋπολογισμός έργου : α)	15.500,00 €.	
2.- Ημερομηνία δημοπράτησης :		13-7-2010
3.- Έκπτωση προσφοράς :		3 %
4.- Σύμβαση : α) Ημερομηνία :		9-8-2010
β) Ποσό:		15.049,26 €
5.- Υπό έγκριση (..... 1ος.....) Α.Π. :		
α) Συνολικό ποσό:		15.044,51 €
β) Μείωση δαπάνης : (1) εργασίες.....		12.231,31 €
(2) απρόβλεπτα		
(3) αναθεώρηση.....		€
(4) Φ.Π.Α.....		2.813,20 €
(5) συνολική.....		15.044,51 €
6.- Προθεσμίες : α) Συμβατική : εξήντα ημέρες(λήξη 9-10-2010)		
7.-Στάδιο εργασιών εργολαβίας (σε φυσικές μονάδες) Ολοκλήρωση εργασιών...		

II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με την παρούσα εισήγηση προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1^ο ΠΚΝΤΜΕ για το έργο του θέματος, που έχει σαν σκοπό να περιλάβει αλλαγές στις επιμέρους ποσότητες των εργασιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου πλην όμως δεν προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό της μελέτης.

Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. εγκρίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών, όπως έχουν εκτελεστεί.

Οι αυξομειώσεις των τελικών ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου και ήταν απαραίτητες προκειμένου να υπερβούμε αστοχίες της προμέτρησης και να ολοκληρωθεί έντεχνα και άρτια το υπ' όψην έργο που σημειωτέον, τέθηκε ήδη σε λειτουργία ώστε να εξυπηρετήσει κυκλοφοριακές ανάγκες των κατοίκων του οικισμού.

Με τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών δεν γίνεται χρήση των επί ελασσον δαπανών, αλλά το ποσόν των επί πλέον δαπανών απορροφάται από τις απρόβλεπτες δαπάνες (3.351,74 €).

Μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Δεν έχουμε μετακίνηση επί έλασσον εργασιών από ομάδα σε ομάδα που να υπερβαίνουν το 10% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Στο παρόν έργο δεν γίνεται απορρόφηση επί έλασσον εργασιών και δεν απαιτείται γνωμάτευση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και αποπληρωμή του έργου.

III. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Επειδή

1) Στην ομάδα 1 : Χωματουργικά, έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά 139,00 € εκ των οποίων τα 108,00 € για νέες τιμές και τα 31,00 € από αύξηση των ποσοτήτων της ίδιας ομάδας τα οποία καλύπτονται από τα απρόβλεπτα.

2) Στην ομάδα 2 : Τεχνικά, έχουμε αύξηση της δαπάνης κατά 1.471,21 € εκ των οποίων τα 850,00 € για νέες τιμές και τα 621,21 € από αύξηση των ποσοτήτων της ίδιας ομάδας τα οποία τα 219,31 € καλύπτονται από το ποσό των επί έλλατον της ίδιας ομάδας, και το υπόλοιπο ποσό 1.251,90 € καλύπτεται από τα απρόβλεπτα..

Έχουμε : $139,00 + 1.251,90 = 1.390,90 * 1,18 = 1.641,26$

$1.641,26 * 0,97 = 1.592,02 < 1.595,89$ απρόβλεπτα.

Οι παραπάνω τροποποιήσεις επιβάλλονται για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν οφείλονται στην αλλαγή της μορφής του έργου, δεν αυξάνουν τη συνολική δαπάνη του αλλά απορροφούν τα απρόβλεπτα και την δαπάνη των επί έλλατον εργασιών σύμφωνα με τον Ν.3481/06 άρθρο 4.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι μειωτικός ως προς τη σύμβαση.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Εισηγούμεστε την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης 15.044,51 € (Δεκαπέντε χιλιάδες σαράντα τέσσερα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά), όπως συντάχθηκε από το τμήμα της Τ.Υ. του Δ. Βέροιας και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 21-9-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 50/2010 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

3.- Την με αριθ. 459/2010 απόφαση της Δημομαρσιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Χρ. Καραγιάννη Ε.Δ.Ε.

4.- Τον παραπάνω 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση χώρων μεταξύ δύο πηγών οικισμού Λευκόπετρας-Κατασκευή κερκίδων», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Πηνελόπη Σιούρδα, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

5.- Ότι με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη καθαρών εργασιών η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση απρόβλεπτων δαπανών του έργου και επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 15.049,27 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 4,76 (ή ποσοστό 0,3%).

6.-Το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.

7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.

8.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση χώρων μεταξύ δύο πηγών οικισμού Λευκόπετρας-Κατασκευή κερκίδων», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Πηνελόπη Σιούρδα, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Β) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση χώρων μεταξύ δύο πηγών οικισμού Λευκόπετρας-Κατασκευή κερκίδων», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Πηνελόπη Σιούρδα, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 15.049,27 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 4,76 (ή ποσοστό 0,3%).

Γ) Εγκρίνει το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Πηνελόπη Σιούρδα, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **719 / 2010**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

M.	Σουμελίδης	X.	Σκουμπόπουλος
Δ.	Δάσκαλος	B.	Γιαννουλάκης
T.	Χατζηαθανασίου	Σ.	Παναγιωτίδης
Γ.	Μιχαηλίδης	M.	Σακαλής
Π.	Παυλίδης	M.	Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Σ.	Μηλιόπουλος	E.	Γουναράς
N.	Μουσιάδης	I.	Καλαϊτζίδης
A.	Τσιάρας		
N.	Τσιαμήτρος		
N.	Μαυροκεφαλίδης		
M.	Τρανίδης		
Γ.	Κάκαρης		

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής
Η. Σοφιανίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 26-10-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ