

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **26/2010** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **783/2010**

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης προβλέπτων δαπανών του έργου «Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Βέροιας».

Σήμερα **29 Νοεμβρίου** του έτους **2010** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **25-11-2010** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο αναπληρωτής Δημάρχου Ν. Μαυροκεφαλίδης και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **21** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
1. Μ. Σουμελίδης	Ν. Τσιαμήτρος	Σ. Διαμαντής
2. Δ. Δάσκαλος	Μ. Τρανίδης	
3. Τ. Χατζηαθανασίου	Χ. Γεωργιάδης	<u>Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
4. Γ. Μιχαηλίδης	Σ. Παναγιωτίδης	Ι. Καπετανίδης
5. Π. Παυλίδης	Ι. Ακριβόπουλος	Σ. Κρομμύδας
6. Π. Τσαπαρόπουλος	Ε. Σοφινίδης	Η. Σοφινίδης
7. Σ. Μηλιόπουλος		Π. Ποταμόπουλος
8. Ν. Μουσιάδης		Π. Πιτούλιας
9. Α. Δελαβερίδης		Γ. Μανακούλης
10. Α. Τσιάρας		Β. Ρήσσου
11. Ν. Μαυροκεφαλίδης		Ι. Ταρασίδης
12. Κ. Συμεωνίδης		
13. Α. Παπαστεργίου		
14. Γ. Κάκαρης		
15. Χ. Σκουμπόπουλος		
16. Β. Γιαννουλάκης		
17. Μ. Σακαλής		
18. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή		
19. Ε. Γουναράς		
20. Ι. Καλαϊτζίδης		
21. Γ. Ορφανίδης		

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων  
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Καλαϊτζίδης, Σ. Διαμαντής.  
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 729/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου  
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 730/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης.  
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 738/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.  
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 739/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης.  
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 741/2010 απόφασης αποχώρησε η κα Μ. Τσιαμήτρου.  
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 742/2010 απόφασης προσήλθε η κα Μ. Τσιαμήτρου.  
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 746/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.  
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 747/2010 απόφασης αποχώρησε ο σύμβουλος Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 45<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 29-10-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

#### A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α) Με την με αριθ. 638/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Βέροιας εγκρίθηκε η εκτέλεση του υπ' όψη έργου, καθώς και η σχετική πίστωση των 40.000,00 € στον κωδικό Κ.Α. 30/7321.016 (προϋπολογισμού έτους 2010) προερχόμενη από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α.

β) Συντάχθηκε η με αριθμ. 68/2010 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικού και Πολεοδομίας του Δήμου Βέροιας.

γ) Με την με αριθμ. 599/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του πιο πάνω έργου.

δ) Με την με αριθμ. 631/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 05/10/10 για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στον Λυμούση Δημήτριο, Ηλ. Μηχ. Τ.Ε.-Ε.Δ.Ε., με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (μέση έκπτωση 2,00%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.

ε) Στις 19/10/10 (αρ. πρωτ.: Γ/οικ 4065) υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των: τριάντα μια χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα τρία Ευρώ και ένα λεπτό (31.873,01 €), στο οποίο προστίθεται δαπάνη 7.330,79 € για Φ.Π.Α. (23%) και διαμορφώνεται έτσι η συνολική δαπάνη του έργου σε: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (39.203,80 €) η οποία αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών (με την έκπτωση) :	23.487,85 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. ( 18% ):	4.227,81 €
Απρόβλεπτα :	4.157,35 €
Συνολικό ποσό σύμβασης:	31.873,01 €
Δαπάνη για Φ.Π.Α.( 23% ):	7.330,79 €
Συνολική δαπάνη έργου :	39.203,80 €

ζ) Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται όπως παρακάτω:

Αξία εργασιών (με την έκπτωση) :	27.008,41 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18% ):	4.861,51 €
Απρόβλεπτα :	3,09 €
Συνολικό ποσό:	31.873,01 €
Δαπάνη για Φ.Π.Α. (23% ):	7.330,79 €
Συνολική δαπάνη έργου :	39.203,80 €

η) Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίσθηκε σε σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Επειδή

1) Ο παρών 1ος Α.Π. συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, του Π.Δ. 609/85 και του Ν.3669/08 (άρθρο 57, παρ. 3 και 4), της Διακήρυξης (άρθρο 11.4), των συμβατικών τευχών της μελέτης και της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και μετά από γενικό έλεγχο του έργου.

2) Ο παρών 1ος Α.Π. έχει προτεινόμενες ποσότητες αυτές που προέκυψαν από ακριβή επιμέτρηση των εργασιών ώστε να αποπερατωθεί το Συμβατικό αντικείμενο.

3) Η αύξηση των ποσοτήτων σε επιμέρους εργασίες οφείλεται στην ανάγκη ολοκλήρωσης αυτοτελούς τμήματος του έργου, σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες κατέστησαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του, χωρίς να τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" ή τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Ν. 3669/08, άρθρο 57, παρ. 3).

4) Ο παρών 1ος Α.Π. δεν έχει μετακινήσεις (από ομάδα σε ομάδα) κονδυλίων που προέρχονται από επί ελάσσον δαπάνες (Ν. 3669/08 - άρθρο 57 - παρ. 4) και συγκεκριμένα: η αύξηση της δαπάνης στην ομάδα 1 για ποσό χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε. 1.196,58 € ή με Γ.Ε. & Ο.Ε. 1.411,97 €, στην ομάδα 2 για ποσό χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε. 859,85 € ή με Γ.Ε. & Ο.Ε. 1.014,63 € καθώς και η αύξηση της δαπάνης στην ομάδα 3 για ποσό χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε. 1.464,12 € ή με Γ.Ε. & Ο.Ε. 1.727,66 €, δηλαδή συνολικά η αύξηση δαπάνης (για τις ομάδες 1, 2 & 3) με Γ.Ε. & Ο.Ε. 4.154,26 € καλύπτεται αποκλειστικά από το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.

5) Ο παρών 1ος Α.Π. δεν περιλαμβάνει Νέες Εργασίες.

6) Δεν προκαλείται υπέρβαση της αρχικής σύμβασης.

7) Μετά τα παραπάνω, και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3669/08 (άρθρο 57, παρ. 3 και 4), δεν απαιτείται η γνωμοδότηση του Ν.Σ.Δ.Ε. για την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Βέροιας του προτεινόμενου 1ου Α.Π.Ε.

Παρακαλείται,

το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα.

Πρόεδρος: Το θέμα εισάγεται ως αναφερόμενο σε κατεπείγουσα έκτακτη ανάγκη που δεν μπορούσε να προβλεφθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) αφού ο ΑΠΕ συντάχθηκε στις 29-10-2010 και επείγει να γίνει η τακτοποίηση του έργου. Συμφωνείτε για το κατεπείγον και απρόβλεπτο του θέματος;

Σύμβουλοι: Ναι.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 29-10-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 68/2010 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 631/2010 απόφαση της Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Δημήτριο Λυμούση Ε.Δ.Ε.
- 4.- Τον παραπάνω 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Βέροιας», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Καλλιόπη Σπυρίδου, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι με τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αυξάνεται η δαπάνη καθαρών εργασιών η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση απρόβλεπτων δαπανών του έργου και το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 39.203,80, δηλ. όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.
- 6.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
- 7.- Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α'), όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παραπάνω θέματος, ως αναφερόμενο σε έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Β) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Βέροιας», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Καλλιόπη Σπυρίδου, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Γ) Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Βέροιας», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Καλλιόπη Σπυρίδου, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα το

νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των € 39.203,80, δηλ. όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **783 / 2010**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

M.	Σουμελίδης	X.	Σκουμπόπουλος
Δ.	Δάσκαλος	B.	Γιαννουλάκης
T.	Χατζηαθανασίου	M.	Σακαλής
Γ.	Μιχαηλίδης	M.	Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Π.	Παυλίδης	E.	Γουναράς
Σ.	Μηλιόπουλος	I.	Καλαϊτζίδης
N.	Μουσιάδης	Γ.	Ορφανίδης
A.	Δελαβερίδης		
A.	Τσιάρας		
N.	Μαυροκεφαλίδης		
K.	Συμεωνίδης		
Γ.	Κάκαρης		

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

-

Ακριβές απόσπασμα  
Βέροια 9-12-2010  
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ