

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **6/2010** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **220/2010**

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Βελτίωση λειτουργιών  
Λαογραφικού Μουσείου Βέροιας».

Σήμερα **22 Μαρτίου** του έτους **2010** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **18-3-2010** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **27** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
1. Μ. Σουμελίδης		Σ. Διαμαντής
2. Δ. Δάσκαλος		
3. Τ. Χατζηαθανασίου		<u>Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
4. Γ. Μιχαηλίδης		Ι. Καπετανίδης
5. Π. Παυλίδης		Σ. Κρομμύδας
6. Π. Τσαπαρόπουλος		Η. Σοφινίδης
7. Σ. Μηλιόπουλος		Π. Ποταμόπουλος
8. Ν. Μουσιάδης		Π. Πιτούλιας
9. Α. Δελαβερίδης		Γ. Μανακούλης
10. Α. Τσιάρας		Β. Ρήσσο
11. Ν. Τσιαμήτρος		Ι. Ταρασίδης
12. Ν. Μαυροκεφαλίδης		
13. Κ. Συμεωνίδης		<u>Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων</u>
14. Μ. Τρανίδης		Κ. Καπανίδης
15. Α. Παπαστεργίου		
16. Γ. Κάκαρης		
17. Χ. Σκουμπόπουλος		
18. Χ. Γεωργιάδης		
19. Β. Γιαννουλάκης		
20. Σ. Παναγιωτίδης		
21. Ι. Ακριβόπουλος		
22. Ε. Σοφινίδης		
23. Μ. Σακαλής		
24. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή		
25. Ε. Γουναράς		
26. Ι. Καλαϊτζίδης		
27. Γ. Ορφανίδης		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Σοφινίδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.

2) Κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Ε. Σοφινίδης, Γ. Ορφανίδης

3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 180/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Μηλιόπουλος, Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης, Β. Γιαννουλάκης.

4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 181/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου, Ι. Καλαϊτζίδης.

5) Κατά τη συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησε ο κ. Μ. Σακαλής.

6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 194/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Συμεωνίδης.

7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 200/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.

8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 201/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης.

9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 212/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 35<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 17-3-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

α) Με την με αριθ. 67/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε η εκτέλεση του υπόψη έργου, καθώς και σχετική πίστωση των 50.000,00€ από Έσοδα Δήμου στον Κ.Α. 02.30.7321.005.

β) Συντάχθηκε η με αριθ. 5/2010 μελέτη του έργου, από μηχανικούς της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Δ/ση Τεχνικού και Πολεοδομίας του Δήμου Βέροιας.

γ) Με την αριθ. 67/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του πιο πάνω έργου.

δ) Με την με αριθ. 120/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 23/02/10 για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στην Χατζηγαβριήλ Δέσποινα, Πολ. Μηχ. Τ.Ε.-Ε.Δ.Ε. με τις τιμές του τιμολογίου της τελετής μειωμένες κατά την προσφορά της (μέση έκπτωση 2%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.

ε) Στις 12/03/10 (αρ. πρωτ. Γ/οικ.811) υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των : τριάντα επτά χιλιάδων πενήντα οκτώ € και ογδόντα δύο λεπτών (37.058,82€), στο οποίο προστίθεται δαπάνη 7.041,18€ για Φ.Π.Α. (19%) και διαμορφώνεται έτσι η συνολική δαπάνη του έργου σε: ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ (44.100,00€) η οποία αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών (με την έκπτωση):	25.175,77€
Γ.Ε. & Ο.Ε. (28%):	7.049,22€
Απρόβλεπτα:	4.833,83€
Αναθεώρηση:	-
Συνολικό ποσό σύμβασης:	37.058,82€
Δαπάνη για Φ.Π.Α (19%):	7.041,18€
Συνολική δαπάνη έργου:	44.100,00€

ζ) Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται όπως παρακάτω:

Αξία εργασιών (με την έκπτωση):	28.952,20€
Γ.Ε. & Ο.Ε. (28%):	8.106,62€
Απρόβλεπτα:	-
Αναθεώρηση:	-
Συνολικό ποσό σύμβασης:	37.058,82€
Δαπάνη για Φ.Π.Α (21%):	7.782,35€
Συνολική δαπάνη έργου:	44.841,17€

η) Η υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 741,17€ προκαλείται αποκλειστικά από την αύξηση στον Φ.Π.Α. από 19% σε 21%.

θ) Η συνολική δαπάνη περάτωσης του έργου ορίσθηκε σε σαράντα (40) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

#### Επειδή

1) Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π. συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, του Π.Δ. 609/85 και του Ν.3669/08 (άρθρο 57, παρ. 3 και 4), της Διακήρυξης (άρθρο

11.4), των συμβατικών τευχών της μελέτης και της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και μετά από γενικό έλεγχο του έργου.

2)Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π. έχει προτεινόμενες ποσότητες αυτές που προέκυψαν από ακριβή προμέτρηση των εργασιών ώστε να αποπερατωθεί το Συμβατικό αντικείμενο.

3)Η αύξηση των ποσοτήτων σε επιμελούς εργασίες οφείλεται στην ανάγκη ολοκλήρωσης αυτοτελούς τμήματος του έργου, σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες κατέστησαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» ή τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Ν.3669/08, άρθρο 57, παρ. 3).

4)Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π. δεν έχει μετακινήσεις (από ομάδα σε ομάδα) κονδυλίων που προέρχονται από επί ελάχιστον δαπάνες (Ν.3669/08- άρθρο 57- παρ. 4) και συγκεκριμένα: η αύξηση της δαπάνης στην ομάδα 1 για ποσό χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε. 3.623,81 € ή με Γ.Ε. & Ο.Ε. 4.638,48€ καθώς και η αύξηση της δαπάνης στην ομάδα 2 για ποσό χωρίς Γ.Ε.& Ο.Ε. 152,62€ ή με Γ.Ε. & Ο.Ε. 195,35€ δηλαδή συνολικά η αύξηση δαπάνης (για τις ομάδες 1 & 2) με Γ.Ε. & Ο.Ε. 4.833,83 € καλύπτεται από το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.

5)Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π. περιλαμβάνει επίσης και τη διαφορά στον Φ.Π.Α. (αύξηση από 19% σε 21% από τις 15-3-2010). Η διαφορά στον Φ.Π.Α. δηλαδή ποσό  $37.058,82 * 2\% = 741,17\text{€}$  καλύπτεται από το υπόλοιπο του ποσού της εγκεκριμένης πίστωσης (Εσοδα Δήμου, Κ.Α. 02.30.7321.005) για το 2010.

6)Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π. δεν περιλαμβάνει Νέες Εργασίες.

7)Η υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 741,17€ προκαλείται αποκλειστικά από την αύξηση στον Φ.Π.Α. από 19% σε 21%.

8)Μετά τα παραπάνω, και κατ'εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3669/08 (άρθρο 57, παρ. 3 και 4), δεν απαιτείται η γνωμοδότηση του Ν.Σ.Δ.Ε. για την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας του προτεινόμενου 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

Παρακαλείται, το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 17-3-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
- 2.- Την με αριθ. 5/2010 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 120/2010 απόφαση της Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην Δέσποινα Χατζηγαβριήλ Ε.Δ.Ε.
- 4.- Τον παραπάνω 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση λειτουργιών Λαογραφικού Μουσείου Βέροιας», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Στέλλα Σιδηροπούλου, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι με τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται αύξηση της αρχικής εξ ευρώ 44.100,00 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 741,17.
- 6.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης λόγω της αύξησης του Φ.Π.Α. από 19% σε 21%..
- 7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α' ) όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση λειτουργιών Λαογραφικού Μουσείου Βέροιας» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Στέλλα Σιδηροπούλου, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Μάρκο Κακοδήμο, πολιτικό μηχανικό, Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται αύξηση της αρχικής εξ ευρώ 44.100,00 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά € 741,17.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **220 / 2010**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.	Σουμελίδης	Χ.	Σκουμπόπουλος
Δ.	Δάσκαλος	Χ.	Γεωργιάδης
Τ.	Χατζηαθανασίου	Β.	Γιαννουλάκης
Γ.	Μιχαηλίδης	Σ.	Παναγιωτίδης
Π.	Παυλίδης	Ι.	Ακριβόπουλος
Σ.	Μηλιόπουλος	Ε.	Σοφινίδης
Ν.	Μουσιάδης	Μ.	Σακαλής
Α.	Δελαβερίδης	Μ.	Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Α.	Τσιάρας	Ε.	Γουναράς
Ν.	Τσιαμήτρος	Ι.	Καλαϊτζίδης
Ν.	Μαυροκεφαλίδης	Γ.	Ορφανίδης
Κ.	Συμεωνίδης		
Μ.	Τρανίδης		
Γ.	Κάκαρης		

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

-

Ακριβές απόσπασμα  
Βέροια 12-4-2010  
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ