

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. 27/2016 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: 477 / 2016.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση Τροποποίησης & Επικαιροποίησης της σύμβασης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κυψέλη».

Στη Βέροια, σήμερα στις **25 Οκτωβρίου** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **21-10-2016** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **5** μέλη.

Παρόντες

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Θ. Κορωνάς
3. Α. Σιδηρόπουλος
4. Β. Παπαδόπουλος
5. Γ. Μελιόπουλος

Απόντες

1. Α. Λαζαρίδης
2. Θ. Αγγελίνας
3. Α. Αποστολόπουλος
4. Λ. Ακριβόπουλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 14-10-2016 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

«Στα Τεχνικά Προγράμματα προηγούμενων ετών του Δήμου Βέροιας περιλαμβανόταν το έργο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Κυψέλης» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ με αριθμό μελέτης 86/2007.

Οι όροι δημοπράτησης εγκρίθηκαν με την 740/2007 & 4/2008 απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής Δήμου Βέροιας. Η οικονομοτεχνική μελέτη προέβλεπε απρόβλεπτη δαπάνη 15% ήτοι ποσό 70.147,67€ ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 640,000.00€ με ΦΠΑ. Στις 1/4/2008 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός του έργου όπου και ανάδοχος κηρύχθηκε η εταιρεία "Μακεδονική ΑΤΤΕΕ" με μέση έκπτωση 37,55%. Με την 173/2008 απόφαση της η Δημαρχική Επιτροπή Δήμου Βέροιας ενέκρινε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Στις 18/6/2008 υπογράφηκε η σύμβαση της αναδόχου εταιρείας 'Μακεδονική ΑΤΤΕΕ' με τον Δήμο Βέροιας. Με την υπ' αριθμό 2275/αφ/2008 απόφαση Μον. Πρωτοδικείου Βεροίας το έργο βρισκόταν σε διακοπή εργασιών και δεν εκτελούταν εργασίες λόγω ιδιοκτησιακών προβλημάτων. Με την υπ' αριθ. 437/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας εγκρίθηκε η υποκατάσταση της αρχικής αναδόχου εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΤΤΕΕ» από την εταιρεία «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ». Πρόσφατα έχει πραγματοποιηθεί επανέναρξη εργασιών –εκσκαφών στο οικόπεδο Ο.Τ. 352 Βεροίας όπου θα κατασκευαστεί το σχετικό έργο λόγω άρσης της διακοπής.

Κατά τον πρόσφατο έλεγχο του φακέλου του έργου εντοπίστηκε σφάλμα στο κείμενο της σύμβασης όπου και εμφανίζεται λάθος ποσοστό της απρόβλεπτης δαπάνης. Πιο συγκεκριμένα το ποσό των απροβλέπτων είναι 26.320.45€ ενώ θα έπρεπε να είναι 43.810,74€ (μετά την έκπτωση). Σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του Ν.3669/08, το ποσό των απροβλέπτων δαπανών επαναυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης ανάλογα

με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η ποσοστιαία αναλογία (δηλαδή του 15%) σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.3669/08.

Δεδομένου ότι απαιτείται να συμπεριληφθεί το ορθό ποσό απροβλέπτων (δηλαδή 15%) για την κάλυψη νέων εργασιών, δημιουργείται ανάγκη διόρθωσης της σύμβασης.

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την έγκριση της Τροποποίησης & Επικαιροποίησης της σύμβασης για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Κυψέλη» του Δήμου Βέροιας έτους 2016, στην οποία θα αναπροσαρμοστεί το ποσοστό των απροβλέπτων.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Λόγω σφάλματος στο κείμενο της σύμβασης εμφανίζεται λάθος το ποσοστό των απροβλέπτων. Συγκεκριμένα το ποσό των απροβλέπτων είναι 26.320.45€ ενώ θα έπρεπε να είναι 43.810,74€ (μετά την έκπτωση). Επομένως είναι αναγκαία η τροποποίηση & επικαιροποίηση της σύμβασης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κυψέλη» με διόρθωση του ποσού των απροβλέπτων δαπανών στο ορθό ποσό των 43.810,74€. Συμφωνείτε;

Μέλη: Ναι.

Μελιόπουλος: Ψηφίζω λευκό.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 14-10-2016 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
2. Την αριθμ. 86/2007 Μελέτη του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
3. Την αριθμ.740/2007 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής "Καταρτισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κυψέλη»".
4. Την αριθμ.4/2008 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής "Τροποποίηση-διόρθωση της με αριθμ.740/2007 απόφασης της Δ.Ε. «Καταρτισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κυψέλη»".
5. Την αριθμ. 173/2008 απόφαση της Δ.Ε. για έγκριση πρακτικών δημοπρασίας.
6. Ότι με αριθμ.2275/αφ/2008 απόφαση του Μον.Πρωτ.Βέροιας διακόπηκαν οι εργασίες στο ανωτέρω έργο λόγω ιδιοκτησιακών προβλημάτων.
7. Την από 18-06-2008 σύμβαση με την ανάδοχη εταιρεία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΤΤΕΕ».
8. Την αριθμ.437/2016 απόφαση Δ.Σ. "Έγκριση: α) υποκατάστασης της εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΤΤΕΕ», αναδόχου του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Κυψέλης», από την εταιρεία «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου»".
9. Ότι πρόσφατα έγινε επανέναρξη εργασιών στο οικοπέδο που εκτελείται το ανωτέρω έργο λόγω άρσης της διακοπής.
10. Την ανάγκη τροποποίησης & επικαιροποίησης της σύμβασης του έργου με διόρθωση του ποσού των απροβλέπτων δαπανών.
11. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
12. Τις διατάξεις των άρθρων 57 παρ.3 και του άρθρου 30 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει την τροποποίηση και επικαιροποίηση της από 18-06-2008 σύμβασης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κυψέλη» του Δήμου Βέροιας και ειδικότερα τη διόρθωση του ποσού των απροβλέπτων δαπανών από το λανθασμένο ποσό των 26.320,45€ στο ορθό ποσό των 43.810,74€.

Β) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **477 / 2016.**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Βέροια 01-11-2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ