

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **19 / 2019** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **188 / 2019**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών για την «Υπηρεσία υποστήριξης για τη μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας στη Βεργίνα».

Στη Βέροια, σήμερα στις **04 Οκτωβρίου** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **30-09-2019** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Χρ. Τσιούντας
7. Γ. Γουλτίδης
8. Κ. Τροχόπουλος

Απόντες

1. Δ. Ράλλη (δήλωσε κώλυμα)
2. Δ. Τσανακτσίδης (αναπλ.μέλος)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 26-09-2019 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Υπηρεσία υποστήριξης για τη μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας στη Βεργίνα».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ.: 84/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.387,60 Ευρώ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΣΑΛΕΜ ΝΙΚ. ΣΑΜΟΥΕΛ ΑΛΕΞΙΟΣ».

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 12.387,60 € με ΦΠΑ.

Κ.Α. ΕΡΓΟΥ : ΚΑ:30.6117.001 (2019).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Οκτώ (8) μήνες+ένα (1) μήνα παράταση, λήξη την 5-6-2019.

Σύμφωνα με την παρ.1ιδ του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή: «Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

Η Υπηρεσία εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. 84/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αριθμ. 539/2018 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση του έργου στην Εταιρεία «ΣΑΛΕΜ ΝΙΚ. ΣΑΜΟΥΕΛ ΑΛΕΞΙΟΣ».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **05-09-2018** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Η Υπηρεσία σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 5-9-2018, χρόνο αποπεράτωσης οκτώ (8) μήνες και ημερομηνία περαίωσης 5-5-2019.

Με την αριθμ. 155/2019 απόφαση Δ.Σ. χορηγήθηκε 1^η παράταση ενός (1) μηνός.

Με την αριθμ. 484/2019 απόφαση Δ.Σ. χορηγήθηκε 2^η παράταση τεσσάρων (4) μηνών.

Με την αριθμ. 20940/5-9-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το άρθρο 147 παρ.10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης της υπηρεσίας κατά δύο (2) μήνες, διότι προκειμένου να ολοκληρωθεί η Γ' φάση πρέπει το ερωτηματολόγιο να διενεργηθεί τον Σεπτέμβριο που η κίνηση των οχημάτων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η Β' φάση «Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και διατύπωση σεναρίων», είναι στο τελικό στάδιο επεξεργασίας η Γ' φάση «Καθορισμός στόχων και εκπόνηση του ΣΒΑΚ» και αναμένεται το τελικό στάδιο, η Δ' φάση που είναι η «Έγκριση του ΣΒΑΚ».

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση δύο (2) μηνών, δηλαδή μέχρι την 5-12-2019.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την υπηρεσία **«Υπηρεσία υποστήριξης για τη μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας στη Βεργίνα»**, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 5-12-2019.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη;

Μέλη: Ναι.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 26-09-2019 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 84/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 539/2018 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας «Υπηρεσία υποστήριξης για τη μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας στη Βεργίνα»".
4. Την από 05-09-2019 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας.
5. Την αριθμ. 155/2019 απόφαση Δ.Σ., με την οποία χορηγήθηκε παράταση ενός (1) μηνός, έως την 05-06-2019.
6. Την αριθμ. 484/2019 απόφαση Δ.Σ., με την οποία χορηγήθηκε παράταση τεσσάρων (4) μηνών έως την 05-10-2019.
7. Την αριθμ.πρωτ. 20940/05-09-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση του χρόνου εκτέλεσης εργασιών για δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι την 05-12-2019.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, της παρ.8 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της υπηρεσίας **«Υπηρεσία υποστήριξης για τη μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας στη Βεργίνα»**, για χρονικό διάστημα **δύο (2) μηνών**, δηλαδή έως **05-12-2019**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **188 / 2019**.

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 08-10-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ