

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **21 / 2019** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **218 / 2019**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε., 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση αγροτικών
δρόμων».

Στη Βέροια, σήμερα στις **25 Οκτωβρίου** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **21-10-2019** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Χρ. Τσιούντας
6. Γ. Γουλτίδης
7. Κ. Τροχόπουλος

Απόντες

1. Α. Δέλλας
2. Δ. Τσανακτσίδης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 15-10-2019 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 80.000,00 €
2. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Καϊσίδης Νικόλαος
3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται με πίστωση 80.000,00€ από «ΣΑΤΑ» του Δήμου Βέροιας όπως προκύπτει από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2018 με ΚΑ:02.30.7333.008 με τίτλο «**Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων**» ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ.
4. Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 31/08/2018, χρόνο κατασκευής εκατόν είκοσι (120) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 28-12-2018. Έως σήμερα έχουν χορηγηθεί τρεις παρατάσεις με προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 27-11-2019 (Η 1^η παράταση εγκρίθηκε με την 993/2018 απόφαση του Δ.Σ. Βέροιας, η 2^η παράταση εγκρίθηκε με την 335/2019 απόφαση του Δ.Σ. Βέροιας και η 3^η παράταση εγκρίθηκε με την 485/2019 απόφαση του Δ.Σ. Βέροιας, ενώ ο ανάδοχος έχει αιτηθεί για παράταση για τρεις μήνες δηλαδή μέχρι τις 27-11-2019.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 1ιδ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή: ιδ) «Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ίσχυε κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η σύμβαση υπογράφηκε στις **31/08/2018** και ανέρχεται στο ποσό των **38.709,62€ πλέον ΦΠΑ 24%** ήτοι συνολικά **47.999,93€**, με ημερομηνία περατώσεως 28-12-2018. Έως σήμερα έχουν χορηγηθεί τρεις παρατάσεις με προθεσμία περατώσεως του έργου έως την 27-11-2019 (Η 1^η παράταση εγκρίθηκε με την 993/2018 απόφαση του Δ.Σ. Βέροιας, η 2^η παράταση εγκρίθηκε με την 335/2019 απόφαση του Δ.Σ. Βέροιας και η 3^η παράταση εγκρίθηκε με την 485/2019 απόφαση του Δ.Σ. Βέροιας, ενώ ο ανάδοχος έχει αιτηθεί τέταρτη παράταση για τρεις μήνες δηλαδή μέχρι τις 27-11-2019.

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες του έργου «**Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων**» και ειδικότερα περιλαμβάνει: α) την κατασκευή διάβασης από Τσιμεντοσωλήνες Φ1000 μήκους 7,00 μ. στην περιοχή «Κούντουρη» του αγρ/τος Φυτειάς β) την κατασκευή Ιρλανδικής διάβασης με οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 6,00 μ. περίπου και πλάτους 5,00 μ. στην θέση «Λίμνη» του αγρ/τος Φυτειάς γ) την συντήρηση-βελτίωση αγροτικού δρόμου στην περιοχή «Μαγούλα» του αγρ/τος Ράχης δ) την κατασκευή δύο διαβάσεων από Τσιμεντοσωλήνες Φ1000 μήκους 7,00 μ. στην περιοχή της Καστανιάς ε) την κατασκευή διάβασης από Τσιμεντοσωλήνες Φ1000 μήκους 7,00 μ. στην θέση «ΜΑΡΚΒΕ» του αγρ/τος Γεωργιανών στ) την κατασκευή αγροτικού δρόμου πλάτους 4,00 μ. και μήκους 350 μ. περίπου προς ιχθυοτροφεία Κελεσίδα στο αγρόκτημα Γεωργιανών, ζ) την κατασκευή διάβασης από Τσιμεντοσωλήνες Φ1000 μήκους 12,00 μ. και την βελτίωση δρόμου μήκους 10 μ. στην θέση «Αμυγδαλιές» του αγρ/τος Τριλόφου και όπου αλλού κρίνει η υπηρεσία ότι θα χρειαστεί παρέμβαση.

Με τις προτεινόμενες αυξομειώσεις δαπανών των επιμέρους εργασιών, μετά την έναρξη των εργασιών και την εκτέλεση τους έως και σήμερα δόθηκε η δυνατότητα να εκτιμηθεί η κατάσταση του έργου, να γίνει προσαρμογή της μελέτης στις επιτόπου συνθήκες του έργου (γεγονός άλλωστε σύνηθες και αναμενόμενο σε εργασίες της φύσης της παρούσας εργολαβίας) και δόθηκαν προτεραιότητες με κριτήρια:

1. Τα κατά το νόμο όρια της παρούσης εργολαβίας
2. Την ασφάλεια του έργου.
3. Την ασφάλεια των εργασιών.
4. Την ασφάλεια των χρήσεων.

Ωστόσο με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων του υπό έγκριση ΑΠΕ:

- Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.
- Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού της.
- Οι αυξήσεις της δαπάνης της κάθε ομάδας εργασιών καλύπτονται κατά ένα μέρος από τις επί έλασσον δαπάνες των αντίστοιχων ομάδων από τα απρόβλεπτα ενώ για τις αυξήσεις των νέων εργασιών από το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.
- Για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου στο οποίο αποστείλαμε την με αρ. πρ. 20899/05.09.2019 σχετική εισήγηση.
- Όλες οι τυχόν αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών παρουσιάζονται λεπτομερώς στον 1^ο Α.Π.Ε. που συνοδεύεται από την παρούσα εισήγηση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ύστερα από τα παραπάνω ο 1^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1^{ος} Α.Π.Ε.
1	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	47.543,13	53.597,60
2	ΓΕ & ΟΕ	8.557,76	9.647,57
3	ΕΚΠΤΩΣΗ	40,00%	40,00%

4	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	33.660,53	37.947,10
5	ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,00	0,00
6	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	5.049,09	41,28
7	ΣΥΝΟΛΟ	38.709,62	37.988,38
8	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	38.709,62	37.988,38
9	ΦΠΑ 24%	9.290,31	9.117,21
10	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	47.999,93	47.105,59

Η επιπλέον δαπάνη από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών και των νέων εργασιών ανέρχεται στο ποσό 6.054,47€ (14.877,00€-8.822,53€=6.054,47€), η οποία θα καλυφθεί από τα απρόβλεπτα και τα επί έλαττον, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όσα προαναφέρθηκαν, είναι μέσα στο φυσικό αντικείμενο του έργου και δημιουργήθηκαν κατά κύριο λόγο λόγω λανθασμένων προμετρήσεων και απαιτήσεων του έργου.

Με τον υποβαλλόμενο 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 5.007,81€ και το γενικό σύνολο του 1^{ου} Α.Π.Ε. είναι μειωμένο στο ποσό των 47.105,59€.

Με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. εκτελείται πλήρως ο στόχος της σύμβασης, με την άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και με πιστή εφαρμογή των προδιαγραφών της μελέτης. Επειδή όπως αναφέρθηκε η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι συνυφασμένη με την άρτια και ολοκληρωμένη εικόνα του έργου και προτείνεται η κατασκευή τους μέσα από τις δυνατότητες που μας δίνει η κείμενη νομοθεσία.

Με την αριθμ. 28/30-09-2019 Πράξη (την οποία σας επισυνάπτουμε) το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε θετικά.

Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Ε. του έργου «**Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων**».

Παρακαλείται την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την έγκριση ή μη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Ε. του έργου «**Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων**».

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη;

Μέλη: Ναι.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 15-10-2019 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 21/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 519/2018 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων»".
4. Την από 31-08-2019 σύμβαση του έργου με συμβατικό ποσό 47.999,93€ (με το ΦΠΑ).
5. Τις αριθμ. 993/2018, 335/2019 & 485/2019 αποφάσεις Δ.Σ., με τις οποίες χορηγήθηκαν παρατάσεις περάτωσης του έργου, με την τελευταία έως 27-11-2019.
6. Το από 04-09-2019 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Σοφία Θεοφυλακτίδου ΤΕ Πολιτικό Μηχ/κό, ελέγχθηκε από τον Ευθύμιο Γκαβανά ΠΕ Πολιτικό Μηχ/κό Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχ/κό-Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
7. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Σοφία Θεοφυλακτίδου ΤΕ Πολιτικό Μηχ/κό, ελέγχθηκε από τον Ευθύμιο Γκαβανά ΠΕ Πολιτικό Μηχ/κό Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχ/κό-Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

8. Την αριθμ. 28/30-09-2019 Πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.
9. Ότι με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 5.007,81€ και το γενικό σύνολο του 1^{ου} Α.Π.Ε. είναι μειωμένο στο ποσό των 47.105,59€ δηλαδή 894,34€ λιγότερα από την αρχική συμβατική δαπάνη των 47.999,93€.
10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και Ν.4412/2016.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Συντήρηση αγροτικών δρόμων**».

Β) Εγκρίνει το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «**Συντήρηση αγροτικών δρόμων**», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Σοφία Θεοφυλακτίδου ΤΕ Πολιτικό Μηχ/κό, ελέγχθηκε από τον Ευθύμιο Γκαβανά ΠΕ Πολιτικό Μηχ/κό Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχ/κό-Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Γ) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Συντήρηση αγροτικών δρόμων**», που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Σοφία Θεοφυλακτίδου ΤΕ Πολιτικό Μηχ/κό, ελέγχθηκε από τον Ευθύμιο Γκαβανά ΠΕ Πολιτικό Μηχ/κό Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχ/κό-Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον οποίο γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 5.007,81€ και το γενικό σύνολο του 1^{ου} Α.Π.Ε. είναι μειωμένο στο ποσό των 47.105,59€.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **218 / 2019**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 07-11-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ