

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **22 / 2019** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **242 / 2019**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 2^ο Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών
του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών
Κούσιου».

Στη Βέροια, σήμερα στις **07 Νοεμβρίου** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **01-11-2019** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Α. Τσαχουρίδης
3. Στ. Διαμάντης
4. Α. Δέλλας
5. Χρ. Τσιούντας
6. Γ. Γουλτίδης
7. Κ. Τροχόπουλος

Απόντες

1. Β. Παπαδόπουλος
2. Δ. Τσανακτσίδης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 29-10-2019 εισηγητικό σημείωμα του αρμόδιου-εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: «**Ολοκλήρωση Κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου**».

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 69/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.

Ποσό Αρχικής Σύμβασης: 1.448.950,79€ (άνευ ΦΠΑ).

Σύνολο συμβάσεων: 1.448.950,79 € (άνευ ΦΠΑ).

Ανάδοχος: ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ.

Συμβατική Δαπάνη: 1.448.950,79€+347.748,19€ Φ.Π.Α.= 1.796.698,98€.

1^ος Α.Π.Ε.: 1.448.950,79€+347.748,19€ Φ.Π.Α.= 1.796.698,98€.

2^ος Α.Π.Ε.: 1.448.950,79€+347.748,19€ Φ.Π.Α.= 1.796.698,98€.

Πίστωση από ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ (ΔΩΡΕΑ) στον ΚΑ:02.30.7323.026.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 47,36 % ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός & Κώστας Σαχινίδης Ηλεκ/γος Μηχ/κός.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. ιδ του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: «ιδ) *Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.*»

Επίσης με το άρθρο 72 παρ. η του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: «η) *Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.*»

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ. 69/2017 μελέτη με τίτλο «Ολοκλήρωση Κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου» που συντάχθηκε από το μελετητικό γραφείο «Ι.Μαυράκης & Συνεργάτες» και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας, μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
2. Την αριθμ. 865/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διαγωνισμού και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του έργου του τίτλου.
3. Την αριθμ. 151/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό (ορθή επανάληψη) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 09-02-2018, για ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου του τίτλου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».
4. Την αριθμ. 380/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 09-02-2018, για κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά της (τεκμαρτή έκπτωση 47,36%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.
5. Τον αριθμ.πρωτ. 5189/21.06.2018 έλεγχο νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
6. Την αριθμ.πρωτ 50351/09.08.2018 κοινοποίηση της αριθμ. 443/2018 πράξης του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο του ανωτέρω έργου.
7. Την αριθμ.πρωτ. 23147/31.08.2018 σύμβαση της αναδόχου εταιρείας «ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με τον Δήμο Βέροιας.
8. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
9. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 3.400.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α. Η δε μέση έκπτωση είναι 47,36% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
10. Τα στοιχεία της σύμβασης, που αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών κατά την προσφορά:	1.058.263,03€
ΓΕ + ΟΕ (18%)	190.487,35€
Άθροισμα	1.248.750,38€
Απρόβλεπτα (15%):	187.312,56€
Πρόβλεψη απολογιστικών:	11.772,39€
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών (18%):	1.115,46€
Άθροισμα:	1.448.950,79€
Δαπάνη για ΦΠΑ 24%:	347.748,19€
Γενικό σύνολο Σύμβασης:	1.796.698,98€

11. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας τρέχοντος έτους 2019 όπου στο ΚΑ:02.30.7323.026 είναι γραμμένη πίστωση η οποία προέρχεται από πιστώσεις ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ-ΔΩΡΕΑ.
12. Ότι το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 31/08/2018, χρόνο κατασκευής 12 μήνες (365 ημέρες), δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 31/08/2019. Με την αριθμ. 925/2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε πρώτη (1^η) παράταση εργασιών μέχρι τις 30/09/2019. Με την αριθμ. 538/2019 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε η δεύτερη (2^η) παράταση εργασιών μέχρι τις 30/12/2019.
13. Την αριθμ. 197/2019 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Βεροίας "Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε., 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ολοκλήρωση

Κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου»", ύστερα από την αριθμ. 4/22-02-2019 πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψε ανάγκη να προσαρμοστούν οι ποσότητες των εργασιών της μελέτης και να καλυφθούν δαπάνες που προέκυψαν από προφανείς παραλείψεις ή αστοχίες της προμέτρησης των εργασιών της μελέτης. Τα ποσά δαπανών από αυξήσεις ποσοτήτων νέων εργασιών, που είχαν εγκριθεί σε προηγούμενο ΑΠΕ, θα καλυφθούν από την απρόβλεπτη δαπάνη. Με τις προτεινόμενες προσαρμογές δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου και η φύση αυτού.

Με τον υπό έγκριση 2^ο Α.Π.Ε.:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.
- Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Οι συνολικές αυξήσεις των δαπανών των νέων τιμών καλύπτονται από τα απρόβλεπτα.
- Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού κάθε ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού από μετακίνηση του επί ελασσον άλλης ομάδας.
- Οι επιπλέον δαπάνες καλύπτονται από απορρόφηση ποσού απροβλέπτων και από επί ελασσον δαπάνες της ίδιας ή άλλης ομάδας εργασιών.

Με τον υποβαλλόμενο 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) γίνεται μερική απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 147.280,25€ (δαπάνη με ΓΕ+ΟΕ) και η δαπάνη εργασιών του 2^{ου} Α.Π.Ε. παραμένει ισοσκελισμένη και στο ποσό των 1.448.950,78€ (χωρίς ΦΠΑ) όσο και η αρχική σύμβαση, δηλαδή με τον 2^ο Α.Π.Ε. δεν επέρχεται μεταβολή του συνόλου της συμβατικής δαπάνης του έργου.

Αναλυτικά οι αυξήσεις δαπανών αναγράφονται στην από 18-10-2019 Αιτιολογική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας που συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου.

Η ανάδοχος εταιρεία «ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» έχει αποδεχτεί τον 2^ο Α.Π.Ε.

Με την αριθμ. 36/29-10-2019 πράξη του (την οποία σας επισυνάπτουμε) το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας γνωμοδότησε θετικά για τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου.

Η έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή κατασκευή του έργου.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας να εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου**», όπως υποβάλλεται από την αρμόδια υπηρεσία.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 29-10-2019 εισηγητικό σημείωμα του αρμόδιου-εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου Αριστομένη Λαζαρίδη.
2. Την αριθμ. 69/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 380/2018 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου»".
4. Την αριθμ.πρωτ. 23147/31.08.2018 σύμβαση της αναδόχου εταιρείας «ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με τον Δήμο Βέροιας.
5. Την αριθμ. 197/2019 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Βέροιας "Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε., 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ολοκλήρωση Κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου»".
6. Τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά ΠΕ Πολιτικό Μηχ/κό Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχ/κό-Αναπληρωτή Προϊσταμένου του

- Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχ/κό-Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
7. Την αριθμ. 36/29-10-2019 πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.
 8. Την από 18-10-2019 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου.
 9. Ότι με τον 2^ο Ανακ/κό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) γίνεται μερική απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 147.280,25€ (δαπάνη με ΓΕ+ΟΕ) και η δαπάνη εργασιών του 2^{ου} Α.Π.Ε. παραμένει ισοσκελισμένη στο ποσό των 1.448.950,78€ χωρίς ΦΠΑ, όσο και η αρχική σύμβαση.
 10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2916 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση των απροβλέπτων και των επί ελασσον δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου**».

Β) Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου**», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά ΠΕ Πολιτικό Μηχ/κό Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχ/κό-Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχ/κό-Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον οποίο πίνακα δεν επέρχεται μεταβολή του συνόλου της συμβατικής δαπάνης του έργου.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **242 / 2019**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
 Βέροια 14-11-2019
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ