

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **10 / 2020** πρακτικό συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **117 / 2020**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1<sup>ο</sup> Σ.Π.Ε. της υπηρεσίας "Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για το έργο «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου»".

Στη Βέροια, σήμερα στις **21 Απριλίου** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **15-04-2020** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Χρ. Τσιούντας
7. Κ. Τροχόπουλος
8. Α. Λαζαρίδης

Απόντες

1. Γ. Γουλτίδης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 02-04-2020 εισηγητικό σημείωμα του αρμόδιου Δημοτικού Συμβούλου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

**«ΥΠΗΡΕΣΙΑ: "Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για το έργο «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου»".**

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 105/2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.

Ποσό Αρχικής Σύμβασης: 14.452,00€ (με ΦΠΑ).

Ποσό 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης Σ.Ε.: 1.445,22€ (με ΦΠΑ).

Σύνολο συμβάσεων: 15.897,22€ (με ΦΠΑ).

Ανάδοχος: Ιωάννης Μαυράκης & Συνεργάτες.

Πίστωση από Ίδια Έσοδα στον ΚΑ:02.30.7323.028.

Συντονιστής της Υπηρεσίας: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός.

Σύμφωνα με το άρθρο 188 παρ.6 του Ν.4412/2016 μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί μελετητές μετέχουν υποχρεωτικά ως Τεχνικοί Σύμβουλοι-Μελετητές στην εκτέλεση αυτού. Για τον λόγο αυτό στις 24/9/2018 συντάχθηκε τεύχος παροχής υπηρεσίας, με αριθμό μελέτης **105/2018**, όπου αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι η επιστημονική υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Βεροίας για την υλοποίηση του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου». Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή της γέφυρας Αδελφών Κούσιου επί του Τριποτάμου στην περιοχή Κτηνιατρείου του Δήμου Βεροίας όπου θα ενώσει τις οδούς Πύρου από δυτικά και Αριστοφάνους από ανατολικά. Στις 30/08/2018 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου ποσού 1.796.698,98€ (με ΦΠΑ).

Η Υπηρεσία εκτελείται σύμφωνα με την με αριθμ.πρωτ. 29548/26.10.2018 σύμβαση μεταξύ των «Ιωάννης Μαυράκης & Συνεργάτες» και του Δήμου Βέροιας κατ' εφαρμογή της 28379/17.10.2018 απόφασης Δημάρχου Δήμου Βέροιας για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας για το συνολικό ποσό των 14.452,00€ (με ΦΠΑ).

Με την αριθμ. 213/2018 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Βεροίας εγκρίθηκε η δαπάνη της υπηρεσίας.

Η τιμή μονάδος, προσεγγίστηκε σύμφωνα με τον κανονισμό αμοιβής προεκτιμώμενων αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005) και την Εγκύκλιο 4/2018 του Υπουργείου Υποδομών, & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣβ/ οικ. 21613/Φ.Ν. 439.6). Αρχικώς εκτιμήθηκε ότι οι αναγκαίες ημέρες απασχόλησης επιστημονικού προσωπικού για την περαίωση του περιεχομένου της παροχής Υπηρεσίας θα ανερχόταν σε 16 εργάσιμες ημέρες & 3,25 ώρες. Με τον 1<sup>ο</sup> Συγκριτικό Πίνακα εκτιμάται ότι οι αναγκαίες συμπληρωματικές ημέρες απασχόλησης επιστημονικού προσωπικού για την περαίωση του περιεχομένου της παροχής Υπηρεσίας ανέρχεται σε επιπλέον 1 εργάσιμη ημέρα & 3,325 ώρες.

Η αρχική αμοιβή της παροχής Υπηρεσίας ή η τιμή μονάδος της ανέρχεται σε αριθμό ημερών απασχόλησης \* την ημερήσια αμοιβή. Μετά την οικονομική προσφορά είναι [16ημ \* 700,00€ = 11.200,00€] χωρίς ΦΠΑ και [3,25 ωρών\*140€ = 455,00€] χωρίς ΦΠΑ ήτοι 11.655,00€ χωρίς ΦΠΑ ή 15.000,00€ με 24% ΦΠΑ.

Η συμπληρωματική αμοιβή της παροχής Υπηρεσίας ή η τιμή μονάδος της ανέρχεται σε αριθμό ημερών απασχόλησης \* την ημερήσια αμοιβή. Δηλαδή [1ημ \* 726,60€ + 3,325 \* 145,32€ = 1209,78€] χωρίς ΦΠΑ ή 1.500,12€ με 24% ΦΠΑ προ οικονομικής προσφοράς ή 1.445,22€ μετά την οικονομική προσφορά.

Η συμπληρωματική αμοιβή (1.445,22€) είναι το 10% της αρχικής σύμβασης. Επίσης η συμπληρωματική αμοιβή (1.445,22€) είναι μικρότερη <50% της αρχικής σύμβασης (14.452,00€ \* 0,50 = 7.226,00€) ενώ το σύνολο της αμοιβής (14.452,00€ + 1.445,22€ = 15.897,22€) είναι και μικρότερο <1,5% της αξίας σύμβασης του έργου (1.796.698,98€ \* 1,5% = 26.950,48€ με ΦΠΑ).

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της σχετικής συναφθείσας σύμβασης της υπηρεσίας: 'Η διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται να εκτείνεται σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης του τεχνικού έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».

Το Τεχνικό συμβούλιο Δημοσίων έργων της Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας με το πρακτικό 2/20-3-2020 (πράξη 16/2020) γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της υπηρεσίας "Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για το έργο «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου»" μόνο για ποσοστό αύξησης 10%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

Η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Σ.Π. κρίνεται επιβεβλημένη και αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου. Αναλυτικώς οι δαπάνες αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Σ.Π.Ε. του έργου. Παρακαλούμε για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Σ.Π.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.4412/2016.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 02-04-2020 εισηγητικό σημείωμα του αρμόδιου Δημοτικού Συμβούλου Αριστομένη Λαζαρίδη.
2. Την αριθμ. 105/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 213/2018 απόφαση Ο.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη της υπηρεσίας.
4. Την αριθμ. 28379/17-10-2018 απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας.
5. Την αριθμ. 29548/26-10-2018 σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου, συνολικού ποσού 14.452,00€ (με ΦΠΑ).
6. Την αριθμ. 16/20-03-2020 Πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.

7. Τον 1<sup>ο</sup> Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών (Σ.Π.Ε.) της υπηρεσίας, που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά ΠΕ Πολιτικό Μηχ/κό και ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικό και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά ΠΕ Ηλεκτρολόγο-Διευθυντή της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
8. Ότι με τον 1<sup>ο</sup> Σ.Π.Ε. γίνεται αύξηση 10% της αρχικής σύμβασης κατά 1.445,22€ και η δαπάνη εργασιών του 1<sup>ου</sup> Σ.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 15.897,22€ με ΦΠΑ.
9. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 132 και του άρθρου 186 & 188 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών (Σ.Π.Ε.) της υπηρεσίας "**Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για το έργο «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου»**", που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά ΠΕ Πολιτικό Μηχ/κό και ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχ/κό και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά ΠΕ Ηλεκτρολόγο-Διευθυντή της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον οποίο γίνεται αύξηση 10% της αρχικής σύμβασης κατά 1.445,22€ και η συνολική δαπάνη εργασιών του 1<sup>ου</sup> Σ.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 15.897,22€ με ΦΠΑ.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **117 / 2020**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ  
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα  
Βέροια 15-04-2020  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ