

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **16 / 2020** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **186 / 2020**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης ειδών της προμήθειας «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας (Πρόγραμμα: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ)».

Στη Βέροια, σήμερα στις **24 Ιουνίου** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **19-06-2020** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **9** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Χρ. Τσιούντας
7. Γ. Γουλτίδης
8. Κ. Τροχόπουλος
9. Α. Λαζαρίδης

Απόντες

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 12-06-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής:

«Ο Δήμος Βέροιας υπέγραψε με την εταιρεία «ΕΡΜΗΣ Μ.ΙΚΕ» την αριθμ. 17614/18-7-2019 σύμβαση, ύστερα από διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού βάσει της αριθμ. 35406/2018 διακήρυξης, για την «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας (Πρόγραμμα: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ)», συνολικής αξίας 244.748,72€. Σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση μαζί με την παράταση που έχει ήδη εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 88/2020 απόφασή της, ο χρόνος παράδοσης για όλα τα είδη της προμήθειας είναι μέχρι 23/4/2020.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206, του ν.4412/2016 ορίζεται ότι:

«1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132.

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερος σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.»

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 11 περ. ζ', του ν.4412/2016 προβλέπεται ότι: «ζ) Η Επιτροπή της περίπτωσης β' εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41.»

Με βάση τον ν.4625/2019 (139/Α'/31.08.2019), άρθρο 10 παρ. 9α. «Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 τροποποιείται, ως εξής: «Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.»».

Με βάση το άρθρο 60, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68^Α/20-3-2020) που αφορά κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 «είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που ορίζεται με την οικεία απόφαση».

Η συγκεκριμένη προμήθεια είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης είναι προϋπόθεση για την απόκτηση των ειδών της.

Η επιτροπή παραλαβής προμηθειών συνεδρίασε την 7/4/2020 προκειμένου να γνωμοδοτήσει και συνέταξε το από 7/4/2020 πρακτικό Νο2, με το οποίο εισηγείται την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά σαράντα (40) ημέρες (δηλ. μέχρι 2/6/2020) για όλα τα είδη της προμήθειας «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας» (Πρόγραμμα Πράσινο Ταμείο).

Με την αριθμ. 111/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της ανωτέρω προμήθειας μέχρι την 2/6/2020.

Η Υπηρεσία εκτίμησε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις, αναφορικά με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών από τον προμηθευτή, λόγω των προβλημάτων στην αγορά και στην παραγωγή και συνεπώς απαιτείται εκ νέου παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά δεκαπέντε (15) μέρες.

Η επιτροπή παραλαβής προμηθειών συνεδρίασε την 28/5/2020 προκειμένου να γνωμοδοτήσει και συνέταξε το από 28/5/2020 πρακτικό Νο3, με το οποίο εισηγείται την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά δεκαπέντε (15) ημέρες (δηλ. μέχρι 17/6/2020) για όλα τα είδη της προμήθειας «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας» (Πρόγραμμα Πράσινο Ταμείο).

Με την αριθμ. 159/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της ανωτέρω προμήθειας μέχρι την 17/6/2020.

Ο ανάδοχος με την αρ.πρωτ.10846/12-6-2020 (εμπρόθεσμα) αίτησή του ζήτησε παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά είκοσι (20) μέρες, διότι η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, καθιστά αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών από την εταιρία, λόγω των προβλημάτων στην αγορά και στην παραγωγή.

Η επιτροπή παραλαβής προμηθειών συνεδρίασε την 12/6/2020 προκειμένου να γνωμοδοτήσει και συνέταξε το από 12/6/2020 πρακτικό Νο4, με το οποίο εισηγείται την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά είκοσι (20) ημέρες (δηλ. μέχρι 7/7/2020) για όλα τα είδη της προμήθειας «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας (Πρόγραμμα Πράσινο Ταμείο)».

Έχοντας υπόψη:

- την αριθμ. 35406/2018 διακήρυξη του Δημάρχου.
- την αριθμ. 17614/18-7-2019 σύμβαση της προμήθειας.
- τις διατάξεις του ν.4412/2016 και του ν.4625/2019.
- την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α΄/20-3-2020).
- τα πρακτικά Νο1-4 της επιτροπής παραλαβής.

Καλείται η Οικονομική επιτροπή να αποφασίσει για:

1. Την έγκριση ή μη του από 12/6/2020 4^ο πρακτικού της επιτροπής παραλαβής,
2. Την παράταση ή μη του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά είκοσι (20) ημέρες (δηλ. μέχρι 7/7/2020) για όλα τα είδη της προμήθειας «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας (Πρόγραμμα Πράσινο Ταμείο)».

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση και το πρακτικό (4^ο) της επιτροπής παραλαβής προμηθειών, με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά είκοσι (20) ημέρες (δηλ. μέχρι 7/7/2020) για όλα τα είδη της προμήθειας;

Μέλη: Ναι.

Γουλιδίδης: Ψηφίζω Κατά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 12-06-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαδόπουλου.
2. Την αριθμ. 35406/2018 διακήρυξη του Δημάρχου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 84/2019 απόφαση Ο.Ε. «Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχων για: α) «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» και β) «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας (Πρόγραμμα: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ)».
4. Την αριθμ.πρωτ. 17614/18-07-2019 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας.
5. Τις αριθμ. 88, 111 & 159/2020 αποφάσεις Ο.Ε. "Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης ειδών της προμήθειας «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας (Πρόγραμμα: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ)».
6. Ότι οι πρόσφατες εξελίξεις, αναφορικά με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών από τον προμηθευτή, λόγω των προβλημάτων στην αγορά και στην παραγωγή.
7. Ότι η συγκεκριμένη προμήθεια είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης είναι προϋπόθεση για την απόκτηση των ειδών της.
8. Την αριθμ.πρωτ. 10846/12-6-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας.
9. Το από 12-06-2020 πρακτικό (4^ο) της επιτροπής παραλαβής προμηθειών, με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά είκοσι (20) ημέρες (δηλ. μέχρι 7/7/2020) για όλα τα είδη της προμήθειας.
10. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ.1 της Π.Ν.Π., του άρθρου 10 του Ν.4625/2019, των άρθρων 206 & 221 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει το από 12-06-2020 πρακτικό (4^ο) της επιτροπής παραλαβής προμηθειών.

Β) Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης για όλα τα είδη της προμήθειας «**Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας (Πρόγραμμα: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ)**», κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή έως τις **07-07-2020**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **186 / 2020**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 01-07-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ