

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΑπό το αριθμ. **16 / 2020** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΒέροιαςΑριθμός Απόφασης: **191 / 2020**.**Π ε ρ ί λ η ψ η**Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε., 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης επί
έλασσον και απροβλέπτων δαπανών του έργου
«Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου
καλαθοσφαίρισης-χειροσφαίρισης-πετοσφαίρισης στο
Μουσικό Σχολείο Βέροιας».

Στη Βέροια, σήμερα στις **24 Ιουνίου** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **19-06-2020** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **9** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Χρ. Τσιούντας
7. Γ. Γουλτίδης
8. Κ. Τροχόπουλος
9. Α. Λαζαρίδης

Απόντες

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 16-05-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έργο: «Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης-χειροσφαίρισης-πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας».

1. Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 42.500,00€.
2. Συμβατικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 24.225,00€.
3. Προϋπολογισμός Παρόντα 1^{ου} Α.Π.Ε. + Φ.Π.Α. + Απρόβλεπτα: 24.225,00€.
4. Ποσοστό Έκπτωσης: μέση έκπτωση 43,00%.
5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ (αριθ. ενάρ. έργου ΚΑ:30/7321.012).
6. Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 30/12/2019, χρόνο κατασκευής εξήντα (60) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης την 28/02/2020. Το έργο με την 32/2020 απόφαση της ΟΕ παρατάθηκε έως την 30-6-2020.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 30/12/2019 και ανέρχεται στο ποσό των 19.536,29€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικά 24.225,00€.

Η παρούσα μελέτη αφορά την προσαρμογή χώρου και τη δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης / χειροσφαίρισης / πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας.

Με τις παρακάτω αυξομειώσεις δαπανών των επιμέρους εργασιών της ομάδας, μετά την έναρξη των εργασιών και την εκτέλεση τους έως και σήμερα δόθηκε η δυνατότητα να εκτιμηθεί η κατάσταση του έργου, να γίνει προσαρμογή της μελέτης στις επιτόπου συνθήκες του έργου (γεγονός άλλωστε σύνηθες και αναμενόμενο σε εργασίες της φύσης της παρούσας εργολαβίας) και δόθηκαν προτεραιότητες με κριτήρια:

1. Τα κατά το νόμο όρια της παρούσης εργολαβίας.
2. Την ασφάλεια του έργου.
3. Την ασφάλεια των εργασιών.
4. Την ασφάλεια των χρήσεων.

Ωστόσο, με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων του υπό έγκριση ΑΠΕ:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.
- Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση λόγω σφαλμάτων στο στάδιο της σύνταξης της οικονομοτεχνικής μελέτης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.
- Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού της.
- Η αύξηση δαπανών επί μέρους εργασιών στο εσωτερικό της ομάδας Β καλύπτεται με ισόποση μείωση δαπανών επί μέρους εργασιών της ίδιας ομάδας, ενώ η αύξηση δαπανών επί μέρους εργασιών στο εσωτερικό της ομάδας Α καλύπτεται με ανάλωση των επί έλασσον δαπανών της ομάδας Β και με απορρόφηση μέρους του ποσού για απρόβλεπτες δαπάνες με ισόποση μείωσή του (κατά 0,01 €).
- Οι δαπάνες των νέων εργασιών καλύπτονται από μέρος του ποσού για απρόβλεπτες δαπάνες με ισόποση μείωσή του.
- Για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου μετά την παρούσα εισήγηση και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, εφόσον πρόκειται για έργο συγχρηματοδοτούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλες οι τυχούσες αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών παρουσιάζονται λεπτομερώς στον 1^ο Α.Π.Ε. που συνοδεύεται από την παρούσα εισήγηση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ύστερα από τα παραπάνω ο 1^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
1	ΕΚΠΤΩΣΗ	43,00%	43,00%
2	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	14.256,15 €	16.394,56 €
3	ΓΕ & ΟΕ	2.566,11€	2.951,02 €
4	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	16.822,26 €	19.345,58 €
5	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	2.523,34 €	0,02 €
6	ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,00 €	0,00 €
7	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	19.345,60 €	19.345,60 €
8	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00 €	0,00 €
9	ΣΥΝΟΛΟ	19.345,60 €	19.345,60 €
10	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	190,69 €	190,69 €
11	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	19.536,29 €	19.536,29 €
12	ΦΠΑ 24%	4.688,71 €	4.688,71 €
13	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	24.225,00 €	24.225,00 €

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από τις Νέες Εργασίες με Α.Τ. Ν.Τ. 1.01 και Ν.Τ. 2.01 (1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) ανέρχεται στο ποσό 2.523,31€, η οποία θα καλυφθεί αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όσα προαναφέρθηκαν, είναι μέσα στο φυσικό αντικείμενο του έργου και δημιουργήθηκαν κατά κύριο λόγο λόγω λανθασμένων προμετρήσεων και διότι κατά το στάδιο κατασκευής εγκρίθηκε η 1^η αναλυτική επιμέτρηση που συνετέλεσε σε πιο ακριβή εκτίμηση της κατάστασης του έργου.

Με τον υποβαλλόμενο 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 2.523,32€ και το γενικό σύνολο του 1^{ου} Α.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένο στο ποσό των 24.225,00€.

Με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτελείται πλήρως ο στόχος της σύμβασης, με την άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και με πιστή εφαρμογή των προδιαγραφών της μελέτης. Επειδή όπως αναφέρθηκε η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι συνυφασμένη με την άρτια και ολοκληρωμένη εικόνα του έργου και προτείνεται η κατασκευή τους μέσα από τις δυνατότητες που μας δίνει η κείμενη νομοθεσία.

Έπειτα από τα παραπάνω προτείνουμε την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Με το πρακτικό 4^ο/04-06-2020, πράξη 22/2020 (το οποίο σας επισυνάπτουμε), το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε θετικά για την χρήση των επί ελασσον δαπανών.

Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, της ανάλωσης της επί ελασσον δαπάνης της διάθεσης των απροβλέπτων και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου **«Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης-χειροσφαίρισης-πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας».**

Παρακαλείται την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την έγκριση ή μη 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της ανάλωσης της επί ελασσον δαπάνης της διάθεσης των απροβλέπτων και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου **«Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης-χειροσφαίρισης-πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας».**

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη;

Μέλη: Ναι.

Ο Γ.Γουλιτίδης ψήφισε κατά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 16-05-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 103/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.
3. Την από 30-12-2019 σύμβαση του έργου, ποσού 24.225,00€ (με ΦΠΑ).
4. Το από 07-05-2020 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχ/κό και θεωρήθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχ/κό-Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
5. Τον από 07-05-2020 1^ο Α.Π.Ε. του έργου «Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου Καλαθοσφαίρισης-Χειροσφαίρισης-Πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας», που συντάχθηκε & ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχ/κό, ως επιβλέποντα και αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιά ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό-Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

6. Την αριθμ. 22/04-06-2020 Πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.
7. Ότι με τον 1^ο Α.Π.Ε. γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 2.523,32€ και το γενικό σύνολο του 1^{ου} Α.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένο στο ποσό των 24.225,00€.
8. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
9. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τη διάθεση των επί έλασσον και απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης-χειροσφαίρισης-πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας**» που συντάχθηκε & ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχ/κό, ως επιβλέποντα και αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό-Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β) Εγκρίνει το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «**Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης-χειροσφαίρισης-πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας**», που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ως επιβλέποντα και αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο γίνεται χρήση επιπλέον δαπάνης ποσού 2.523,31€, η οποία θα καλυφθεί αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα.

Γ) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης-χειροσφαίρισης-πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας**», με τον οποίο γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών του έργου και απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 2.523,32€ και το γενικό σύνολο του 1^{ου} Α.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένο στο ποσό των 24.225,00€ της συμβατικής δαπάνης του έργου.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **191 / 2020**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 02-07-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ