

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. **20 / 2020** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **259 / 2020**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 4^{ου} Α.Π.Ε. και 3^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και Α΄ Πίνακα Εργασιών τροποποίησης σύμβασης του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».

Στη Βέροια, σήμερα στις **4 Αυγούστου** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **31-07-2020** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **6** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Λ. Ασλανίδης (αναπλ/κό μέλος)

Απόντες

1. Χρ. Τσιούντας
2. Γ. Γουλτίδης
3. Κ. Τροχόπουλος
4. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 17-07-2020 εισηγητικό σημείωμα του αρμόδιου δημοτικού συμβούλου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

«ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 69/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

Ποσό Αρχικής Σύμβασης	1.448.950,79 € (άνευ ΦΠΑ)
Σύνολο συμβάσεων	1.448.950,79 € (άνευ ΦΠΑ)

Ανάδοχος: ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ

Συμβ. Δαπάνη: 1.448.950,79 € + 347.748,19 € για Φ.Π.Α.= 1.796.698,98 €

1^{ος} Ανακ. Πίνακας: 1.448.950,79 € + 347.748,19 € για Φ.Π.Α.= 1.796.698,98 €

2^{ος} Ανακ. Πίνακας: 1.448.950,79 € + 347.748,19 € για Φ.Π.Α.= 1.796.698,98 €

3^{ος} Ανακ. Πίνακας: 1.448.950,79 € + 347.748,19 € για Φ.Π.Α.= 1.796.698,98 €

4^{ος} Ανακ. Πίνακας: 1.448.950,79 € + 347.748,19 € για Φ.Π.Α.= 1.796.698,98 €

Α' Πίν. Εργ. Τροπ. Σύμβασης: 64.680,65 € + 15.523,36 € για Φ.Π.Α.= 80.204,01 €

Πίστωση από ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ (ΔΩΡΕΑ) στον Κ.Α. 02.30.7323.026

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 47,36 % ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός & Κώστας Σαχινίδης Ηλεκ/γος Μηχ/κός

Σύμφωνα με το [άρθρο 72 παρ.ιδ του Ν.3852/2010](#) (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: "ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση."

Επίσης με το [άρθρο 72 παρ.η του Ν.3852/2010](#) (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: "η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή

οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της."

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1ο. Την μελέτη με αριθμ. **69/2017** και τίτλο 'Ολοκλήρωση Κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου' που συντάχθηκε από το μελετητικό γραφείο 'Ι. Μαυράκης & Συνεργάτες' και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.

2ο. Την με αριθμ. 865/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διαγωνισμού και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του έργου του τίτλου.

3ο. Την με αριθμ. 151/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό (ορθή επανάληψη) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 9-02-2018, για ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου του τίτλου στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

4ο. Την υπ' αριθμόν 380/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 9-02-2018, για κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά της (τεκμαρτή έκπτωση 47,36%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.

5ο. Το υπ' αριθμό 5189/21.06.2018 έλεγχο νομιμότητας της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

6ο. Την με αρ. πρωτ 50351/09.08.2018 κοινοποίηση της υπ' αριθμόν 443/2018 πράξης του Έ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο του ανωτέρω έργου.

7ο. Τη με αριθμ πρωτ. 23147/31.08.2018 σύμβαση της αναδόχου εταιρείας 'ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ με τον Δήμο Βέροιας.

8ο. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.

9ο. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 3.400.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α. Η δε μέση έκπτωση είναι 47,36% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

10ο. Τα στοιχεία της σύμβασης, που αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών κατά την προσφορά:	1.058.263,03 €
ΓΕ + ΟΕ (18%)	190.487,35 €
Άθροισμα	1.248.750,38 €
Απρόβλεπτα (15%):	187.312,56 €
Πρόβλεψη απολογιστικών :	11.772,39 €
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών (18%):	1.115,46 €
Άθροισμα:	1.448.950,79 €
Δαπάνη για ΦΠΑ 24%:	347.748,19 €
Γενικό σύνολο Σύμβασης:	1.796.698,98 €

11ο. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας τρέχοντος έτους 2020 όπου στο Κ.Α. 02.30.7323.026 είναι γραμμένη πίστωση η οποία προέρχεται από πιστώσεις ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ -ΔΩΡΕΑ

12ο. Ότι το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 31/08/2018, χρόνο κατασκευής 12 μήνες (365 ημέρες) δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 31/08/2019. Με την 925/2018 απόφαση του Δ.Σ. Βεροιάς εγκρίθηκε παράταση εργασιών

μέχρι τις 30/09/2019. Με την 538/2019 απόφαση του Δ.Σ. Βεροίας εγκρίθηκε η δεύτερη παράταση εργασιών μέχρι τις 30/12/2019. Με την 310/2019 απόφαση Ο.Ε. Βεροίας εγκρίθηκε η τρίτη παράταση εργασιών μέχρι τις 30/05/2020.

13ο. Την 197/2019 απόφαση του Δ.Σ. Βεροίας έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου κατόπιν της υπ' αριθμ. 4/22-02-2019 πράξης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας

14ο. Την 242/2019 απόφαση της Ο.Ε. Βεροίας έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου κατόπιν της υπ' αριθμ. 36/29-10-2019 πράξης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.

15ο. Την 60/2020 απόφαση της Ο.Ε. Βεροίας έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. του έργου κατόπιν της υπ' αριθμ. 2/13-2-2020 πράξης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψε ανάγκη να προσαρμοστούν οι ποσότητες των εργασιών της μελέτης και να καλυφθούν δαπάνες που προέκυψαν από προφανείς παραλείψεις ή αστοχίες της προμέτρησης των εργασιών της μελέτης. Τα ποσά δαπανών από αυξήσεις ποσοτήτων νέων εργασιών, που είχαν εγκριθεί σε προηγούμενο ΑΠΕ, θα καλυφθούν από την απρόβλεπτη δαπάνη. Επίσης προτείνεται η εκτέλεση νέων εργασιών που κατέστησαν αναγκαίες για την περαίωση και λειτουργία του έργου. Με τις προτεινόμενες προσαρμογές δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου και η φύση αυτού.

Η δαπάνη εργασιών του 4ου Α.Π.Ε. παραμένει ισοσκελισμένη και στο ποσό των 1.448.950,78 € χωρίς ΦΠΑ όσο και η αρχική σύμβαση ενώ προτείνεται και ο Α' Πίνακας Εργασιών Τροποποίησης Σύμβασης του έργου στο ποσό των 64.680,65€ χωρίς ΦΠΑ ώστε να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες του έργου.

Αναλυτικώς οι αυξήσεις δαπανών αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας που συνοδεύει τον 4^ο ΑΠΕ & Α' Πίνακα Εργασιών Τροποποίησης Σύμβασης του έργου. Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 4^ο ΑΠΕ. Για τον 4^ο ΑΠΕ & Α' Πίνακα Εργασιών Τροποποίησης Σύμβασης του έργου του έργου γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας στην συνεδρίαση του στις 16.07.2020.

Η έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε., 3^{ου} ΠΚΝΤΜΕ & Α' Πίνακα Εργασιών Τροποποίησης Σύμβασης του έργου είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή κατασκευή του έργου.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βεροίας να εγκρίνει τον 4^ο ΑΠΕ, το 3^ο ΠΚΝΤΜΕ & τον Α' Πίνακα Εργασιών Τροποποίησης Σύμβασης του έργου όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 17-07-2020 εισηγητικό σημείωμα του αρμόδιου δημοτικού συμβούλου Αριστομένη Λαζαρίδη.
2. Την αριθμ. 69/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βεροίας.
3. Την αριθ. πρωτ. 23147/ 31-08-2018 σύμβαση της αναδόχου εταιρείας με το Δήμο Βεροίας.
4. Την αριθ. 197/19 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.
5. Τις αριθμ. 242/2019 και 60/2020 αποφάσεις της Ο.Ε. περί έγκρισης του 2^{ου} και 3^{ου} Α.Π.Ε. αντίστοιχα.
6. Το από 16-06-2020 3^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό και θεωρήθηκε από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Βεροίας Στέφανου Βουτσιλά.
7. Τον από 16-06-2020 4^ο Α.Π.Ε. του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχ/κό-Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων της Δ/σης

Τεχνικών Υπηρεσιών και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό-Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

8. Την αριθ. 28/2020 Πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.
9. Ο από 16-6-2020 1^{ος} Πίνακας Εργασιών Τροποποίησης Σύμβασης.
10. Την από 16-06-2020 αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
11. Ότι με τον 4^ο Α.Π.Ε. η δαπάνη εργασιών παραμένει ισοσκελισμένη και στο ποσό των 1.448.950,78€ χωρίς ΦΠΑ όσο και η αρχική σύμβαση ενώ προτείνεται και ο Α' Πίνακας Εργασιών Τροποποίησης Σύμβασης του έργου στο ποσό των 64.680,65€ χωρίς ΦΠΑ ώστε να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες του έργου.
12. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει το 3^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «**Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου**», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό-Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β) Εγκρίνει τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου**», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχ/κό-Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό-Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Γ) Εγκρίνει τον από 16-06-2020 Α' Πίνακα Εργασιών Τροποποίησης Σύμβασης του έργου.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **259 / 2020**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 10-08-2020
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ