

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. **25 / 2020** πρακτικό συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **328 / 2020**.

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων (κατασκευή τοιχίου στην οδό Αγαμέμνονος)».

Στη Βέροια, σήμερα στις **29 Σεπτεμβρίου** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **25-09-2020** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

### Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Γ. Γουλτίδης
6. Λ. Ασλανίδης (αναπλ/κό μέλος)
7. Λ.Ακριβόπουλος (αναπλ/κό μέλος)

### Απόντες

1. Α. Δέλλας (δήλωσε κώλυμα)
2. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα)
3. Χρ. Τσιούντας (δήλωσε κώλυμα)
4. Κ. Τροχόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Λ.Ακριβόπουλος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση της αριθμ. 335/2020 απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 21-09-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων (κατασκευή τοιχίου στην οδό Αγαμέμνονος)».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 34434,78 €

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ : 29613,31 €

Κ.Α. 30/7333.011

ΠΙΣΤΩΣΗ : 35000,00 €

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Θεοδωρίδης Σάββας

### ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α) Συντάχθηκε η αριθμ. 100/2020 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

β) Με την αριθμ. 273/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν: 1) η αριθμ. 15099/06-08-2020 απόφαση Αντιδημάρχου για την ανάθεση του έργου και την έγκριση τεχνικού προδιαγράμματος και 2) Η ανάθεση του έργου στον Αγαθαγγελίδη Πέτρο.

γ) Στις 21-08-2020/αρ. πρωτ. 1697 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των Είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων δέκα τριών € και ενενήντα ένα λεπτών και (29.613,91€) με Φ.Π.Α. 24%, το οποίο αναλύεται ως εξής:

|                |            |
|----------------|------------|
| Αξία εργασιών: | 17599,28 € |
| ΓΕ+ΟΕ          | 3167,87 €  |
| Απρόβλεπτα:    | 3115,07 €  |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Συνολικό ποσό σύμβασης:    | 23882,19 € |
| Δαπάνη για ΦΠΑ:            | 5731,73 €  |
| Συνολική δαπάνη του έργου: | 29613,91 € |

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε ενενήντα (90) ημέρες και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. εγκρίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών, όπως έχουν εκτελεστεί.

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες για να ολοκληρωθεί έντεχνα και άρτια το υπ' όψιν έργο που σημειωτέον, τέθηκε ήδη σε λειτουργία ώστε να εξυπηρετήσει κυκλοφοριακές ανάγκες των κατοίκων του οικισμού.

Με τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων απορροφάται το ποσό από τις απρόβλεπτες δαπάνες (3.113,73€).

Μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη. Με τη διάθεση μέρους των απροβλέπτων και των επί ελάσσον δαπανών υπήρξε δυνατότητα να καλυφτεί ποσότητα σκυροδέματος που ήταν απαραίτητη για την αποπεράτωση του έργου.

Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Υπάρχει μία νέα εργασία που η δαπάνη της καταναλώνεται από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Δεν έχουμε μετακίνηση επί ελάσσον εργασιών από ομάδα σε ομάδα που να υπερβαίνουν το 10% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Η αύξηση του τμήματος εργασιών με ΦΠΑ 24% ποσού 3.113,73€ απορροφάται από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. η δαπάνη ανέρχεται στις 29.613,91€, δηλαδή όσο και η αρχική σύμβαση.

Η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και αποπληρωμή του έργου.

Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει :

- 1) Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα, όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα.
- 2) Την διάθεση ποσού 3.113,73 € από τις απρόβλεπτες δαπάνες.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

1. Το από 21-09-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 100/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 273/20 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση της αριθμ 15099/06-06-20 απόφασης Αντ/ρχου και απευθείας ανάθεση του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων (κατασκευή τοιχίου στην οδό Αγαμέμνονος)»".
4. Την από 21-08-2020 σύμβαση του έργου, ποσού 29.613,91€ (με ΦΠΑ).
5. Τον από 21-09-2020 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων (κατασκευή τοιχίου στην οδό Αγαμέμνονος)», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη ΤΕ Μηχ/κό Έργων Υποδομής & ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχ/κό Αρχιτέκτονα Μηχανικό-Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσλά ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό-Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

6. Ότι με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 3.113,73€ και το γενικό σύνολο του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται στις 29.613,91€, δηλαδή όσο και η αρχική σύμβαση.
7. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

**Α)** Εγκρίνει τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων (κατασκευή τοιχίου στην οδό Αγαμέμνωνος)**» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη ΤΕ Μηχανικό Έργων Υποδομής, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό-Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό-Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

**Β)** Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων (κατασκευή τοιχίου στην οδό Αγαμέμνωνος)**», με τον οποίο γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 3.113,73€ και το γενικό σύνολο του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένο στο ποσό των 29.613,91€ της συμβατικής δαπάνης του έργου.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **328 / 2020**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ  
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ  
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ  
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα  
Βέροια 02-10-2020  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ