

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθμ. **5 / 2020** πρακτικό συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **59 / 2020**.

**Π ε ρ ί λ η ψ η**

Έγκριση 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., 3<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και διάθεσης των  
απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή  
αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας».

Στη Βέροια, σήμερα στις **25 Φεβρουαρίου** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **21-02-2020** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

**Παρόντες**

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Χρ. Τσιούντας
6. Γ. Γουλτίδης
7. Α. Λαζαρίδης

**Απόντες**

1. Α. Δέλλας
2. Κ. Τροχόπουλος (δήλωσε κώλυμα)
3. Σ. Στουγιάννος (δήλωσε κώλυμα)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 14-02-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: «**Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας**».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2013 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 337.000,00€.

Ποσό Αρχικής Σύμβασης (επικαιροποιημένο με το νέο φπα): 176.216,72€.

Ποσό 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. (Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών): 24.396,75€.

Σύνολο συμβάσεων: 200.613,47€.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Καρατζιούλα Βασιλεία Ε.Δ.Ε.

**ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:** 142.383,80€ + 32.748,27€ με ΦΠΑ 23%= **175.132,07€**.

1<sup>ος</sup> Ανακ. Πίνακας: 162.058,60€ + 38.554,87€ για Φ.Π.Α.= **200.613,47€**.

2<sup>ος</sup> Ανακ. Πίνακας: 162.058,60€ + 38.554,87€ για Φ.Π.Α.= **200.613,47€**.

3<sup>ος</sup> Ανακ. Πίνακας: 162.058,60€ + 38.554,87€ για Φ.Π.Α.= **200.613,47€**.

Πίστωση από Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στον Κ.Α.: 64/7326.001 (2018).

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 48,03 % ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.ιδ του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *"ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση."*

Επίσης με το άρθρο 72 παρ.η του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *"η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της."*

Σας διαβιβάζουμε τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας», την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών

Υπηρεσιών του Δήμου μας και το 3<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΝΤΜΕ), για σύμφωνη γνώμη επ' αυτού.

Στον πίνακα αυτόν περιλαμβάνεται νέα εργασία που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση και κατέστη αναγκαία για τη λειτουργία του έργου καθώς και επανεπικαιροποίηση ποσοτήτων εργασιών με χρήση επί ελασσον δαπάνης και απροβλέπτων.

Με τον υποβαλλόμενο 3<sup>ο</sup> ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται χρήση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 17.722,35€ (δαπάνη με ΓΕ+ΟΕ) και η δαπάνη εργασιών του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. παραμένει ισοσκελισμένη και στο ποσό των 142.383,80€ χωρίς ΦΠΑ όσο και η αρχική σύμβαση. Επίσης με τον υποβαλλόμενο 3<sup>ο</sup> ανακεφαλαιωτικό πίνακα η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) παραμένει ισοσκελισμένη και στο ποσό των 19.674,80€ χωρίς ΦΠΑ όσο και η αρχική σύμβαση. (Η δαπάνη της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. καλύπτεται από ίδια έσοδα Δήμου Βέροιας).

Το αντικείμενο της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 176.216,72€ με το Φ.Π.Α. και μαζί με το ποσό των 24.396,75€ της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) αυξάνεται στα 200.613,47€ (με ΦΠΑ).

Λόγω του ότι πρόκειται για έργο συγχρηματοδοτούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβλήθηκε φάκελος για την εξέταση της τροποποίησης της σύμβασης και διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ. 227/24-1-2020 συνημμένο έγγραφό της.

Ακόμα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1 του ν.1428/84 & σύμφωνα με την 1<sup>η</sup> συνεδρίαση του στις 13.02.2020, γνωμοδότησε θετικά προκειμένου να εγκριθεί ο τρίτος (3<sup>ος</sup>) ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου. Ο Ανάδοχος έχει υπογράψει τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ & το 3<sup>ο</sup> ΠΚΝΤΜΕ με επιφύλαξη.

Η έγκριση του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. & 3<sup>ου</sup> ΠΚΝΤΜΕ είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή εξέλιξη του έργου. Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα & τον 3<sup>ο</sup> ΠΚΝΤΜΕ όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 14-02-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 3/2013 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 57/2015 απόφαση Δ.Σ., με την οποία εγκρίνεται η μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και το τεχνικό δελτίο.
4. Την αριθμ. 158/2015 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας»".
5. Την αριθμ.πρωτ. 34694/24-08-2015 σύμβαση του έργου, ποσού 175.132,07€ (με ΦΠΑ).
6. Την αριθμ. 321/2017 απόφαση Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΝΤΜΕ.
7. Η αριθμ.πρωτ. 18912/30-05-2017 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική σύμβαση του έργου.
8. Τις αριθμ. 165/2016, 398/2016, 245/2017, 509/2017, 144/2018 & 450/2018 αποφάσεις του Δ.Σ., με τις οποίες χορηγήθηκαν παρατάσεις περάτωσης του έργου, μέχρι 21-10-2018.
9. Την αριθμ. 369/2018 απόφαση Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 2<sup>ο</sup> ΠΚΝΤΜΕ.
10. Την αριθμ.πρωτ. 26420/01-10-2018 απόφαση του δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας (Τ.Υ.Δ.Β.) διακοπής εργασιών του έργου.
11. Το από 20-12-2019 3<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας.

12. Τον από 20-12-2019 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά, Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας.
13. Την αριθμ. 6/13-12-2020 Πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.
14. Το αριθμ.πρωτ. 227/24-01-2020 έγγραφο σύμφωνης γνώμης της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.
15. Ότι με τον 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. γίνεται μερική χρήση των επί έλασσον και απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 17.722,35€ (δαπάνη με ΓΕ+ΟΕ) και η δαπάνη εργασιών του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. παραμένει ισοσκελισμένη στο ποσό των 142.383,80€ χωρίς ΦΠΑ όσο και η αρχική σύμβαση, το δε συνολικό αντικείμενο (αρχική σύμβαση & 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε) προσαρμόζεται στο ποσό 176.216,72 με Φ.Π.Α.
16. Τις διατάξεις του Ν.4412/2916 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

**Α)** Εγκρίνει τη διάθεση των προβλεπτών δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας**» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά, Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας.

**Β)** Εγκρίνει το 3<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «**Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας**», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά, Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας.

**Γ)** Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας**», με τον οποίο γίνεται χρήση επί έλασσον και απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 17.722,35€ και το γενικό σύνολο του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένο στο ποσό των 142.383,80€ χωρίς ΦΠΑ όσο και η αρχική σύμβαση. Επίσης η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) παραμένει ισοσκελισμένη στο ποσό των 19.674,80€ χωρίς ΦΠΑ (24.396,75€ με ΦΠΑ 24%) όσο και η αρχική Συμπληρωματική Σύμβαση.

Το αντικείμενο της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 176.216,72€ με το ΦΠΑ και μαζί με το ποσό των 24.396,75€ με το ΦΠΑ της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) αυξάνεται στα 200.613,47€ (με ΦΠΑ).

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **59 / 2020**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ  
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ  
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα  
Βέροια 06-03-2020  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ