

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **5 / 2020** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **60 / 2020**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 3^{ου} Α.Π.Ε., 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και διάθεσης
μέρους των απροβλέπτων δαπανών του έργου
«Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».

Στη Βέροια, σήμερα στις **25 Φεβρουαρίου** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **21-02-2020** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Χρ. Τσιούντας
6. Γ. Γουλτίδης
7. Α. Λαζαρίδης

Απόντες

1. Α. Δέλλας
2. Κ. Τροχόπουλος (δήλωσε κώλυμα)
3. Σ. Στουγιάννος (δήλωσε κώλυμα)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 14-02-2020 εισηγητικό σημείωμα του αρμόδιου δημοτικού συμβούλου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: **«Ολοκλήρωση Κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου».**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 69/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.

Ποσό Αρχικής Σύμβασης: 1.448.950,79€ (άνευ ΦΠΑ).

Σύνολο συμβάσεων: 1.448.950,79€ (άνευ ΦΠΑ).

Ανάδοχος: «ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ».

Συμβατική Δαπάνη: 1.448.950,79€ + 347.748,19€ για Φ.Π.Α.= 1.796.698,98€.

1^{ος} Ανακ. Πίνακας: 1.448.950,79€ + 347.748,19€ για Φ.Π.Α.= 1.796.698,98€.

2^{ος} Ανακ. Πίνακας: 1.448.950,79€ + 347.748,19€ για Φ.Π.Α.= 1.796.698,98€.

3^{ος} Ανακ. Πίνακας: 1.448.950,79€ + 347.748,19€ για Φ.Π.Α.= 1.796.698,98€.

Πίστωση από ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ (ΔΩΡΕΑ) στον ΚΑ:02.30.7323.026.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 47,36 % ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός & Κώστας Σαχινίδης Ηλεκ/γος Μηχ/κός.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.ιδ του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *"ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση."*

Επίσης με το άρθρο 72 παρ.η του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *"η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της."*

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη μελέτη με αριθμ. 69/2017 και τίτλο «Ολοκλήρωση Κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου» που συντάχθηκε από το μελετητικό γραφείο «Ι.Μαυράκης & Συνεργάτες» και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
2. Την αριθμ. 865/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διαγωνισμού και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του έργου του τίτλου.
3. Την με αριθμ. 151/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό (ορθή επανάληψη) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 9-02-2018, για ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου του τίτλου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».
4. Την αριθμ. 380/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 09-02-2018, για κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά της (τεκμαρτή έκπτωση 47,36%) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.
5. Το αριθμ. 5189/21.06.2018 έλεγχο νομιμότητας της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
6. Την αριθμ.πρωτ 50351/09.08.2018 κοινοποίηση της αριθμ. 443/2018 πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο του ανωτέρω έργου.
7. Την αριθμ.πρωτ. 23147/31.08.2018 σύμβαση της αναδόχου εταιρείας «ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ» με τον Δήμο Βέροιας.
8. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
9. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 3.400.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α. Η δε μέση έκπτωση είναι 47,36% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
10. Τα στοιχεία της σύμβασης, που αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών κατά την προσφορά :	1.058.263,03€
ΓΕ + ΟΕ (18%) :	190.487,35€
Άθροισμα:	1.248.750,38€
Απρόβλεπτα (15%) :	187.312,56€
Πρόβλεψη απολογιστικών :	11.772,39€
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών (18%) :	1.115,46€
Άθροισμα :	1.448.950,79€
Δαπάνη για ΦΠΑ 24%:	347.748,19€
Γενικό σύνολο Σύμβασης:	1.796.698,98€

11. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας τρέχοντος έτους 2019 όπου στο ΚΑ:02.30.7323.026 είναι γραμμένη πίστωση η οποία προέρχεται από πιστώσεις ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ-ΔΩΡΕΑ.
12. Ότι το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 31/08/2018, χρόνο κατασκευής 12 μήνες (365 ημέρες) δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 31/08/2019. Με την αριθμ. 925/2018 απόφαση του Δ.Σ. Βεροίας εγκρίθηκε παράταση εργασιών μέχρι τις 30/09/2019. Με την αριθμ. 538/2019 απόφαση του Δ.Σ. Βέροιας εγκρίθηκε η δεύτερη παράταση εργασιών μέχρι τις 30/12/2019. Με την αριθμ. 310/2019 απόφαση Ο.Ε. Βέροιας εγκρίθηκε η τρίτη παράταση εργασιών μέχρι τις 30/05/2020.

13. Την αριθμ. 197/2019 απόφαση του Δ.Σ. Βεροίας έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ του έργου κατόπιν της αριθμ. 4/22-02-2019 πράξης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.
14. Την αριθμ. 242/2019 απόφαση της Ο.Ε. Βεροίας έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου κατόπιν της αριθμ. 36/29-10-2019 πράξης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψε ανάγκη να προσαρμοστούν οι ποσότητες των εργασιών της μελέτης και να καλυφθούν δαπάνες που προέκυψαν από προφανείς παραλείψεις ή αστοχίες της προμέτρησης των εργασιών της μελέτης. Τα ποσά δαπανών από αυξήσεις ποσοτήτων νέων εργασιών, που είχαν εγκριθεί σε προηγούμενο ΑΠΕ, θα καλυφθούν από την απρόβλεπτη δαπάνη. Επίσης προτείνεται η εκτέλεση νέας εργασίας που κατέστη αναγκαία για την περαίωση και λειτουργία του έργου. Με τις προτεινόμενες προσαρμογές δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου και η φύση αυτού.

Με τον υποβαλλόμενο 3^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται μερική απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 175.523,42€ (δαπάνη με ΓΕ+ΟΕ) και η δαπάνη εργασιών του 3^{ου} Α.Π.Ε. παραμένει ισοσκελισμένη και στο ποσό των 1.448.950,78€ χωρίς ΦΠΑ όσο και η αρχική σύμβαση.

Αναλυτικώς οι αυξήσεις δαπανών αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ του έργου. Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 3^ο ΑΠΕ.

Για τον 3^ο ΑΠΕ του έργου γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας στην 1^η συνεδρίαση του στις 13.02.2020.

Η έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. & 2^{ου} ΠΚΝΤΜΕ είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή κατασκευή του έργου.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βεροίας να εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα & 2^ο ΠΚΝΤΜΕ όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 14-02-2020 εισηγητικό σημείωμα του αρμόδιου δημοτικού συμβούλου Αριστομένη Λαζαρίδη.
2. Την αριθμ. 69/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βεροίας.
3. Την αριθμ. 865/2017 απόφασή της "Συγκρότηση Επιτροπής και κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου»".
4. Την αριθμ. 151/2018 απόφαση Ο.Ε., "Ανάκληση της αριθμ.134/2018 απόφασης Ο.Ε. και Έγκριση των πρακτικών (ορθή επανάληψη) ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου»".
5. Την αριθμ. 380/2018 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου»".
6. Την αριθμ.πρωτ. 23147/31-08-2018 σύμβαση της αναδόχου εταιρείας με το Δήμο Βεροίας.
7. Τις αριθμ. 925/2018 και 538/2019 αποφάσεις Δ.Σ., με τις οποίες χορηγήθηκαν παρατάσεις περάτωσης του έργου, μέχρι 30-12-2019.
8. Την αριθμ. 197/2019 απόφαση Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο ΠΚΝΤΜΕ.
9. Την αριθμ. 242/2019 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου»".
10. Την αριθμ. 310/2019 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου»", μέχρι 30-05-2020.
11. Το από 19-12-2019 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά ΠΕ Πολιτικό Μηχ/κό και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα ΠΕ Ηλεκτρολόγο-Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

12. Τον από 19-12-2019 3^ο Α.Π.Ε. του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά ΠΕ Πολιτικό Μηχ/κό, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχ/κό - Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό-Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
13. Την αριθμ. 2/13-02-2020 Πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.
14. Ότι με τον 3^ο Α.Π.Ε. γίνεται μερική απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 175.523,42€ (δαπάνη με ΓΕ+ΟΕ) και το γενικό σύνολο του 3^{ου} Α.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένο στο ποσό των 1.448.950,78€ χωρίς ΦΠΑ όσο και η αρχική σύμβαση.
15. Τις διατάξεις του Ν.4412/2916 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη μερική διάθεση των απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου**» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά ΠΕ Πολιτικό Μηχ/κό, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχ/κό-Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά ΠΕ Ηλεκτρολόγο-Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β) Εγκρίνει το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «**Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου**», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά ΠΕ Πολιτικό Μηχ/κό και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά ΠΕ Ηλεκτρολόγο-Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Γ) Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου**», με τον οποίο γίνεται μερική απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 175.523,42€ και το γενικό σύνολο του 3^{ου} Α.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένο στο ποσό των 1.448.950,78€ (χωρίς ΦΠΑ) όσο και η αρχική σύμβαση.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **60 / 2020**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 09-03-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ