

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **5 / 2020** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **61 / 2020**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 2^{ου} Σ.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών της μελέτης «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα Χαράδρας».

Στη Βέροια, σήμερα στις **25 Φεβρουαρίου** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **21-02-2020** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Χρ. Τσιούντας
6. Γ. Γουλτίδης
7. Α. Λαζαρίδης

Απόντες

1. Α. Δέλλας
2. Κ. Τροχόπουλος (δήλωσε κώλυμα)
3. Σ. Στουγιάννος (δήλωσε κώλυμα)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 14-02-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΜΕΛΕΤΗ: «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα χαράδρας».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 125/2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 54.894,38€.

Ποσό Αρχικής Σύμβασης (με φπα): 18.664,08€.

Ποσό 1^{ης} Σ.Σ.Ε (συμπληρωματική σύμβαση εργασιών): 8.633,85€.

Σύνολο συμβάσεων: 27.297,93€.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ & ΦΩΤΙΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 15.051,68€ + 3.612,40€ για Φ.Π.Α.= 18.664,08€.

1^η Σ.Σ.Ε. (Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών): 6.962,78€ + 1.671,07€ για ΦΠΑ= 8.633,85€.

Πίστωση Έσοδα Δήμου στον ΚΑ:30.7412.005.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 66,00 % Διαγωνισμός Μελέτης.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.ιδ του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *"ιδ) Ασκει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση."*

Επίσης με το άρθρο 72 παρ.η του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *"η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση*

νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της."

Σας διαβιβάζουμε τον 2^ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών της μελέτης «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα χαράδρας», την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, για έγκριση επ' αυτού.

Στον πίνακα αυτόν περιλαμβάνεται επανεπικαιροποίηση ποσοτήτων εργασιών με χρήση επί έλασσον δαπάνης και απροβλέπτων. Επίσης στον 2^ο Σ.Π. της μελέτης του θέματος περιλαμβάνονται και η επανεπικαιροποίηση δαπανών από τις εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Με τον υποβαλλόμενο 2^ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 1.962,73€ (δαπάνη με ΓΕ+ΟΕ) και η δαπάνη εργασιών του 2^{ου} Σ.Π.Ε. παραμένει ισοσκελισμένη και στο ποσό των 15.051,68€ χωρίς ΦΠΑ όσο και η αρχική σύμβαση. Επίσης με τον υποβαλλόμενο 2^ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών η συμπληρωματική σύμβαση παραμένει και αυτή ισοσκελισμένη στο ποσό των 6.962,78 € χωρίς Φ.Π.Α.

Το αντικείμενο της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 18.664,08€ με το ΦΠΑ και μαζί με το ποσό των 8.633,85€ της 1^{ης} Σ.Σ.Ε αυξάνεται στα 27.297,93€ (με ΦΠΑ). Στην αιτιολογική έκθεση αναλύονται οι λεπτομέρειες του 2^{ου} ΣΠΕ και γίνεται ο σχετικός έλεγχος αυτού.

Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 2^ο ΣΠΕ.

Για τον 2^ο ΣΠΕ της μελέτης το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας στην 1^η συνεδρίαση του στις 13.02.2020 γνωμοδότησε θετικά σύμφωνα με την 7/2020 πράξη του.

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από την Ο.Ε. για την έγκριση του 2^{ου} Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του ταμιευτήρα χαράδρας.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 14-02-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 125/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 341/19 απόφαση Δ.Σ. «Έγκριση 1^{ου} Σ.Π., 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και υπογραφής 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών της μελέτης «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του Ταμιευτήρα Χαράδρας».
4. Την αριθμ. 7/13-02-2020 Πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.
5. Τον 2^ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών (Σ.Π.Ε.) της μελέτης «Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του Ταμιευτήρα Χαράδρας», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά ΠΕ Πολιτικό Μηχ/κό και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά ΠΕ Ηλεκτρολόγο-Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
6. Ότι με τον 2^ο Σ.Π.Ε. γίνεται μερική απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 1.962,73€ (δαπάνη με ΓΕ+ΟΕ) και η δαπάνη εργασιών του 2^{ου} Σ.Π.Ε. παραμένει ισοσκελισμένη στο ποσό των 15.051,68€ χωρίς ΦΠΑ όσο και η αρχική σύμβαση, όπως επίσης και η συμπληρωματική σύμβαση παραμένει και αυτή ισοσκελισμένη στο ποσό των 6.962,78€ χωρίς ΦΠΑ.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη μερική διάθεση των απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 2^ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών (Σ.Π.Ε.) της μελέτης «**Μελέτη επίλυσης**

φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του Ταμιευτήρα Χαράδρας», που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ευθύμιο Γκαβανά ΠΕ Πολιτικό Μηχ/κό και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά ΠΕ Ηλεκτρολόγο-Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β) Εγκρίνει τον 2^ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών (Σ.Π.Ε.) της μελέτης «**Μελέτη επίλυσης φαινομένων αστάθειας και ολίσθησης του Ταμιευτήρα Χαράδρας**», με τον οποίο γίνεται μερική απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 1.962,73€ και το γενικό σύνολο του 2^{ου} Σ.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένο στο ποσό των 18.664,08€ όσο και η αρχική σύμβαση. Η συμπληρωματική σύμβαση παραμένει και αυτή ισοσκελισμένη στο ποσό των 8.633,85€.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **61 / 2020**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Βέροια 09-03-2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ