

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **6 / 2020** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **79 / 2020**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1^{ου} Σ.Π.Ε., 1^{ου} Τ.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών της μελέτης «Μελέτη βιοκλιματικού-πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας».

Στη Βέροια, σήμερα στις **16 Μαρτίου** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **12-03-2020** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **6** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Α. Δέλλας
5. Κ. Τροχόπουλος
6. Λ. Ασλανίδης (αναπλ/κό μέλος)

Απόντες

1. Στ. Διαμάντης (δήλωσε κώλυμα)
2. Χρ. Τσιούντας
3. Γ. Γουλτίδης
4. Α. Λαζαρίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της προ ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο Κ.Τροχόπουλος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 20-02-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΜΕΛΕΤΗ: «Μελέτη βιοκλιματικού-πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας».

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Ιανουάριος του 2018 φάκελος μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.394,71€.

Ποσό Αρχικής Σύμβασης (με ΦΠΑ): 37.076,20€.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-Σ.ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 29.900,16€ + 7.176,04€ για Φ.Π.Α.= 37.076,20€.

1^{ος} Τροποποιητικός Πίνακας Εργασιών: 2.199,78€ + 527,95€ για Φ.Π.Α.= 2.727,73€.

Πίστωση: Έσοδα Δήμου στον ΚΑ:30.7411.047.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: **50,16 %** Διαγωνισμός Μελέτης.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σιδηροπούλου Στέλλα Αρχ/των Μηχ/κός.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.ιδ του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *"ιδ) Ασκει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση."*

Επίσης με το άρθρο 72 παρ.η του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *"η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της."*

Σας διαβιβάζουμε τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών και τον 1^ο Τροποποιητικό Πίνακα της μελέτης «Μελέτη βιοκλιματικού-πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας» με την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, για έγκριση.

Στον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών περιλαμβάνεται επικαιροποίηση ποσοτήτων εργασιών με χρήση επί έλαττον δαπάνης και απροβλέπτων. Επίσης στον 1^ο Τροποποιητικό Πίνακα Εργασιών της μελέτης του θέματος περιλαμβάνονται και νέες τιμές που προέκυψαν λόγω ιδιαιτεροτήτων της περιοχής επέμβασης αλλά και εξαιτίας επιλογών και όρων που τέθηκαν δεσμευτικά από την αρμόδια ΕΦΑ Ημαθίας.

Με τον υποβαλλόμενο 1^ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών (Σ.Π.Ε.) γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 3.900,01€ και η δαπάνη εργασιών του 1^{ου} Σ.Π.Ε. παραμένει ισοσκελισμένη στο ποσό των 29.900,16€ χωρίς ΦΠΑ όσο και η αρχική σύμβαση. Επίσης με τον υποβαλλόμενο 1^ο Τροποποιητικό Πίνακα Εργασιών (Τ.Π.Ε.) η συμπληρωματική σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 2.199,78€ χωρίς Φ.Π.Α.

Το αντικείμενο της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 37.076,20€ με το Φ.Π.Α. και μαζί με το ποσό των 2.727,73€ της 1^{ης} Τροποποίησης της σύμβασης αυξάνεται στα 39.803,93€ (με ΦΠΑ). Στην αιτιολογική έκθεση αναλύονται οι λεπτομέρειες του 1^{ου} Σ.Π.Ε. και του 1^{ου} Τ.Π.Ε. και γίνεται ο σχετικός έλεγχος αυτού.

Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 1^ο Σ.Π.Ε. και τον 1^ο Τ.Π.Ε. της μελέτης.

Το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας στην 1^η συνεδρίαση του στις 13.02.2020 γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά.

Παρακαλούμε για την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών (Σ.Π.Ε.) και του 1^{ου} Τροποποιητικού Πίνακα Εργασιών (Τ.Π.Ε.) της μελέτης «Μελέτη βιοκλιματικού-πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας».

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 20-02-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την από Ιανουάριο 2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 381/2018 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου της μελέτης «Μελέτη βιοκλιματικού-πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας»".
4. Την αριθμ. 1/13-02-2020 Πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.
5. Τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών (Σ.Π.Ε.) της μελέτης «Μελέτη βιοκλιματικού-πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Στέλλα Σιδηροπούλου ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχ/κό και ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχ/κό αναπληρωτή προϊσταμένου του τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά ΠΕ Ηλεκτρολόγο Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
6. Ότι με τον 1^ο Σ.Π.Ε. γίνεται μερική απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 3.900,01€ και η δαπάνη εργασιών του 1^{ου} Σ.Π.Ε. παραμένει ισοσκελισμένη στο ποσό των 29.900,16€ χωρίς ΦΠΑ όσο και η αρχική σύμβαση. Επίσης με τον 1^ο Τ.Π.Ε. η συμπληρωματική σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 2.199,78€ χωρίς ΦΠΑ και αυξάνεται στα 39.803,93€ (με ΦΠΑ).
7. Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 και στον Κ.Α.30/7411.047 υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη μερική διάθεση των απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών (Σ.Π.Ε.) της μελέτης «**Μελέτη βιοκλιματικού-πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας**», που συντάχθηκε από

την επιβλέπουσα Στέλλα Σιδηροπούλου ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχ/κό και ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχ/κό αναπληρωτή προϊστάμενου του τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσίλα ΠΕ Ηλεκτρολόγο Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β) Εγκρίνει τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών (Σ.Π.Ε.) της μελέτης «**Μελέτη βιοκλιματικού-πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας**», με τον οποίο γίνεται μερική απορρόφηση των προβλεπτών δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 3.900,01€ και το γενικό σύνολο του 1^{ου} Σ.Π.Ε. παραμένει ισοσκελισμένο στο ποσό των 29.900,16€ χωρίς ΦΠΑ όσο και η αρχική σύμβαση.

Γ) Εγκρίνει τον 1^ο Τροποποιητικό Πίνακα Εργασιών (Τ.Π.Ε.) της μελέτης «**Μελέτη βιοκλιματικού-πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας**», με τον οποίο επέρχεται αύξηση της αρχικής σύμβασης κατά 2.727,73€ (με Φ.Π.Α.) και η δαπάνη εργασιών αυξάνεται στα 39.803,93€ (με ΦΠΑ).

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **79 / 2020**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 09-04-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ