

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **15 / 2021** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **219 / 2021**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. και της χρήσης των επί ελασσον
δαπανών του έργου «Ανάδειξη οικισμού Σελίου».

Στη Βέροια, σήμερα στις **09 Ιουνίου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρες **από 10:00 έως 11:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **04-06-2021** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Α. Λαζαρίδης
7. Δ. Πυρινός

Απόντες

1. Γ. Γουλιτίδης
2. Κ. Τροχόπουλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 23^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 27-05-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη του 2^{ου} Α.Π.Ε. και της χρήσης των επί ελασσον δαπανών του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ».

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 985.000,00€.

Αριθμός Μελέτης: 62/2014 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.

Συμβατικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 463.304,70€.

Προϋπολογισμός 1^{ου} Ανακεφ. Πίνακα + Φ.Π.Α.: 459.620,83€.

Προϋπολογισμός Παρόντα 2^{ου} Ανακεφ. Πίνακα-Τακτοποιητικού+Φ.Π.Α.: 432.464,37€.

Ποσοστό μείωσης επί σύμβασης: 6,66 %.

Ποσοστό Έκπτωσης: 53,14%.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 62/2014 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και με την υπ' αριθμόν 14/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η πίστωση των εργασιών που θα υλοποιούνταν μέχρι 31-12-2015 θα αφορούσε στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013», ενώ η πίστωση των υπολειπόμενων εργασιών που υλοποιήθηκαν ή θα υλοποιηθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία θα προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με ποσοστό συγχρηματοδότησης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σύμφωνα με την παρ.1ιδ του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή: «Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και

προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008 όπως ίσχυε κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η Πράξη με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 με την με αριθμ. πρωτ. 24941/23.01.2015 απόφαση ένταξης.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 13/05/2015 και ανέρχεται στο ποσό των 376.670,48€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικά 463.304,70€, με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών 270 ημέρες ήτοι την 13/02/2016 (και μετά την τελευταία παράταση με την 237/2018 απόφαση του Δ.Σ Βέροιας με ημερομηνία περαίωσης είναι πλέον 31-05-2018).

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του Σελίου, δηλαδή η πλατεία της εισόδου στο χωριό και της ευρύτερης περιοχής μέχρι την πρώτη διασταύρωση. Η μελέτη αφορά τον σχεδιασμό της εισόδου του οικισμού του Σελίου, λαμβάνοντας υπόψη της ανάγκες της περιοχής.

Με τις παρακάτω αυξομειώσεις δαπανών των ομάδων εργασιών, άρα και με τις αυξομειώσεις των επιμέρους εργασιών της κάθε ομάδας, μετά την έναρξη των εργασιών και την εκτέλεση τους έως και σήμερα δόθηκε η δυνατότητα να εκτιμηθεί η κατάσταση του έργου, να γίνει προσαρμογή της μελέτης στις επιτόπου συνθήκες του έργου (γεγονός άλλωστε σύνηθες και αναμενόμενο σε εργασίες της φύσης της παρούσας εργολαβίας) και δόθηκαν προτεραιότητες με κριτήρια:

- Τα κατά το νόμο όρια της παρούσης εργολαβίας.
- Την ασφάλεια του έργου.
- Την ασφάλεια των εργασιών.
- Την ασφάλεια των χρήσεων.

Ωστόσο με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων του υπό έγκριση 2^ο ΑΠΕ-Τακτοποιητικού (λόγω περαίωσης του έργου και έγκρισης της τελικής επιμέτρησης):

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση λόγω σφαλμάτων στο στάδιο της σύνταξης της οικονομοτεχνικής μελέτης.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού της.

Οι αυξήσεις της δαπάνης της κάθε ομάδας εργασιών καλύπτονται κατά ένα μέρος από τις επί έλασσον δαπάνες των αντίστοιχων ομάδων και από τα απρόβλεπτα ενώ για τις αυξήσεις των νέων εργασιών από το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.

Για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου μετά την παρούσα εισήγηση και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής εφόσον πρόκειται για έργο συγχρηματοδοτούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλες οι τυχόν αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών παρουσιάζονται λεπτομερώς στον 2^ο Α.Π.Ε. που συνοδεύεται από την παρούσα έκθεση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Υστερα από τα παραπάνω ο 2^{ος} ΑΠΕ (τελικός-τακτοποιητικός) παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	2 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	271.922,10	311.252,92	296.703,39
ΓΕ & ΟΕ	48.945,98	56.025,53	53.406,61
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	320.868,08	367.278,45	350.110,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ(ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ)	2.940,60		
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	323.808,69	367.278,45	350.110,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	48.130,21	0,33	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	371.938,90	367.278,78	350.110,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	4.731,59	4.731,59	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	376.670,49	372.010,37	350.110,00
ΦΠΑ 23 και 24%	86.634,21	87.610,46	82.354,37
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	463.304,70	459.620,83	432.464,37

Η συνολική δαπάνη των νέων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.504,22€ και καλύπτεται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα ενώ η επιπλέον δαπάνη εργασιών που προκύπτει από τις αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα και τα επί έλαττον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όσα προαναφέρθηκαν, είναι μέσα στο φυσικό αντικείμενο του έργου και δημιουργήθηκαν κατά κύριο λόγο λόγω λανθασμένων προμετρήσεων, ολοκλήρωσης του έργου και έγκρισης της τελικής επιμέτρησης.

Με τον υποβαλλόμενο 2^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα η δαπάνη εργασιών του 2^{ου} Α.Π.Ε. είναι αυξημένη κατά 24.781,29€ ή ποσοστό 9,11% στο ποσό των 296.703,39€.

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι μειωμένο κατά -30.840,33€ ή ποσοστό -6,66% το οποίο προκύπτει από την κατάργηση του κονδυλίου των απολογιστικών, την κατάργηση του κονδυλίου της αναθεώρησης, τις αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν μετά την έγκριση της τελικής επιμέτρησης και την μη απορρόφηση τμήματος των απροβλέπτων.

Οι επί έλασσον δαπάνες που δεν υλοποιήθηκαν σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω αντιστοιχούν στο ποσό των 16.093,01, το ποσό αυτό σύμφωνα με την νομοθεσία των συγχρηματοδοτούμενων έργων περιλαμβάνεται στο ποσό των 30.840,33 που μειώνεται αντίστοιχα η σύμβαση του αναδόχου.

Με τον 2^ο Α.Π.Ε. Εκτελείται ο στόχος της σύμβασης, με την άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και με πιστή εφαρμογή των προδιαγραφών της μελέτης.

Έπειτα από τα παραπάνω προτείνουμε την έγκριση του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικού.

Επίσης ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου του θέματος, έλαβε προέγκριση την με αριθμό πρωτοκόλλου 1125/02-04-2021 (ΑΔΑ:67464653ΠΓ-ΞΘ4) απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων-Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α 2014-2020-Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων και με το 4^ο πρακτικό της 17-05-2021, ΠΡΑΞΗ 14/2021 έλαβε θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Ημαθίας.

Έπειτα από τα παραπάνω προτείνουμε την έγκριση του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε. και την χρήση των επί έλασσον δαπανών.

Παρακαλείται την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την έγκριση ή μη 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & την χρήση των επί έλασσον δαπανών του έργου «**ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ**».

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 27-05-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 62/2014 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 14/2015 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Ανάδειξη Οικισμού Σελίου»".

4. Την από 13/05/2015 σύμβαση του έργου, ποσού 376.670,48€ (πλέον ΦΠΑ 23%) ήτοι συνολικά 463.304,70€ (με ΦΠΑ).
5. Τον από 30-11-2020 2^ο Α.Π.Ε. του έργου «Ανάδειξη οικισμού Σελίου», όπως αυτός συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
6. Την αριθμ. 1125/02-04-2021 Απόφαση προέγκρισης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΑΔΑ:67464653ΠΓ-ΞΘ4).
7. Την αριθμ. 14/17-05-2021 Πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.
8. Ότι με τον 2^ο Α.Π.Ε. γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών του έργου «Ανάδειξη οικισμού Σελίου».
9. Τις διατάξεις του Ν.4412/2916 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη χρήση των επί έλασσον δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Ανάδειξη οικισμού Σελίου**».

Β) Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Ανάδειξη οικισμού Σελίου**», όπως αυτός συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **219 / 2021**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 23-06-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ