

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. **18 / 2021** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **285 / 2021**.

Περίληψη

Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας & Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού-Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα».

Στη Βέροια, σήμερα στις **26 Ιουλίου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **22-07-2021** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Κ. Τροχόπουλος
7. Α. Λαζαρίδης
8. Δ. Πυρινός

Απόντες

1. Γ. Γουλτίδης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 20-07-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Παράταση της από 29.01.2020 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας & Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού- Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα» Δήμου Βέροιας.

Αρ. μελέτης : 81/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.

Προϋπολογισμός : 35.003,00€ (με ΦΠΑ).

Επιβλέπων : Ε. Γκαβανάς, πολ/κός μηχ/κός.

Με την υπ' αριθμόν πρωτ. 92462/29.8.2017 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης εγκρίθηκε το ποσό χρηματοδότησης και η πράξη έλαβε τον ενάριθμο 2017ΣΕ01600044.

Με την **578/2017** απόφαση Δ.Σ. Βεροίας αποφασίστηκε η Έγκριση α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας και Ελληνικού Δημοσίου- Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γ.Γ.Α. για την υλοποίηση του έργου: 'Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα' β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

Στις 29/1/2020 υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΓΓΑ και Δήμου Βέροιας για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα».

Σε συνέχεια των παραπάνω και λόγω του ότι δεν κατέστη δυνατόν η ολοκλήρωση της πράξης εντός των προθεσμιών που τίθενται στο άρθρο 4 (Διάρκεια σύμβασης) της προγραμματικής σύμβασης απαιτείται η παράταση της από 29.1.2020 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας & Γ.Γ.Α για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα».

Απαιτείται τροποποίηση-παράταση κατά 9 μήνες του πρώτου διαστήματος της σύμβασης έτσι ώστε η βεβαίωση περαίωσης να βρίσκεται εντός του πρώτου διαστήματος και παράταση 6 μηνών του διαστήματος έως την οριστική παραλαβή του έργου έτσι ώστε να διατηρείται η απαίτηση της προγραμματικής σύμβασης για παράταση 6 μηνών της συνολικής διάρκειας.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.ιδ του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *"ιδ) Ασκει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση."*

Επίσης με το άρθρο 72 παρ.η του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *"η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της."*

Παρακαλείται η οικονομική επιτροπή να εγκρίνει:

Την παράταση 6 μηνών της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας & Γ.Γ.Α. για την υλοποίηση του έργου «**Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα**» και ειδικότερα τροποποίηση-παράταση κατά 9 μήνες του πρώτου διαστήματος της σύμβασης έτσι ώστε η βεβαίωση περαίωσης να βρίσκεται εντός του πρώτου διαστήματος ήτοι από 29/10/2020 έως 29/7/2021 και παράταση 6 μηνών του δεύτερου διαστήματος έως την οριστική παραλαβή του έργου ήτοι από 29/3/2022 έως 29/9/2022 έτσι ώστε να διατηρείται η απαίτηση της προγραμματικής σύμβασης για συνολική παράταση 6 μηνών της συνολικής διάρκειας.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Ο Κ.Τροχόπουλος απείχε από την ψηφοφορία του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 20-07-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 81/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας προϋπολογισμού 35.003,00€ € (με ΦΠΑ).
3. Την αριθμ. 578/2017 απόφαση Δ.Σ. «Εγκριση α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας και Ελληνικού Δημοσίου-Υπ.Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γ.Γ.Α. για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα», β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης».
4. Την από 29/1/2020 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Βέροιας & Γ.Γ.Α για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα».
5. Ότι δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της πράξης εντός των προθεσμιών που τίθενται στο άρθρο 4 (Διάρκεια σύμβασης) της προγραμματικής σύμβασης και απαιτείται η παράτασή της, για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα».
6. Την πρόταση της υπηρεσίας για τροποποίηση-παράταση κατά 9 μήνες του πρώτου διαστήματος της σύμβασης του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα» έτσι ώστε η βεβαίωση περαίωσης να βρίσκεται εντός του πρώτου διαστήματος ήτοι από 29/10/2020 έως 29/7/2021 και παράταση κατά 6 μήνες του δεύτερου διαστήματος έως την οριστική παραλαβή του έργου ήτοι από 29/3/2022

έως 29/9/2022 έτσι ώστε να διατηρείται η απαίτηση της προγραμματικής σύμβασης για συνολική παράταση 6 μηνών της συνολικής διάρκειας.

7. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας & Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού-Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) για την υλοποίηση του έργου «**Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα**» και ειδικότερα παράταση κατά εννιά (9) μήνες του πρώτου διαστήματος της σύμβασης, έτσι ώστε η βεβαίωση περαίωσης να βρίσκεται εντός του πρώτου διαστήματος ήτοι από 29/10/2020 έως 29/7/2021 και παράταση κατά έξι (6) μήνες του δεύτερου διαστήματος έως την οριστική παραλαβή του έργου ήτοι από 29/3/2022 έως 29/9/2022, έτσι ώστε να διατηρείται η απαίτηση της προγραμματικής σύμβασης για συνολική παράταση έξι (6) μηνών της συνολικής διάρκειας.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **285 / 2021**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Βέροια 29-07-2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ