

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **29 / 2021** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **525 / 2021**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών ήσσονος σημασίας του έργου «Ανακατασκευή Πλατείας Κουμαριάς».

Στη Βέροια, σήμερα στις **14 Δεκεμβρίου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **10-12-2021** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Γ. Γουλτίδης
7. Α. Λαζαρίδης
8. Δ. Πυρινός

Απόντες

1. Κ. Τροχόπουλος

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 01-12-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη του 1^{ου} Α.Π.Ε.-1^η τροποποίηση σύμβαση εργασιών ήσσονος σημασίας του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ».

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 40.000,00€.
2. Συμβατικός Προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α.): 24.483,87€.
3. Προϋπολογισμός Παρόντα 1^{ου} Ανακεφ. Πίνακα+Φ.Π.Α.+Απρόβλεπτα=31.600,00€.
4. Προϋπολογισμός εργασιών ήσσονος σημασίας+Φ.Π.Α. (υπό έγκριση)= 4.693,96€.
5. Ποσοστό Έκπτωσης: 21,00 %.
6. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ ΔΗΜΟΥ (αριθ. ενάρ. έργου ΚΑ 30/7332.001).

7. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 05/03/2021 και ανέρχεται στο ποσό των 25.483,87€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικά 31.600,00€.

8. Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 05/03/2021 και χρόνο κατασκευής Διακόσιες Εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σύμφωνα με την παρ.1ιδ του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή: «Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ίσχυε κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την με αριθμ.πρωτ. 3845/5-03-2021 σύμβαση του αναδόχου "ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε." με τον Δήμο Βέροιας κατ' εφαρμογή της αριθμ. 6/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισμού, για κατακύρωση της σύμβασης του έργου.

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανακατασκευή της υφιστάμενης πλατείας στην Κουμαριά.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου προέκυψε ανάγκη αυξομειώσεων στις συμβατικές ποσότητες, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για τη συνέχιση του έργου οι οποίες δεν οφείλονταν σε τροποποιήσεις της μελέτης και του φυσικού αντικείμενου αλλά σε επιπλέον εργασίες που προέκυψαν κατά την κατασκευή.

Με τις παρακάτω αυξομειώσεις δαπανών των επιμέρους εργασιών της ομάδας, μετά την έναρξη των εργασιών και την εκτέλεση τους έως και σήμερα δόθηκε η δυνατότητα να εκτιμηθεί η κατάσταση του έργου, να γίνει προσαρμογή της μελέτης στις επιτόπου συνθήκες του έργου (γεγονός άλλωστε σύνηθες και αναμενόμενο σε εργασίες της φύσης της παρούσας εργολαβίας) και δόθηκαν προτεραιότητες με κριτήρια:

1. Τα κατά το νόμο όρια της παρούσης εργολαβίας.
2. Την ασφάλεια του έργου.
3. Την ασφάλεια των εργασιών.
4. Την ασφάλεια των χρήσεων.

Ωστόσο με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων του υπό έγκριση ΑΠΕ:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.
- Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.
- Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού της.
- Οι αυξήσεις της δαπάνης της κάθε ομάδας εργασιών καλύπτονται κατά ένα μέρος από τις επί ελάσσον δαπάνες των αντίστοιχων ομάδων από τα απρόβλεπτα
- Για τη χρήση των επί ελάσσον δαπανών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου μετά την παρούσα εισήγηση και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής εφόσον πρόκειται για έργο συγχρηματοδοτούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλες οι τυχόν αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών παρουσιάζονται λεπτομερώς στην 1^η τροποποίηση σύμβασης εργασιών ήσσονος σημασίας που συνοδεύεται από την παρούσα έκθεση.

Με την αριθμ. 42/10-11-2021 πράξη του (πρακτικό 8^ο/10-11-2021 το οποίο σας επισυνάπτουμε), το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1^η τροποποίηση σύμβασης εργασιών ήσσονος σημασίας του έργου του θέματος όπως υπογράφηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1^η τροποποίηση σύμβαση εργασιών ήσσονος σημασίας του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ».

Παρακαλείται την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την έγκριση ή μη 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1^η τροποποίηση σύμβαση εργασιών ήσσονος σημασίας του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ».

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 01-12-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 88/2020 μελέτη, προϋπολογισμού 40.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
3. Την αριθμ. 201/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την έγκριση της μελέτης και δημοπράτησης του έργου με ανοιχτό-συνοπτικό διαγωνισμό.
4. Την αριθμ. 6/2021 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή Πλατείας Κουμαριάς»".
5. Την από 3845/05-03-2021 σύμβαση του έργου, ποσού 31.600,00 (με ΦΠΑ 24%).
6. Την αριθμ. 343/2021 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε., 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ανακατασκευή Πλατείας Κουμαριάς»".
7. Την από 15-09-2021 1^η τροποποίηση σύμβασης εργασιών ήσσονος σημασίας του έργου «Ανακατασκευή Πλατείας Κουμαριάς», όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και υποβλήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
8. Την από 25-10-2021 Αιτιολογική έκθεση της 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών ήσσονος σημασίας του έργου «Ανακατασκευή Πλατείας Κουμαριάς», όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και υποβλήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
9. Την αριθμ. 42/10-11-2021 Πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας, με την οποία γνωμοδότησε θετικά για την 1^η τροποποίηση της σύμβασης εργασιών ήσσονος σημασίας του έργου «Ανακατασκευή Πλατείας Κουμαριάς».
10. Ότι με την 1^η Συμπληρωματική σύμβαση εργασιών ήσσονος σημασίας του έργου «Ανακατασκευή Πλατείας Κουμαριάς», γίνεται αύξηση της αρχικής σύμβασης του έργου κατά 4.690,26€.
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του Π.Δ/τος 80/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την 1^η Συμπληρωματική σύμβαση εργασιών ήσσονος σημασίας του έργου «Ανακατασκευή Πλατείας Κουμαριάς», όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και υποβλήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **525 / 2021**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 20-12-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ