

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το αριθμ. **14 / 2022** πρακτικό συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **225 / 2022**.

**Περίληψη**

Έγκριση 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή Μεταλλικών  
Κερκίδων στο Γήπεδο Αγίου Γεωργίου» ΑΜ:05/2018.

Στη Βέροια, σήμερα στις **10 Μαΐου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **06-05-2022** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

**Παρόντες**

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Α. Τσαχουρίδης
3. Στ. Διαμάντης
4. Α. Λαζαρίδης
5. Δ. Πυρινός
6. Γ. Μιχαηλίδης
7. Κ. Θεοδωρίδης

**Απόντες**

1. Β. Παπαδόπουλος
2. Α. Ασλανίδης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 04-05-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή Μεταλλικών Κερκίδων Στο Γήπεδο Αγίου Γεωργίου»

Σχετικό : Η με αρ. πρωτ. 1704/12.4.2022 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

Η με αρ. πρωτ. 16/2022 πράξη του Τ.Σ.Δ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 05/2018

Ποσό Αρχικής Σύμβασης: 211.181,36€ (άνευ ΦΠΑ).

Σύνολο συμβάσεων: 211.181,36€ (άνευ ΦΠΑ).

Ανάδοχος: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ

Συμβατική Δαπάνη: 211.181,36€ +50.683,53€ για Φ.Π.Α.= 261.864,89€.

1ος Ανακ. Πίνακας: 211.181,36€ +50.683,53€ για Φ.Π.Α.= 261.864,89€.

2ος Ανακ. Πίνακας: 217.601,77€ +52.224,43€ για Φ.Π.Α.= 269.826,20€.

(Στον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ περιλαμβάνεται υπολογισμός αναθεωρήσεων)

Πίστωση από ΕΣΠΑ-LEADER στον Κ.Α:64/7326.006.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 15 %.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.ιδ του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *"ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση."*

Επίσης με το άρθρο 72 παρ.η του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *"η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της."*

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την με αριθμ πρωτ. 4319/12.3.2021 σύμβαση του αναδόχου 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ' με τον Δήμο Βέροιας κατ' εφαρμογή της 357/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε τα πρακτικά του διαγωνισμού, για κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην εταιρεία 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ'

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψε ανάγκη να προσαρμοστούν οι ποσότητες των εργασιών της μελέτης και να καλυφθούν δαπάνες που προέκυψαν από προφανείς παραλείψεις ή αστοχίες της προμέτρησης των εργασιών της μελέτης. Τα ποσά δαπανών από αυξήσεις ποσοτήτων νέων εργασιών θα καλυφθούν από την απρόβλεπτη δαπάνη. Με τις προτεινόμενες προσαρμογές δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου και η φύση αυτού. Ο 2ος ΑΠΕ του έργου ανέρχεται στο ποσό των 217.601,77€ χωρίς ΦΠΑ ή 269.826,20€ με ΦΠΑ.

Αναλυτικώς οι αυξήσεις δαπανών αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας που συνοδεύει τον 2° ΑΠΕ του έργου. Γενικά στον 2° ανακεφαλαιωτικό πίνακα περιλαμβάνεται το κονδύλιο των αναθεωρήσεων, που ενεργοποιήθηκαν με την αρ. 359881/2021 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 5983/20-12-2021). Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 2° ΑΠΕ.

Η έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή κατασκευή του έργου. Για τον 2° ΑΠΕ έχει εκδοθεί η με αριθμό πρωτ. 1704/12.4.2022 θετική γνώμη της Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Για τον 2° ΑΠΕ του έργου γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας στην από 28.4.2022 συνεδρίασή του (πράξη 16/2022) κατόπιν και της με αριθμό πρωτ. 1704/12.4.2022 διατύπωσης θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Κ.Μ.

Η έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή κατασκευή του έργου.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας να εγκρίνει τον 2° ΑΠΕ του έργου όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία και σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε;

Μέλη: Ναι.

Ο Κ.Θεοδωρίδης έδωσε αρνητική ψήφο και δήλωσε: «ΚΑΤΑ. Συμφωνούμε με την εισήγηση του θέματος, διαφωνούμε με την σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής.»

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 04-05-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 5/2018 μελέτη, προϋπολογισμού 307.520,00€ (με ΦΠΑ 24%), που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
3. Την αριθμ. 368/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την έγκριση της μελέτης και του καθορισμού του τρόπου δημοπράτησης του έργου με ανοιχτό-τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.
4. Την αριθμ. 357/2020 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Αγ.Γεωργίου»".
5. Την αριθμ.πρωτ. 4319/12.3.2021 σύμβαση του έργου, ποσού 211.181,36 (πλέον ΦΠΑ 24%).
6. Την με αριθμ.πρωτ. 1704/12.4.2022 γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.Π.Κ.Μ.
7. Την από 28-04-2022 Πράξη 16/2022 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.
8. Τον από 11-04-2022 2° Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Αγίου Γεωργίου», όπως αυτός συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

9. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.  
10. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Κατασκευή μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Αγίου Γεωργίου**», όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και υποβλήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **225 / 2022**.

.....  
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Βέροια 18-05-2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ