

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. **16 / 2022** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **251 / 2022**.

Περίληψη

Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου
«Κατασκευή κυκλικών κόμβων» ΑΜ:30/2020.

Στη Βέροια, σήμερα στις **24 Μαΐου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **20-05-2022** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Στ. Διαμάντης
4. Α. Λαζαρίδης
5. Δ. Πυρινός
6. Γ. Μιχαηλίδης
7. Κ. Θεοδωρίδης

Απόντες

1. Α. Τσαχουρίδης (δήλωσε κάλυμα)
2. Λ. Ασλανίδης (δήλωσε κάλυμα)
3. Λ. Ακριβόπουλος
4. Α. Δέλλας

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 09-05-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού πίνακα εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ»

ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 207.000,00€.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΕΝΩΣΗ ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ ΟΤΕ – ΒΗΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 144.175,69€.

Κ.Α.: 02.30.7323.011 (2021).

ΠΙΣΤΩΣΗ: 207.000,00€.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Θεοδωρίδης Σάββας.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α) Συντάχθηκε η αριθμ. 30/2020 μελέτη του έργου από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

β) Με την αριθμ. 305/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης.

γ) Με την αριθμ. 34/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και με μέση έκπτωση 31,06% ανατέθηκε στην ΕΝΩΣΗ ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ ΟΤΕ – ΒΗΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, το έργο του τίτλου.

δ) Στις 09-04-2021 (αρ.πρωτ. 6123) υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (144.175,69€) με Φ.Π.Α. 24%, το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών:	82.413,17 €
ΓΕ+ΟΕ 18%	14.834,37 €
Απρόβλεπτα:	14.587,13 €

Απολογιστική δαπάνη χωρίς ΓΕ+ΟΕ:	3.813,56 €
ΓΕ+ΟΕ απολογιστικών:	473,23 €
Αναθεώρηση:	149,26 €
Συνολικό ποσό σύμβασης:	116.270,72 €
Δαπάνη για ΦΠΑ 24%:	27.904,97 €
Συνολική δαπάνη του έργου:	114.175,69 €

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε εκατόν ογδόντα ημέρες (180) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την αριθμ. 337/2021 απόφαση της Ο.Ε. χορηγήθηκε 1^η παράταση τεσσάρων (4) μηνών, δηλαδή έως την 05-02-2022.

Με την αριθμ. 13/2022 απόφαση της Ο.Ε. χορηγήθηκε 2^η παράταση τριών (3) μηνών, δηλαδή έως την 05-05-2022.

Με την αριθμ. 81/2022 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και η διάθεση απρόβλεπτων δαπανών ποσού 10.924,41 ευρώ.

Με το αριθμ. 15352/30-3-2022 βεβαιώθηκε η περαίωση του έργου.

Με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. εγκρίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών, όπως έχουν εκτελεστεί.

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες για να ολοκληρωθεί έντεχνα και άρτια το υπ' όψιν έργο.

Μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.
- Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.
- Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.
- Δεν έχουμε μετακίνηση επί έλασσον εργασιών από ομάδα σε ομάδα που να υπερβαίνουν το 10% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. η δαπάνη ανέρχεται 144.162,71€, μικρότερο από την εγκεκριμένη δαπάνη κατά 12,98€ (1^{ος} Α.Π.Ε.).

Με το αριθμ. 5^ο/28-4-2022 πρακτικό, πράξη 12/2022 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας, εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε.

Η έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και αποπληρωμή του έργου.

Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε;

Μέλη: Ναι.

Ο Κ.Θεοδωρίδης έδωσε αρνητική ψήφο και δήλωσε: «ΚΑΤΑ, λόγω κακής σύνθεσης της επιτροπής όπως εξηγώ στην τοποθέτησή μου στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.»

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 09-05-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 30/2020 μελέτη, προϋπολογισμού 207.000,00€ (με Φ.Π.Α.), που συντάξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
3. Την αριθμ. 121/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την έγκριση της μελέτης και του καθορισμού του τρόπου δημοπράτησης του έργου με ανοιχτό-

τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που έχει καταχωρηθεί ως πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ007278699.

4. Την αριθμ. 34/2021 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Κατασκευή κυκλικών κόμβων»".
5. Την αριθμ.πρωτ. 6123/09-04-2021 υπογραφείσα σύμβαση του έργου, με συμβατικό ποσό 144.175,69€ (με ΦΠΑ 24%) και ημερομηνία περαίωσης 05-10-2021.
6. Τις αριθμ. 337/2021 & 13/2022 αποφάσεις Ο.Ε., με τις οποίες χορηγήθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 05-05-2022.
7. Την αριθμ. 15352/30-3-2022 βεβαίωση περαίωσης του έργου.
8. Τον από 30-03-2022 2^ο Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικό) του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων» ΑΜ:30/2020, όπως αυτός συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
9. Την από 28-04-2022 Πράξη 12/2022 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.
10. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του Π.Δ/τος 80/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 2^ο (Τακτοποιητικό) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων» ΑΜ:30/2020, όπως αυτός συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και υποβάλλεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **251 / 2022.**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
 ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
 Βέροια 26-05-2022
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ