

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. **27 / 2022** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **424 / 2022**.

Περίληψη

Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
Δήμου Βέροιας και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη Βέροια, σήμερα στις **12 Σεπτεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. **27/08-09-2022** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

Παρόντες

1. Β. Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος
2. Α. Τσαχουρίδης
3. Στ. Διαμάντης
4. Λ. Ασλανίδης
5. Α. Λαζαρίδης
6. Γ. Μιχαηλίδης
7. Α. Δέλλας (αναπλ/κό μέλος)

Απόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος (δήλωσε κάλυμα)
2. Δ. Πυρινός
3. Κ. Θεοδωρίδης
4. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κάλυμα)

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 06-09-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών-Περιουσίας Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Παράταση ή μη της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Κ.Μ.- Π.Ε. Ημαθίας και Δήμου Βέροιας.

ΣΧΕΤ.: 1. Η από 22.03.2017 προγραμματική σύμβαση του έργου: «Διαμόρφωση χώρου “Γεώργιος Κουτσαντάς” στην περιοχή Δ.Δ. Ριζωμάτων Δ. Μακεδονίδος»

2. Η αριθμ. 359/2016 απόφαση ΔΣ για έγκριση της προγραμματικής σύμβασης.

3. Η αριθμ. 98/2020 απόφαση ΔΣ για παράταση της προγραμματικής σύμβασης.

4. Το από 28.07.2022 πρακτικό συνεδρίασης της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης.

Με την αριθμ. 359/2016 απόφαση του το Δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την από 22.03.2017 προγραμματική σύμβαση και όρισε κοινή επιτροπή παρακολούθησης τους, στα παρακάτω έργα: «Διαμόρφωση χώρου “Γεώργιος Κουτσαντάς” στην περιοχή Δ.Δ. Ριζωμάτων Δ. Μακεδονίδος» και «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Βέροιας».

Η υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης βρίσκεται, για το πρώτο έργο στο στάδιο της δημοπράτησης της μελέτης από την Δ/ση Τ.Υ. Π.Κ.Μ.- Π.Ε. Ημαθίας και για το δεύτερο ολοκληρώθηκε.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της προγραμματικής σύμβασης η συνολική διάρκεια αυτής ορίστηκε στους τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της ήτοι έως 22.03.2020. Με την αριθμ. 98/2020 απόφαση ΔΣ παρατάθηκε η διάρκεια της σύμβασης για 30 μήνες δηλαδή έως 22.09.2022.

Ο υπολειπόμενος χρόνος αυτής δεν αρκεί για τη δημοπράτηση, την υλοποίηση, την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την παράταση ή μη της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Π.Κ.Μ.- Π.Ε. Ημαθίας και Δήμου Βέροιας κατά τριάντα (30) μήνες ήτοι έως 22.03.2025.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:

1. Το από 06/09/2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών-Περιουσίας Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 359/2016 απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης.
3. Την από 22/03/2017 προγραμματική σύμβαση του έργου «Διαμόρφωση χώρου “Γεώργιος Κουτσαντάς” στην περιοχή Δ.Δ. Ριζωμάτων Δ. Μακεδονίδος».
4. Την αριθμ. 98/2020 απόφαση Δ.Σ. για παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης.
5. Το από 28/07/2022 πρακτικό συνεδρίασης της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης.
6. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά τριάντα (30) μήνες, δηλαδή έως τις 22/03/2025.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **424 / 2022.**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 13-09-2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ