

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **33 / 2022** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **571 / 2022**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος της μελέτης «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα-Πέτρα Κοινότητας Τριλόφου Δήμου Βέροιας».

Στη Βέροια, σήμερα στις **29 Νοεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική-Έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. **33/25-11-2022** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **6** μέλη.

Παρόντες

1. Β. Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος
2. Α. Τσαχουρίδης
3. Λ. Ασλανίδης
4. Α. Λαζαρίδης
5. Γ. Μιχαηλίδης
6. Λ. Ακριβόπουλος (αναπλ/κό μέλος)

Απόντες

1. Στ. Ασλάνογλου-Πρόεδρος (δήλωσε κώλυμα)
2. Στ. Διαμάντης
3. Δ. Πυρινός
4. Κ. Θεοδωρίδης

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος είπε στην Επιτροπή ότι υπάρχει το θέμα "Έγκριση ή μη του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος της μελέτης «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα-Πέτρα Κοινότητας Τριλόφου Δήμου Βέροιας»" που έχει κατατεθεί στην Επιτροπή για να συζητηθεί ως έκτακτο.

Προεδρεύων Αντιπρόεδρος: Επειδή επείγει η έγκριση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης και για την αποφυγή καθυστερήσεων, συμφωνείτε στη συζήτηση του;

Μέλη: Ναι.

Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού δέχθηκε ομόφωνα να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 25-11-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Δόμησης-Τεχνικών-Περιουσίας Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΑΝΑ-ΠΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» που αφορά τμηματικές προθεσμίες εργασιών του πρώτου σταδίου του αρχικού χρονοδιαγράμματος.

Σχετικά:

1. Η αριθ.πρωτ. 42260/30.08.2022 Σύμβαση ανάθεσης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.
2. Η αριθ.πρωτ. 58844/24.11.2022 αίτηση υποβολής αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος.

Με την αριθμ. **236/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στην ανάδοχο σύμπραξη μελετητών: **α)** Γ.ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. με δ. τ. «GK CONSULTANTS», **β)** ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.», **γ)** Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ

ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., δ) TEAM Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «TEAM Μ-Η Α.Ε.», ε) ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, στ) ΕΔΑΦΟΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., ζ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΟΛΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, η) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ-ΑΧΙΛΛΕΑ και θ) ΟΜΙΚΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε.

Η Σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης υπογράφηκε την 30.08.2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011165701).

Η σύμβαση του θέματος αφορά τη σύνταξη μελετών που απαιτούνται αναφορικά με τα εξής έργα: 1) Κατασκευή χωμάτινου φράγματος για την άρδευση κτηματικών εκτάσεων του Δήμου Βέροιας επί του ρέματος «Κολιμπάκος» στη θέση Βράνα-Πέτρα, περίπου 1,5km δυτικά του οικισμού Τριλόφου της Δ.Ε. Δοβρά του Δήμου Βέροιας, 2) Την αναπροσαρμογή, ανακατασκευή και βελτίωση του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου Ανατολικού Βερμίου που κατασκευάστηκε από τον ΤΟΕΒ Βέροιας, συνολικής έκτασης περίπου 4.000 στρεμμάτων με συνυπολογισμό, με συμπλήρωση και επέκταση αυτού στα αγροκτημάτα Τριλόφου, Αγ.Γεωργίου, Πατρίδας, Λαζοχωρίου, Ν.Λυκογιάννης και γενικότερα του συνόλου των αγροκτημάτων του Δήμου Βέροιας, έτσι ώστε να προκύψει συνολική αρδευόμενη επιφάνεια περίπου 15.440 στρεμμάτων, 3) Την κατασκευή αγωγών μεταφοράς ύδατος από τη θέση υδροληψίας από το φράγμα προς την υφιστάμενη λιμνοδεξαμενή, 4) Την κατασκευή αγωγών μεταφοράς ύδατος από τη θέση υδροληψίας του φράγματος προς τις αρδευτικές δεξαμενές αναρρύθμισης και 5) Τη σύνταξη όλων των δημοπρασιακών τευχών ώστε οι εν λόγω μελέτες, μετά την εύρεση πηγής χρηματοδότησης αυτών, να δημοπρατηθούν για την κατασκευή των αναφερόμενων έργων.

Συνέπεια όλων των παραπάνω και σκοπός της ανάθεσης αυτής της σύμβασης είναι η ύπαρξη ώριμης μελέτης ή άλλως μελέτης εφαρμογής, και των δημοπρασιακών τευχών, ήτοι τεχνικές εκθέσεις, κατασκευαστικά σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές έργων (οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών, γεωτεχνικών, γεωλογικών, υδραυλικών, κ.λπ.), ΣΔΑΥ, ΦΑΥ, κ.λπ., για την κατασκευή των παραπάνω έργων μετά από ανάδειξη αναδόχου κατασκευής αυτών.

Με την με αριθμό πρωτ. 58844/24.11.2022 αίτηση τροποποίησης τμηματικών προθεσμιών του χρονοδιαγράμματος, της αναδόχου σύμπραξης μελετητών της μελέτης, αναφέρεται ότι το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα δεν τροποποιείται ως προς το συνολικό χρόνο παράδοσης της μελέτης αλλά μόνο ως προς τις αναφερόμενες σε αυτήν τμηματικές προθεσμίες. Δηλαδή κατά το πρώτο στάδιο της μελέτης τις τοπογραφικές εργασίες, την υδρολογική μελέτη και τη μελέτη υδατικού ισοζυγίου με αντίστοιχη παράταση κατά δύο μήνες (για τις τοπογραφικές εργασίες) και κατά ένα μήνα (για τις λοιπές δύο εργασίες), ήτοι έως και την 31/01/2023.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016 «3. Οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης.»

Επειδή η εν λόγω παράταση δεν τροποποιεί τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της μελέτης, η υπηρεσία συμφωνεί με το υποβληθέν αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα.

Έχοντας υπόψη την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με την οποία η Οικονομική Επιτροπή Δήμου: «ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν.4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016» και «στ) Αποφασίζει για: i.

..... ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της» καλείται η οικονομική επιτροπή για τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος για τις εργασίες του πρώτου σταδίου της μελέτης του θέματος και την παράταση των τμηματικών προθεσμιών κατά δύο μήνες. Ήτοι έως και την 31/01/2023 για τις τοπογραφικές εργασίες και μελέτες και κατά ένα μήνα έως και την 31/01/2023 της υδρολογικής μελέτης και της μελέτης υδατικού ισοζυγίου.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:

1. Το από 25-11-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών-Περιουσίας Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Το τεύχος τεχνικών δεδομένων της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 560/2021 απόφαση Ο.Ε. "Συγκρότηση επιτροπής και κατάρτιση όρων διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα-Πέτρα κοινότητας Τριλόφου Δήμου Βέροιας»".
4. Την αριθμ. 236/2022 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα-Πέτρα κοινότητας Τριλόφου Δήμου Βέροιας»».
5. Την αριθμ. 42260/30-08-2022 Σύμβαση ανάθεσης της μελέτης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη μεταξύ της αναδόχου Σύμπραξης μελετητών και του Δήμου Βέροιας.
6. Την με αριθμ.πρωτ. 58844/24-11-2022 αίτηση τροποποίησης τμηματικών προθεσμιών του χρονοδιαγράμματος της μελέτης, της αναδόχου σύμπραξης μελετητών.
7. Το από 25-11-2022 αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα-Πέτρα κοινότητας Τριλόφου Δήμου Βέροιας».
8. Τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας.
9. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

Β) Εγκρίνει την παράταση των τμηματικών προθεσμιών της μελέτης «**Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα-Πέτρα κοινότητας Τριλόφου Δήμου Βέροιας**», ως εξής: 1) Κατά δύο (2) μήνες έως και την 31/01/2023 για τις τοπογραφικές εργασίες και μελέτες και 2) Κατά έναν (1) μήνα έως και την 31/01/2023 της υδρολογικής μελέτης και της μελέτης υδατικού ισοζυγίου.

Γ) Εγκρίνει το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης «**Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα-Πέτρα κοινότητας Τριλόφου Δήμου Βέροιας**», όπως αυτό συντάχθηκε και υποβλήθηκε από την ανάδοχο "**Σύμπραξη μελετητών: α) Γ.ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.** με δ. τ. «GK CONSULTANTS», **β) ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με δ.τ. «ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.», **γ) Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.**, **δ) TEAM M-H ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με δ.τ. «TEAM M-H Α.Ε.», **ε) ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ** του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, **στ) ΕΔΑΦΟΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**, **ζ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΟΛΑΣ** του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, **η) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ** του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ-ΑΧΙΛΛΕΑ και **θ) ΟΜΙΚΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με δ.τ. «ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε.»" με το οποίο δεν τροποποιείται η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της μελέτης.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **571 / 2022**.

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 5-12-2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ