

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. **5 / 2022** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **54 / 2022**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου
«Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου
στη Βέροια» ΑΜ:04/2011.

Στη Βέροια, σήμερα στις **16 Φεβρουαρίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **11-02-2022** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **9** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Λ. Ασλανίδης
6. Α. Λαζαρίδης
7. Δ. Πυρινός
8. Γ. Μιχαηλίδης
9. Κ. Θεοδωρίδης

Απόντες

ΚΑΝΕΝΑΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 07-02-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου **«Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια»**.

Σας γνωρίζουμε ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2016 ήταν γραμμένο και το παρακάτω έργο που εκτελέστηκε με εργολαβία **«Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια»** στον ΚΑ:02.30.7341.009, αρ. μελέτης **04/2011** και τελική δαπάνη 4.020.278,56€.

Η έγκριση των πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξης αναδόχου του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια» έγινε με την αριθμ. **546/2011** απόφαση Ο.Ε. Δήμου Βέροιας.

Η Τελική επιμέτρηση του έργου οριστικοποιήθηκε και εγκρίθηκε στις 11-7-2016 με την **389/2016** απόφαση του Δ.Σ. Βέροιας.

Η προσωρινή παραλαβή του έργου έγινε την 05-01-2017, από την αρμόδια επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την 523/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το πρωτόκολλο εγκρίθηκε με την 154/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3669/2008 η οριστική παραλαβή του έργου ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Οικονομική Επιτροπή (πρωισταμ. αρχή).

Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν.4623/2019 τροποποιήθηκε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 πρόσθεσε στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής την

άσκηση καθηκόντων αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.

Β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

Η Επιτροπή οριστικής παραλαβής ορίστηκε με τις 686/2017 & 313/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και στις 18-10-2018 διαβίβασε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Με το υπ' αριθμόν 28592/19-10-2018 έγγραφο της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών κοινοποίησε το εν λόγω πρωτόκολλο στην ανάδοχο επιχείρηση ΑΚΤΩΡ Α.Ε (σε συγχώνευση με την ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε) το οποίο και επιδόθηκε νομίμως με την υπ' αριθμόν 23015 έκθεση επίδοσης την 25-10-2018.

Με την 1004/2018 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας ανέβαλε την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής μέχρι να αποκατασταθούν από τον ανάδοχο τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των μελών της επιτροπής οριστικής παραλαβής, όπως αυτές καταγράφονται στο από 18-10-2018 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος.

Η ανάδοχος εταιρία προσέφυγε ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης κατά του από 18-10-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής με ένσταση και η οποία έλαβε το 36062/24-12-2018 εισερχόμενο πρωτόκολλο.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης διαβίβασε με το υπ' αριθμόν 13456/18/07-01-2019 έγγραφο την ανωτέρω ένσταση στην Δ/ση Νομοθετικού Συντονισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών (Συμβούλιο Δημοσίων Έργων του Τμήματος Κατασκευών).

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών με το υπ' αριθμόν 3970/15-02-2019 έγγραφο απέστειλε τις απόψεις επί του θέματος της ένστασης του αναδόχου στο ανωτέρω Συμβούλιο του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και ταυτόχρονα εξέδωσε την υπ' αριθμόν 4038/15-02-2019 Ειδική Διαταγή του άρθρου 74 σε συνδυασμό με τα άρθρα 73 & 75 του Ν.3669/2008 προς αποκατάσταση των παρατηρήσεων που αναγράφονται στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής και η οποία επιδόθηκε νόμιμα με την υπ' αριθμόν 24875Γ' έκθεση επίδοσης.

Η ανάδοχος εταιρία προσέφυγε ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης κατά της υπ' αριθμόν 1004/2018 απόφασης του Δ.Σ Βέροιας με ένσταση και η οποία έλαβε το 5625/04-03-2019 εισερχόμενο πρωτόκολλο.

Η ανάδοχος εταιρία επίσης προσέφυγε ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης κατά της υπ' αριθμόν 4038/15-02-2019 Ειδικής Διαταγής με ένσταση και η οποία έλαβε το 5624/04-03-2019 εισερχόμενο πρωτόκολλο.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών (επιβλέποντες-Δ/ντής) στις 05-03-2019 παρέστησαν στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Τμήματος Κατασκευών του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.

Στις 28-05-2019 (ΑΤΝΣΥ/οικ149-ΑΔΑ:ΩΞΛΣ465ΧΘΞ-ΛΚΛ) με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κατόπιν γνωμοδότησης του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Τμήματος Κατασκευών (Πράξη 4/συνεδρίαση 9/05-03-2019) γίνεται μερική αποδοχή της από 20-12-2018 ένστασης της αναδόχου ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών με το 16194/11-07-2019 ήρε την υπ' αριθμόν 4038/15-02-2019 Ειδική Διαταγή (17-07-2019 / 2639Γ έκθεση επίδοσης) και εξέδωσε νέα Ειδική Διαταγή 16915/11-07-2019 σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών η οποία και επιδόθηκε στον ανάδοχο στις 17-07-2019 με την 2640Γ έκθεση

επίδοσης.

Με το υπ' αριθμόν 25298/17-10-2019 έγγραφό του ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση κυκλοφοριακή μελέτη για την αποκατάσταση των βλαβών που αφορούσαν τμήματα οδών ενώ εκτελούσε παράλληλα τις άλλες εργασίες αποκατάστασης.

Η κυκλοφοριακή μελέτη έλαβε έγκριση τελικά από την ΔΙΠΕΧΩΣ με το υπ' αριθμόν ΦΕΚ Β' 918/09-03-2021.

Ο ανάδοχος ΑΚΤΩΡ ΑΕ με το υπ' αριθμόν 9623/27-05-2021 έγγραφό του αιτήθηκε παράταση έως τις 31-08-2021 (λόγω COVID 19) για την εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών της υπ' αριθμόν 16915/11-07-2019 Ειδικής Διαταγής της Υπηρεσίας, η οποία παράταση εγκρίθηκε με το υπ' αριθμόν 9623/04-06-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας.

Οι εν λόγω εργασίες που περιλαμβάνονται στην υπ' αριθμόν 16915/11-07-2019 Ειδική Διαταγή της υπηρεσίας **ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα** στις 31-08-2021 (αυτοψία της υπηρεσίας) σύμφωνα και με το υπ' αριθμόν 21214/26-08-2021 έγγραφο της αναδόχου ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την ΑΤΝΣΥ/οικ149-ΑΔΑ:ΩΞΛΣ465ΧΘΞ-ΛΚΛ απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Ο Γ.Μιχαηλίδης ψήφισε Λευκό.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 07-02-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 04/2011 μελέτη που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
3. Την αριθμ. 546/2011 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξης αναδόχου του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια»".
4. Την αριθμ. 154/2017 απόφαση Δ.Σ. "Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια ".
5. Τις αριθμ. 686/2017 & 313/2018 αποφάσεις Δ.Σ. "Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια»".
6. Το από 18-10-2018 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου.
7. Την αριθμ. 1004/2018 απόφαση Δ.Σ. "Αναβολή έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια»".
8. Την από 28-05-2019 απόφαση (ΑΤΝΣΥ/οικ149-ΑΔΑ:ΩΞΛΣ465ΧΘΞ-ΛΚΛ) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
9. Το ότι οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην υπ' αριθμόν 16915/11-07-2019 Ειδική Διαταγή της υπηρεσίας ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα στις 31-08-2021 (αυτοψία της υπηρεσίας) σύμφωνα και με το υπ' αριθμόν 21214/26-08-2021 έγγραφο της αναδόχου «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ».
10. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3669/2008, του άρθρου 172 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει το από 18-10-2018 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «**Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια**», όπως αυτό τροποποιήθηκε με την ΑΤΝΣΥ/οικ149-ΑΔΑ:ΩΞΛΣ465ΧΘΞ-ΛΚΛ απόφαση Υπουργού

Υποδομών και Μεταφορών, που εκτελέστηκε από την εταιρεία «**ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ**» με εργολαβία και η συνολική δαπάνη του ανήλθε στο ποσό των **4.020.278,56€ (με ΦΠΑ)**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **54 / 2022**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 21-02-2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ