
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το υπ’ αριθ. 18/2004 πρακτικό συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας 

 
Αρ. απόφ. 683/2004 
                                                      

Π ε ρ ί λ η ψ η 
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων 
δαπανών του έργου «Ανακατασκευή κτιρίων για 
Στέγαση Πανεπιστημιακής Σχολής». 

 
       Σήμερα 4 Οκτωβρίου του έτους 2004 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο 
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 30-9-2004 γραπτή πρόσκληση του 
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς  Παρέδρους 
και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119  του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) 
και 8 του Ν. 2539/97. 
 Αφού διαπιστώθηκε  ότι παραβρίσκεται  ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία αφού επί συνόλου 31 μελών βρέθηκαν παρόντα  29 μέλη. 

          Παρόντες                                       Aπόντες                    Παρόντες  Δημαρχιακοί  
                                                                                                   Πάρεδροι 

1. Χ. Γεωργιάδης Ι. Καλαϊτζίδης Κ. Μιχαηλίδης 
2. Α. Γκαμπέσης Χ. Ντόβας  
3. Β. Γιαννουλάκης    
4. Σ.  Παναγιωτίδης    
5. Ν. Κεχαγιόγλου    
6. Ε. Δημούλα-Πετρίδη   Απόντες Δημαρχιακοί 
7. Ε. Γουναράς   Πάρεδροι 
8. Ι. Ακριβόπουλος   -------- 
9. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή   Π. Πιτούλιας 

10. Θ.  Σιδηρόπουλος   Γ. Μανακούλης 
11. Γ. Τροχόπουλος   Π. Ποταμόπουλος 
12. Χ. Τζήκα-Μπατσαρά    
13. Μ. Σακαλής    
14. Χ. Φουρνιάδης  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της προ 
ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. 
Κ. Χιονίδης, Μ. Γαβρίδης, Α. Δελαβερίδης. 
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 657/2004 
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Ουσουλτζόγλου-  
Γεωργιάδου, Ι. Κουρουζίδης, Δ. Δάσκαλος, Α. 

15. Σ. Κρομμύδας 
16. Β. Ρήσσου 
17. Κ. Χιονίδης 
18. Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου 
19. Ι. Κουρουζίδης 
20. Μ. Γαβρίδης 
21. Δ. Δάσκαλος  Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Σ. Μηλιόπουλος, Α. 

Παπαστεργίου, Κ. Πουλασουχίδης, Α. Τσιάρας, Η. 
Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης. 
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 658/2004 
απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Γαβρίδης. 

22. Α. Δελαβερίδης 
23. Γ. Μιχαηλίδης 
24. Σ. Μηλιόπουλος 
25. Α. Παπαστεργίου 
26. Κ. Πουλασουχίδης 
27. Α. Τσιάρας 
28. Η. Σοφιανίδης 
29. Γ. Ορφανίδης 

 



 
 
 Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 29-9-2004 εισηγητικό σημείωμα της 
αντιδημάρχου τεχνικών θεμάτων Μαρίας Τσιαμήτρου-Καραχατζή,  που έχει ως εξής: 

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 77/2004 μελέτη του ΤΤΔΒ, και της 
556/2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με αυτεπιστασία. 

Ο πρώτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε γιατί ενώ η μελέτη 
αρχικά προέβλεπε την κατασκευή δαπέδων από συνθετικό υλικό καθώς και την 
τοποθέτηση πλακιδίων στους χώρους υγιεινής, κατά την κατασκευή μετά από 
σύσκεψη με τους Πανεπιστημιακούς αποφασίστηκε η τοποθέτηση άλλων υλικών. 
Ποιο συγκεκριμένα οι νέες εργασίες που προέκυψαν είναι: 

 Επικάλυψη δαπέδων με μάρμαρο Βέροιας. 
 Ορθομαρμάρωση με μάρμαρο Βέροιας. 
 Επικάλυψη εξωτερικής σκάλας με χτυπητό μάρμαρο Βέροιας. 

 
            Ταυτόχρονα μηδενίζονται οι ποσότητες 

 Δάπεδα και περιθώρια από συνθετικό υλικό. 
 Επενδύσεις και επιστρώσεις με πλακίδια πορσελάνης.    

 
Με τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα δεν αυξάνεται καμία ποσότητα. Γίνεται  

απορρόφηση του ποσού των 120 ευρώ από τις απρόβλεπτες δαπάνες  προκειμένου να 
καλυφθεί η διαφορά που προέκυψε από τα νέα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. 

Η έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα είναι αναγκαία και 
επιβεβλημένη για την τακτοποίηση των επιμετρήσεων και πιστοποιήσεων του 
έργου. 

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 750.000 € μαζί με 
το ΦΠΑ χωρίς υπέρβαση του αρχικού ποσού του προϋπολογισμού του έργου.  

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει 
τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία. 
 Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου. 
 Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά. 
 Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη: 
1.- Το από 29-9-2004 εισηγητικό σημείωμα της  αντιδημάρχου τεχνικών θεμάτων Μ. 
Τσιαμήτρου-Καραχατζή.  
2.- Την με αριθ. 77/2004 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας. 
3.- Την με αριθ. 556/2004 προγενέστερη απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η 
εκτέλεση του παραπάνω έργου με αυτεπιστασία. 
4.-Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή 
κτιρίων για Στέγαση Πανεπιστημιακής Σχολής»που συντάχθηκε από την 
επιβλέπουσα Ευδοκία Ανδρεάδου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον 
Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού - Πολεοδομίας Δήμου 
Βέροιας.  
5.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αντιμετωπίζεται η διαφορά που 
προέκυψε από τα νέα υλικά  που χρησιμοποιήθηκαν με την απορρόφηση μέρους των 
απρόβλεπτων δαπανών του έργου και το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο 
ποσό των € 750.000,00, δηλ. όσο και η αρχική προϋπολογισθείσα δαπάνη  
6.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα για την 
τακτοποίηση των επιμετρήσεων και πιστοποιήσεων του έργου. 



 7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269/Α΄ /10-12-96) καθώς και του άρθρου 
43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α΄ ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 

Α)  Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται 
στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή κτιρίων για 
Στέγαση Πανεπιστημιακής Σχολής» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Ευδοκία 
Ανδρεάδου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, 
αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.  
 Β) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου 
«Ανακατασκευή κτιρίων για Στέγαση Πανεπιστημιακής Σχολής» που συντάχθηκε 
από την επιβλέπουσα Ευδοκία Ανδρεάδου, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε 
από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού Πολεοδομίας 
Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο 
ποσό των € 750.000,00, δηλ. όσο και η αρχική προϋπολογισθείσα δαπάνη . 



 
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό  683 / 2004 

.............................................................................................………................................. 
 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση 
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: 
 
O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ  ΜΕΛΗ   

 Χ. Γεωργιάδης Χ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου 
 Α. Γκαμπέσης Ι. Κουρουζίδης 

 Β. Γιαννουλάκης Μ. Γαβρίδης 
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ Σ.  Παναγιωτίδης Δ. Δάσκαλος 

 Ν. Κεχαγιόγλου Α. Δελαβερίδης 
 Ε. Δημούλα-Πετρίδη Γ. Μιχαηλίδης 
 Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή Σ. Μηλιόπουλος 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Θ.  Σιδηρόπουλος Α. Παπαστεργίου 
 Γ. Τροχόπουλος Κ. Πουλασουχίδης 
 Χ. Τζήκα-Μπατσαρά Α. Τσιάρας 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΓΟΥΝΑΡΑΣ Μ. Σακαλής Η. Σοφιανίδης 
 Χ. Φουρνιάδης Γ. Ορφανίδης 
 Σ. Κρομμύδας   
 Β. Ρήσσου   
 Κ. Χιονίδης   
     
     
     
  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ   
 K. Μιχαηλίδης   
     
     
     

 
Ακριβές απόσπασμα 
Βέροια  14-10-2004 

Ο Δήμαρχος 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 
 


