
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το υπ’ αριθ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας 

 
Αρ. απόφ. 372/2014                                                      

Π ε ρ ί λ η ψ η 
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής 
του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Απ. 
Παύλου». 

 
Σήμερα 15 Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με 
ημερομηνία 11-9-2014 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, 
τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων 
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε  ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού 
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα  38 μέλη: 

                  Παρόντες                                                                                           Απόντες 
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Χ. Κούτρας, 3) Β. Παπαδόπουλος, 
4)Α.Σιδηρόπουλος, 5)Δ.Κουλουριώτης, 6)Δ.Τραπεζανλής, 7) Θ. 
Κορωνάς, 8)Σ.Διαμάντης, 9)Γ.Σοφιανίδης, 10) Ν. Μωυσιάδης, 
11)Π.Τσαπαρόπουλος, 12) Β.Λυκοστράτης, 13) Γ. Κάκαρης, 
14)Μ. Παπαϊωάννου, 15)Ι.Χειμώνας, 16)Λ.Ακριβόπουλος, 
17)Σ.Ασλάνογλου, 18)Γ.Ορφανίδης, 19)Ιακωβίδου-Βασιλείου 
Ευγενία, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 
22)Α.Σιακαβάρας, 23)Θ.Τέτος, 24)Κ.Καραπαναγιωτιδης, 
25)Ι.Κυρατλίδης, 26) Μ. Σουμελίδης, 27) Ν. Τσιαμήτρος, 28) Α. 
Καγκελίδης, 29)Γ.Γουλτίδης, 30)Ι.Παπαγιάννης, 31)Η.Τσιφλίδης, 
32)Σ.Ελευθεριάδου, 33)Ν.Μπέκης, 34)Π.Παπαδίνα, 
35)Α.Αποστολόπουλος, 36)Α.Μαρκούλης, 37)Σ.Στουγιάννος, 
38)Γ.Μελιόπουλος. 

Θ. Αγγελίνας, Τ.Χατζηαθανασίου, 
Ζ.Πατσίκας 

                 Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων                                                               
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Χ.Σταφυλίδου, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν. Αγγέλου, 
Ε.Μοτσιόπουλος, 

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων 
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων 

Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης,  Σ. Μισοκέφαλος, 
Α. Πέτρου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Ι.Καραγιάννης, Χ. 
Τσανασίδης, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος. 

 
Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ.Π.Τσαπαρόπουλος. 
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 356/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ.Χ.Κούτρας. 
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 357/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Χ.Κούτρας. 
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 358/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ.Γ.Μελιόπουλος  
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 359/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ.Η.Τσιφλίδης, Σ.Διαμάντης και προσήλθε ο 
κ.Γ.Μελιόπουλος 
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 360/2014 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Η.Τσιφλίδης, Σ.Διαμάντης και αποχώρησε ο 
κ.Γ.Κάκαρης 
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 362/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.Κάκαρης 
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 365/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Τσιαμήτρος 
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 366/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μπέκης 
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 367/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ.Γ.Ορφανίδης, Ν.Μωυσιάδης και προσήλθαν οι 
κ.κ.Ν.Μπέκης, Ν.Τσιαμήτρος. 
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 368/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.Ορφανίδης 
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 369/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μωυσιάδης 
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 370/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μπέκης 
14) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 371/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μπέκης   
15) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 372/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ.Διαμάντης. 
 

 



Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 29-8-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου 
Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:  

Σας γνωρίζουμε ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου για 
το έτος 2013 ήταν γραμμένο και το παρακάτω έργο που εκτελέστηκε με εργολαβία 
«Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Αποστόλου Παύλου» στον Κ.Α. 30/7323.010, αρ. μελέτης 
73/2013 και τελική δαπάνη 16.451,16 €. 

Η προσωρινή παραλαβή του έργου έγινε την 28-8-2014, από την αρμόδια επιτροπή, 
που συγκροτήθηκε με απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Μακεδονίας - 
Θράκης.  
 Σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου73 του Ν. 3669/2008 η προσωρινή παραλαβή του 
έργου ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από το Δημοτικό Συμβούλιο 
(προισταμ. αρχή). 
 Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει το 
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. 

 
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Καραπαναγιωτίδης: Πως γίνεται εδώ να υπάρχει πρωτόκολλο παραλαβής και για τις 

παιδικές χαρές δεν υπάρχει; Μόνο αυτό θέλω να πω και κάποιος θα έχει την ευθύνη για μια 
κακοτεχνία και κάποιος θα πρέπει να απολογηθεί. Είκοσι χρόνια έχω στην τοπική αυτοδιοίκηση και 
ξέρω αρκετά πράγματα 

Μπέκης: Έχουν ασφαλτοστρωθεί οι δρόμοι στο Μακροχώρι; Γιατί τον Ιούνιο δεν είχαν 
ασφαλτοστρωθεί 

Λαζαρίδης: κε Μπέκη μη συγχέετε το έργο της αποχέτευσης με αυτό το έργο. Είναι άλλοι 
δρόμοι. 

Μαρκούλης: Είπατε ότι σε συγκεκριμένο χρόνο συντάσσεται το πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής. Ποιος είναι αυτός ο χρόνος; 

Γουλτίδης: Θα επαναλάβω αυτό που είπα και για το φωτισμό. Επειδή εμείς αναλαμβάνουμε 
σήμερα κι είναι έργο του 2013, εσείς υπογράφετε τον Αύγουστο 2014, δύο μέρες πριν τη λήξη της 
θητείας σας το εισηγητικό σημείωμα. Το πρωτόκολλο εμείς δεν το είδαμε, πως θα ψηφίσουμε για 
κάτι που δεν έχουμε δει;  

Εγώ αδυνατώ για κάτι που δεν έχω δει να ψηφίσω. 
Δήμαρχος: Οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων έχουν αντίγραφα των πρωτοκόλλων. 
Λαζαρίδης: Μετά από εύλογο χρονικό διάστημα λίγων μηνών κ.Μαρκούλη 
Μαρκούλης: Για να μην αδικήσουμε κανένα, ιδίως τους υπαλλήλους, οι επικεφαλείς των 

παρατάξεων έχουν πάρει τα πλήρη εισηγητικά, έχουν σταλεί και με mail, αν και εγώ τα πήρα από 
το γραμματέα του Δ.Σ. 

Όσον αφορά το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, έχει συνταχθεί στις 28-8-2014 από 
την Κ.Ψάρρα, τον Μ.Ιωαννίδη και τον Α.Λαζαρίδη. 

Στο άρθρο 73 του Ν.3669/2008 λέει ότι η προσωρινή παραλαβή διενεργείται μέσα σε 6 
μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου ή όταν γίνει η τελική επιμέτρηση. 

Μέσα στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής λέει ότι το έργο τελείωσε 30-12-2013 κι η 
τελική επιμέτρηση έγινε 31-12-2013 και το έργο παραλήφθηκε αντί για μετά από 6 μήνες, μετά από 
8 μήνες. Και βέβαια λέει ότι επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές κτλ. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, ας το 
δει ο Δήμος, εμείς επί του παρόντος υπερτονίζουμε αυτήν την έλλειψη. 

Εμείς δεν είμαστε δικαστήριο για να καταλογίζουμε δόλο ή αμέλεια, αλλά είναι ένα τυπικό 
ζήτημα που πρέπει να βλέπει η υπηρεσία και ζητούμε τις άλλες φορές να είναι πιο προσεκτική, 
κάνοντας αυτό που πρέπει στους απαιτούμενους χρόνους 

Για αυτό το λόγο δεν πρόκειται να ψηφίσω και το συγκεκριμένο θέμα. 
Λαζαρίδης: Ως μηχανικός μιλώντας, καλύτερα να γίνει η προσωρινή παραλαβή στους 7,5 

μήνες αντί στους 4. Καλύτερα να γίνει ενάμισι μήνα αργότερα. Για τα υπόλοιπα έχετε δίκιο 
Πρ.Αντιπρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη; 
Μέλη: Ναι. 
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος. 



Αρνητική ψήφο έδωσαν δεκατρείς (13) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Κ.Καραπαναγιωτίδης, 
Ι.Κυρατλίδης, Μ. Σουμελίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Α. Καγκελίδης, Γ.Γουλτίδης, Ι.Παπαγιάννης, 
Η.Τσιφλίδης, Σ.Ελευθεριάδου, Ν.Μπέκης, Π.Παπαδίνα, Α.Αποστολόπουλος, Γ. Μελιόπουλος. 

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη: 
1.- Το από 29-8-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη. 
2.- Την με αριθ. 73/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
3.- Την υπ’ αριθ. 461/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
4.- Την με αριθ. πρωτ. 1461/7-3-2014 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. για τη συγκρότηση επιτροπής  
προσωρινής παραλαβής του  παραπάνω έργου. 
5.- Το από 28-8-2014 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. 
6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 
7.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 96 του 
Ν.3463/2006, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3669/2008. 
 

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία 
 

Εγκρίνει το από 28-8-2014 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου 
«Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου», που εκτελέστηκε από τον Μιχαήλ Μπαντή με 
εργολαβία και η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 16.451,16€ με ΦΠΑ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό  372 / 2014 
.............................................................................................………................................. 
 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση 
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

Μιχαήλ Σουμελίδης 

 
 

Αθανάσιος Αποστολόπουλος 
ΤΑ  ΜΕΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Α.  Λαζαρίδης  Ε. Γκόγκα  
Χ. Κούτρας  Χ. Κεχαΐδης  
Β. Παπαδόπουλος     
Α. Σιδηρόπουλος   ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 

Δ. Κουλουριώτης  Α. Βοργιαζίδου  
Δ. Τραπεζανλής  Γ. Λιλιόπουλος  
Θ. Κορωνάς  Χ. Σταφυλίδου  
Σ. Διαμάντης  Ι. Σιδηρόπουλος  
Γ. Σοφιανίδης  Ν. Αγγέλου  
Ν. Μωυσιάδης  Ε. Μοτσιόπουλος  
Π. Τσαπαρόπουλος     
Β. Λυκοστράτης     
Γ. Κάκαρης     
Μ. Παπαϊωάννου     
Ι. Χειμώνας     
Λ. Ακριβόπουλος     
Σ. Ασλάνογλου     
Γ. Ορφανίδης     
Ε. Ιακωβίδου-Βασιλείου     
Χ. Γαϊτάνου     
Ν. Μαυροκεφαλίδης     
Α. Σιακαβάρας     
Θ. Τέτος     
Κ. Καραπαναγιωτίδης     
Ι. Κυρατλίδης     
Ν.  Τσιαμήτρος     
Α. Καγκελίδης     
Γ. Γουλτίδης     
Ι. Παπαγιάννης     
Σ. Ελευθεριάδου     
Η. Τσιφλίδης  

Ακριβές απόσπασμα 
Βέροια 24-10-2014 

Ο Δήμαρχος 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ 

Ν. Μπέκης 
Π. Παπαδίνα 
Α. Μαρκούλης 
Σ. Στουγιάννος 
Γ. Μελιόπουλος 
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 


