
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το υπ’ αριθ. 22/2017 πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας 

 
Αρ. απόφ. 812/2017                                                      

Π ε ρ ί λ η ψ η 
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων 
δαπανών του έργου «Αποκατάσταση αγροτικών 
δρόμων Αγίας Βαρβάρας». 

 
Σήμερα 29 Νοεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με 
ημερομηνία 24-11-2017 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους 
Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών 
Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε  ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού 
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα  34 μέλη: 

 
                  Παρόντες                                                                                           Απόντες 

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. 
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος, 
7)Δ.Κουλουριώτης, 8) Θ. Κορωνάς, 9)Σ.Διαμάντης, 
10)Γ.Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12)Π.Τσαπαρόπουλος, 13) 
Β.Λυκοστράτης, 14)Μ. Παπαϊωάννου, 15)Ι.Χειμώνας, 
16)Λ.Ακριβόπουλος, 17)Σ.Ασλάνογλου, 18)Γ.Ορφανίδης, 19) Ν. 
Μαυροκεφαλίδης, 20)Α.Σιακαβάρας, 21)Θ.Τέτος, 
22)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 23)Ι.Κυρατλίδης, 24) Μ. Σουμελίδης, 
25) Ν. Τσιαμήτρος, 26) Α. Καγκελίδης, 27)Γ.Γουλτίδης, 
28)Η.Τσιφλίδης, 29)Σ.Ελευθεριάδου, 30)Ν.Μπέκης, 
31)Α.Αποστολόπουλος, 32)Α.Μαρκούλης, 33)Σ.Στουγιάννος, 
34)Γ.Μελιόπουλος. 

Δ.Τραπεζανλής, Γ. Κάκαρης, 
Ε.Ιακωβίδου, Χ. Γαϊτάνου, 
Ζ.Πατσίκας, Ι.Παπαγιάννης, 
Π.Παπαδίνα 

                 Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων                                                               
Ι.Καραγιάννης, Ι.Σιδηρόπουλος, Σ.Κωτσιαντής, Ε. Εμμανουηλίδης, Α. Βοργιαζίδου, Ν. Αγγέλου 

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων 
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων 

Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Η.Σοφιανίδης,  Σ. Μισοκέφαλος, 
Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, 
Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, 
Μ. Τέτος. 

 
Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Καραπαναγιωτίδης, Α.Καγκελίδης, 
Ν.Τσιαμήτρος. 
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 790/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Αποστολόπουλος και προσήλθε ο κ.Ν.Τσιαμήτρος 
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 793/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Η.Τσιφλίδης, Ν.Τσιαμήτρος, Α.Μαρκούλης, 
Γ.Γουλτίδης, Σ.Στουγιάννος. 
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 794/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ.Κορωνάς, Ι.Χειμώνας, Γ.Ορφανίδης 
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 795/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ.Αγγελίνας και προσήλθε ο κ. Θ.Κορωνάς 
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 796/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Β.Λυκοστράτης, Λ.Ακριβόπουλος και προσήλθε ο 
κ. Γ.Ορφανίδης 
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 797/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Τ.Χατζηαθανασίου 
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 799/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ.Ασλάνογλου 
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 800/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι.Κυρατλίδης και προσήλθε ο κ.Σ.Ασλάνογλου 
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 803/2017 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.Κυρατλίδης 
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 804/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π.Τσαπαρόπουλος 

 
 



Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε 
υπόψη του συμβουλίου το από 15-11-2017 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών 
Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής: 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ                      
α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 40/2016 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και 

θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας. 
β) Με την με αριθμ. 163/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, 

εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και με ποσοστό έκπτωσης 59,00 % κατακυρώνεται το 
έργο του θέματος στον ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ  ΣΤΕΦΑΝΟ. 

γ) Στις  24-05-2017 /αρ. πρωτ. 17936 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό 
ποσό των Είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ και πενήντα λεπτών (20.500,50 €), με Φ.Π.Α. (24 
%), το οποίο αναλύεται ως εξής: 

Αξία εργασιών:                         12.183,23 € 
ΓΕ+ΟΕ (18%)                                2.192,98 € 
Απρόβλεπτα:  (15%)                    2.156,43 € 
Συνολικό ποσό σύμβασης:       16.532,64 € 
Δαπάνη για ΦΠΑ (24 %):            3.967,83 € 
Συνολική δαπάνη του έργου:   20.500,48 € 
δ) Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίσθηκε σε εκατόν είκοσι ημέρες (120) 

και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και λήγει την 20.09.2017.  
Με την με αριθ. 537/2017 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου εκτέλεσης 

του έργου κατά 60 ημέρες έως την 20.11.2017 με αναθεώρηση.  
Β.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
1. Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (άρθρο 

156, παρ. 3), των συμβατικών τευχών της μελέτης και της Ειδικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

2. Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. έχει προτεινόμενες ποσότητες αυτές που προέκυψαν από την 1η 
και 2η αναλυτική επιμέτρηση των εργασιών ώστε να αποπερατωθεί το Συμβατικό 
αντικείμενο.  

3. Η αύξηση των ποσοτήτων σε επιμέρους εργασίες οφείλεται στην ανάγκη 
ολοκλήρωσης αυτοτελούς τμήματος του έργου, σε απαιτήσεις της κατασκευής οι 
οποίες κατέστησαν  απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του, χωρίς να 
τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" ή τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής όπως 
προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Ν. 4412/16, άρθρο 156, παρ. 3.β.ββ.). 

4. Επιτρέπεται η χρήση των "επί έλασσον" δαπανών για την εκτέλεση άλλων εργασιών 
της ίδιας εργολαβίας αφού (Ν. 4412/16, άρθρο 156, παρ. 3.β) συντρέχουν οι παρακάτω 
προϋποθέσεις: 

4α. Η δυνατότητα χρήσης των "επί έλασσον" δαπανών αναφέρεται ρητά στη Διακήρυξη 
(άρθρο 11.4) τη Σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη. 

4β. Με τη χρήση των "επί έλασσον" δαπανών: 
i) Δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του 

έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών 
της αρχικής Σύμβασης. 

ii) Δε θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και 
iii) Δε γίνεται χρήση "επί έλασσον" δαπανών για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν 

υπήρχαν στην αρχική Σύμβαση. 
4γ. Ο παρών 1ος Α.Π. δεν έχει μετακινήσεις (από ομάδα σε ομάδα) κονδυλίων που 

προέρχονται από επί έλασσον δαπάνες  (Ν. 4412/16, άρθρο 156, παρ. 3). 
5. Με τον παρόντα 1ο  ΑΠΕ προτείνεται η τροποποίηση των ποσοτήτων των εργασιών 

λόγω της ανάγκης ολοκλήρωσης του έργου και η απορρόφηση των απρόβλεπτων 
δαπανών.  

6. Ο 1ος Α.Π.Ε. είναι μειωμένος κατά 12.233,28 €, σε σχέση με την δαπάνη της αρχικής 
σύμβασης, γιατί δεν απαιτήθηκε κατασκευή διαβάσεων προς τα αγροκτήματα και 



προσαρμόστηκαν τα υψόμετρα των αγροτικών δρόμων για την καλύτερη πρόσβαση 
στα αγροκτήματα. 

Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και 
αποπληρωμή του έργου.  

Μετά από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :  
Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τμήμα Υδραυλικών & 

Εγγειοβελτιωτικών Έργων. 
Την διάθεση ποσού 1.935,79 € από τις απρόβλεπτες δαπάνες. 
 
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου 

Σιδηρόπουλου; 
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαεπτά (17) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Α. Λαζαρίδης, Χ. 

Κούτρας, Β. Παπαδόπουλος, Α.Σιδηρόπουλος, Δ.Κουλουριώτης, Θ. Κορωνάς, Σ.Διαμάντης, Γ.Σοφιανίδης, 
Ν. Μωυσιάδης, Μ. Παπαϊωάννου, Σ.Ασλάνογλου, Γ.Ορφανίδης, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Α.Σιακαβάρας, 
Θ.Τέτος, Ι.Κυρατλίδης, Σ.Ελευθεριάδου. 

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ν.Μπέκης, Μ.Σουμελίδης, Γ.Μελιόπουλος 
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη: 

1.- Το από 15-11-2017 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου 
Σιδηρόπουλου. 
2.- Την με αριθ. 40/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
3.- Την υπ’ αριθ. 537/2017 απόφαση του Δ.Σ. 
4.- Την υπ’ αριθ. 163/2017 απόφαση της Ο.Ε. 
5.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση αγροτικών 
δρόμων Αγίας Βαρβάρας» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Σοφία Θεοφυλακτίδου, ΤΕ 
Πολιτικό Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Στέλλα Σιδηροπούλου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, 
Προϊσταμένη του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων και θεωρήθηκε από τον 
Στέφανο Βουτσιλά, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  
6.- Ότι με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 
20.500,50 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 12.233,28€. 
7.- Ότι μετά την αποχώρηση δημοτικών συμβούλων, η συνεδρίαση του Δ.Σ. συνεχίζεται, 
λογιζομένης της παρουσίας των δημοτικών συμβούλων πριν την αποχώρησή τους ως προς την 
ύπαρξη απαρτίας, η δε απόφαση λαμβάνεται με βάση τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για 
την απαρτία (21). 
8.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 
9.- Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα 
Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006. 

 
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία 

 
Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1ο 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων Αγίας 
Βαρβάρας» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Σοφία Θεοφυλακτίδου, ΤΕ Πολιτικό 
Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Στέλλα Σιδηροπούλου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊσταμένη 
του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο 
Βουτσιλά, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

Β) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση 
αγροτικών δρόμων Αγίας Βαρβάρας» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Σοφία 
Θεοφυλακτίδου, ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό, ελέγχθηκε από την Στέλλα Σιδηροπούλου, ΠΕ 
Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων 
και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση της αρχικής εξ ευρώ 
20.500,50 συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 12.233,28€. 



Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό  812 / 2017 
.............................................................................................………................................. 
 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση 
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

Πέτρος Τσαπαρόπουλος 

 
 

Αθανάσιος Αποστολόπουλος 
ΤΑ  ΜΕΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Α.  Λαζαρίδης     
Θ. Αγγελίνας     
Χ. Κούτρας     
Τ. Χατζηαθανασίου   ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 

Β. Παπαδόπουλος  Σ. Κωτσιαντής  
Α. Σιδηρόπουλος  Ε. Εμμανουηλίδης  
Δ. Κουλουριώτης  Α. Βοργιαζίδου  
Θ. Κορωνάς  Ι. Σιδηρόπουλος  
Σ. Διαμάντης  Ι. Καραγιάννης  
Γ. Σοφιανίδης  Ν. Αγγέλου  
Ν. Μωυσιάδης     
Β. Λυκοστράτης     
Μ. Παπαϊωάννου     
Ι. Χειμώνας     
Λ. Ακριβόπουλος     
Σ. Ασλάνογλου     
Γ. Ορφανίδης     
Ν. Μαυροκεφαλίδης     
Α. Σιακαβάρας     
Θ. Τέτος     
Κ. Καραπαναγιωτίδης     
Ι. Κυρατλίδης     

Μ. Σουμελίδης     
Ν.  Τσιαμήτρος     
Α. Καγκελίδης     
Γ. Γουλτίδης     
Σ. Ελευθεριάδου     
Η. Τσιφλίδης     
Ν. Μπέκης     
Α. Μαρκούλης     
Σ. Στουγιάννος  

Ακριβές απόσπασμα 
Βέροια  8-12-2017 

Ο Δήμαρχος 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ 

Γ. Μελιόπουλος 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
  

 


