
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το υπ’ αριθ. 17/2018 πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας 

 
Αρ. απόφ. 574/2018                                                      

Π ε ρ ί λ η ψ η 
Έγκριση γενικής παράτασης της προθεσμίας 
περαίωσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών 
δρόμων». 

 
Σήμερα 25 Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με 
ημερομηνία 20-7-2018 γραπτή πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. που δόθηκε σ’ όλους τους 
Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών 
Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε  ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού 
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα  32 μέλη: 

 
                  Παρόντες                                                                                           Απόντες 

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Β. 
Παπαδόπουλος, 5)Α.Σιδηρόπουλος, 6)Δ.Κουλουριώτης, 
7)Δ.Τραπεζανλής, 8)Σ.Διαμάντης, 9)Γ.Σοφιανίδης, 10) Ν. 
Μωυσιάδης, 11) Β.Λυκοστράτης, 12)Μ. Παπαϊωάννου, 
13)Λ.Ακριβόπουλος, 14)Σ.Ασλάνογλου, 15)Γ.Ορφανίδης, 16) Ν. 
Μαυροκεφαλίδης, 17)Α.Σιακαβάρας, 18)Θ.Τέτος, 
19)Ι.Κυρατλίδης, 20) Μ. Σουμελίδης, 21) Ν. Τσιαμήτρος, 
22)Ζ.Πατσίκας, 23) Α. Καγκελίδης, 24)Γ.Γουλτίδης, 
25)Ι.Παπαγιάννης, 26)Η.Τσιφλίδης, 27)Ν.Μπέκης, 
28)Π.Παπαδίνα, 29)Α.Αποστολόπουλος, 30)Α.Μαρκούλης, 
31)Σ.Στουγιάννος, 32)Γ.Μελιόπουλος. 

Τ. Χατζηαθανασίου, Θ. Κορωνάς, 
Π.Τσαπαρόπουλος, Γ. Κάκαρης, 
Ι.Χειμώνας, Ε.Ιακωβίδου, 
Χ.Γαϊτάνου, Κ.Καραπαναγιωτίδης, 
Σ.Ελευθεριάδου 

                 Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων                                                               
Ι.Σιδηρόπουλος, Ι.Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου 

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων 
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων 

Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, 
Η.Σοφιανίδης,  Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. 
Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. 
Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος. 

 
Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Π.Παπαδίνα, Θ.Αγγελίνας και αποχώρησαν οι 
κ.κ. Σ.Στουγιάννος, Ι.Κυρατλίδης, Η.Τσιφλίδης, Ν.Τσιαμήτρος, Δ.Τραπεζανλής, Α.Αποστολόπουλος, Δ.Κουλουριώτης 
2) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 2ου εκτάκτου θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Π.Παπαδίνα, 
Γ.Ορφανίδης 
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 556/2018 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Γ.Ορφανίδης 
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 557/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ.Β.Παπαδόπουλος 
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 558/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ.Κούτρας και προσήλθε ο κ.Β.Παπαδόπουλος 
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 559/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Ν.Μωυσιάδης, Ν.Μπέκης, 
Σ.Ασλάνογλου 
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 561/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Λ.Ακριβόπουλος και προσήλθε ο κ.Ν.Μωυσιάδης 
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 563/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ.Ασλάνογλου 

 
 
 

 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω3ΠΛΩ9Ο-ΡΝΛ



Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 6-7-2018 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου 
τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής: 

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 35/2017  μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε. και της 34/2018 
απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στον 
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗ ΠΕΤΡΟ. 

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 23-02-2018 μεταξύ του 
Αντιδημάρχου Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και της ανωτέρω αναδόχου. 

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 23-02-2018, χρόνο 
κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 23-08-2018. 

Οι εργασίες κατασκευής του έργου ξεκίνησαν περίπου στα μέσα του μήνα Απριλίου. 
Σχεδόν σε όλη την διάρκεια του μήνα Μαΐου υπήρχαν έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές 
βροχοπτώσεις). 

Επίσης με το αρ. πρ.15300/04.06.2018 ο ανάδοχος ζητά να του χορηγηθούν 
κυκλοφοριακές και άλλες εγκρίσεις οι οποίες δεν έχουν παρθεί. 

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου. 
Με την υπ’ αρ. πρ. 17525/25-06-2018 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά την 

παράταση των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών δηλαδή μέχρι τις 
22.12.2018, προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών.  

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα  και θεωρεί ότι πρέπει να 
δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016. Επειδή δεν υπάρχει 
αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση τεσσάρων (4) μηνών δηλαδή 
μέχρι την 22-12-2018 με αναθεώρηση. 

Κατόπιν των ανωτέρω 
Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των 

εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 120 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 22-12-
2018 με αναθεώρηση.   

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Πρ.Αντιπρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου 

Σιδηρόπουλου; 
Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου ψήφισαν 

δεκαοκτώ (18) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Α. Λαζαρίδης, Θ. Αγγελίνας, Β. Παπαδόπουλος, 
Α.Σιδηρόπουλος, Σ.Διαμάντης, Γ.Σοφιανίδης, Ν. Μωυσιάδης, Β.Λυκοστράτης, Μ. Παπαϊωάννου, 
Σ.Ασλάνογλου, Γ.Ορφανίδης, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος, Μ. Σουμελίδης, Α. 
Καγκελίδης, Γ.Γουλτίδης, Ι.Παπαγιάννης 

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Ζ.Πατσίκας. 
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη: 

1.- Το από 6-7-2018 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου. 
2.- Την υπ’ αριθ. 35/2017 μελέτη του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων 
3.- Την υπ’ αριθ. 34/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  
4.- Την από 25-6-2018 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας. 
5.- Ότι μετά την αποχώρηση δημοτικών συμβούλων, η συνεδρίαση του Δ.Σ. συνεχίζεται, 
λογιζομένης της παρουσίας των δημοτικών συμβούλων πριν την αποχώρησή τους ως προς την 
ύπαρξη απαρτίας, η δε απόφαση λαμβάνεται με βάση τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για 
την απαρτία (21) 
6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 
7.- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 
(Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006. 

 
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία 

 
Εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, 

του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων» κατά εκατόν είκοσι ημέρες (120) ημέρες, δηλαδή έως 
τις 22/12/2018 

ΑΔΑ: Ω3ΠΛΩ9Ο-ΡΝΛ



Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό  574 / 2018 
.............................................................................................………................................. 
 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση 
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: 
 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 

Μιχαήλ Σουμελίδης 

 
 

Αθανάσιος Αποστολόπουλος 
ΤΑ  ΜΕΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Α.  Λαζαρίδης     
Θ. Αγγελίνας     
Χ. Κούτρας     
Β. Παπαδόπουλος   ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 

Α. Σιδηρόπουλος  Ι. Σιδηρόπουλος  
Δ. Κουλουριώτης  Ι. Καραγιάννης  
Δ. Τραπεζανλής  Ν. Αγγέλου  
Σ. Διαμάντης     
Γ. Σοφιανίδης     
Ν. Μωυσιάδης     
Β. Λυκοστράτης     
Μ. Παπαϊωάννου     
Λ. Ακριβόπουλος     
Σ. Ασλάνογλου     
Γ. Ορφανίδης     
Ν. Μαυροκεφαλίδης     
Α. Σιακαβάρας     
Θ. Τέτος     
Ι. Κυρατλίδης     
Ν.  Τσιαμήτρος     
Ζ. Πατσίκας     
Α. Καγκελίδης     
Γ. Γουλτίδης     
Ι. Παπαγιάννης     
Η. Τσιφλίδης     
Ν. Μπέκης     
Π. Παπαδίνα     
Α. Μαρκούλης     
Σ. Στουγιάννος     
Γ. Μελιόπουλος     
   

Ακριβές απόσπασμα 
Βέροια  31-7-2018 

Ο Δήμαρχος 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ 
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