



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

Βέροια 21-3-2018  
Αρ. πρωτ. :Δ.Υ./Ε/262

Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 55, Βέροια, 59132  
Πληροφορίες : Π.Κορομπίλης  
Τηλέφωνο : 2331350576  
Φαξ : 2331350590

ΠΡΟΣ :  
Το **ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ**

**Εισηγητικό Σημείωμα**

Με την με αρ. μητρώου 17ΣΥΜV002099425 2017-10-17 σύμβαση παροχής υπηρεσιών υπογράφηκε με τον νόμιμο εκπρόσωπο της **TÜV HELLAS (TÜV NORD) Α.Ε.** η « **Επιθεώρηση & Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών Δήμου Βέροιας**». Η σύμβαση ύψους 4.910,40 € (με ΦΠΑ) περιλάμβανε την Α' φάση της επιθεώρησης 33 παιδικών χαρών του Δήμου ( 21 στη Δημοτική Ενότητα Βέροιας, 7 στην Τοπική Κοινότητα Μακροχωρίου, 4 στη Δημοτική Ενότητα Δοβρά και 1 στην Τοπική Κοινότητα Διαβατού) και την Β' φάση της πιστοποίησης τους. Μέσα στο 2017 ολοκληρώθηκε η Α' φάση του ελέγχου με την κατάθεση των εκθέσεων και την κοπή τιμολογίου που αντιστοιχούσε στην υπηρεσία αυτή ύψους 3.968,00 € με ΦΠΑ.

Οι εργασίες που περιγράφονται στις εκθέσεις ελέγχου γίνονται σταδιακά, όμως λόγω καιρικών συνθηκών μέχρι στιγμής δεν ολοκληρώθηκαν.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της σύμβασης η Β' φάση έπρεπε να ολοκληρωθεί σε έξι μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, δηλαδή μέχρι τις 17-4-2018. Με το υπ'αρ.πρωτ. 18.10539/0877256/ΜΜ/19-3-2018 έγγραφο της TÜV HELLAS (TÜV NORD) Α.Ε. ζητήθηκε η παράταση της σύμβασης για τρεις μήνες μέχρι την 17-4-2018.

Η υπηρεσία που περιγράφεται στην σύμβαση δεν τροποποιείται κατά τα άλλα, παρατείνεται κατά τρεις μήνες και θα πρέπει γι' αυτό τον λόγο να υπογραφεί η σχετική σύμβαση παράτασης του χρόνου μεταξύ των δύο μερών.

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Συνημμένα :

1. Η με αρ. μητρώου 17ΣΥΜV002099425 2017-10-17 σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
2. Το αρ. πρωτ.18.10539/0877256/ΜΜ/19-3-2018 έγγραφο της η TÜV HELLAS (TÜV NORD) Α.Ε.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**  
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης  
Περιβάλλοντος -Πολιτικής Προστασίας

**ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ**