



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ:Γ

ΔΝΣΗ: Βικέλα 4, Βέροια

Πληρ: Ευθύμιος Γκαβανάς

Τηλ: 2331350588

FAX :2331021777

Βέροια 20-12-2018

Αρ. Πρωτ.

Προς:

**Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου
Βέροιας**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ», Α.Μ: 72/2018»

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 72 /2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000,00 €

Ποσό Αρχικής Σύμβασης (με φπα)	38.399,63 €
Σύνολο συμβάσεων	38.399,63 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΤΚΟΥ

ΣΥΜΒ.ΔΑΠΑΝΗ: 30.967,44 € + 7.432,19 € για Φ.Π.Α.= 38.399,63 €

Πίστωση ΥΠΕΣ στον Κ.Α. 64/7333.001 (2018)

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 4,00 % ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός

Σας διαβιβάζουμε τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ» την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, για **σύμφωνη γνώμη** επ' αυτού.

Με τον υποβαλλόμενο 2ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 4.039,00 € (δαπάνη με ΓΕ+ΟΕ) και η δαπάνη εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. παραμένει ισοσκελισμένη και στο ποσό των 30.967,44 € χωρίς ΦΠΑ όσο και η αρχική σύμβαση. Στην αιτιολογική έκθεση αναλύονται οι λεπτομέρειες του 2^{ου} ΑΠΕ και γίνεται ο σχετικός έλεγχος αυτού.

]

Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 2ο ΑΠΕ. Το τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων της Π.Ε. Ημαθίας με το από 19/12/2018 πρακτικό του έχει γνωμοδοτήσει θετικά ως προς

την χρήση επι έλλατον του 2^{ου} ΑΠΕ. Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ