

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ.Διεύθ. :Βικέλα 4, Βέροια.
Πληροφορίες:Ε.Γκαβανάς
Τηλέφωνο :2331350588

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Παράταση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας & Γ.Γ.Α. για την υλοποίηση της προμήθειας: 'Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου αντισφαίρισης Ράχης' Δήμου Βέροιας

Αρ. μελέτης :82/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας
Προϋπολογισμός: 18.341,00 € (με φπα)

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Ε. Γκαβανάς, πολ/κός μηχ/κός

Με την υπ'αριθμόν πρωτ. 92462/29.8.2017 απόφαση του Αν Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης εγκρίθηκε το ποσό χρηματοδότησης και η πράξη έλαβε τον ενάρθρο2017ΣΕ01600038.

Με την 580/25.9.2017 απόφαση Δ.Σ. Βεροίας αποφασίστηκε η Έγκριση α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και Ελληνικού Δημοσίου-Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γ.Γ.Α. για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου αντισφαίρισης Ράχης», β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης

Στις 10/5/2018 υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για την πράξη 'Ανακατασκευή του Δαπέδου Γηπέδου Αντισφαίρισης Ράχης' μεταξύ Δήμου Βέροιας & Γ.Γ.Α. διάρκειας 12 μηνών, ήτοι λήξη στις 10/6/2019.

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και λόγω του ότι μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατόν η υλοποίηση της πράξης απαιτείται η παράταση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας & Γ.Γ.Α για την υλοποίηση της προμήθειας: 'Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου αντισφαίρισης Ράχης' Δήμου Βέροιας ώστε να υλοποιηθεί εντός του 2019.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη Παράταση της από 10/5/2017 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας & Γ.Γ.Α. για την υλοποίηση της προμήθειας: 'Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου αντισφαίρισης Ράχης' Δήμου Βέροιας μέχρι τις 3/6/2020.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
& ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ