



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ:Γ

ΔΝΣΗ: Βικέλα 4, Βέροια

Πληρ: Ευθύμιος Γκαβανάς

Τηλ: 2331350588

FAX :2331021777

Βέροια 11-07-2019

Αρ. Πρωτ.

Προς:

**Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου
Βέροιας**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση γέφυρας τάφρου Α5 περιοχή Κουλούρας»

Αρ. μελέτης : 98/2018της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 15.000,00 €

Ανάδοχος : Αγαθαγγελίδης Πέτρος

Συμβατική δαπάνη: 14.400,00 € (με φπα)

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Ε. Γκαβανάς, πολ/κός μηχ/κός

Σας διαβιβάζουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση γέφυρας τάφρου Α5 περιοχή Κουλούρας» την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, για **σύμφωνη γνώμη** επ' αυτού.

Στον πίνακα αυτόν περιλαμβάνονται ποσότητες των συμβατικών εργασιών και η ποσότητα νέας εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στην αρχική σύμβαση και κατέστησε αναγκαία για την περαίωση και λειτουργία του έργου. Με τον υποβαλλόμενο 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα γίνεται απορρόφηση των προβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 1.514,35 € (δαπάνη με ΓΕ+ΟΕ) και η δαπάνη εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. παραμένει ισοσκελισμένη στο ποσό των 14.400,00 € με ΦΠΑ όσο και η αρχική σύμβαση. Στην αιτιολογική έκθεση αναλύονται οι λεπτομέρειες του 1^{ου} ΑΠΕ και γίνεται ο σχετικός έλεγχος αυτού.

Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 1ο ΑΠΕ. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων της Π.Ε. Ημαθίας με το από 25/06/2019 πρακτικό του έχει γνωμοδοτήσει θετικά ως προς την χρήση επι έλλατον του 1^{ου} ΑΠΕ. Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

