



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ**

Βέροια 17-4-2019
Αρ. Πρωτ.ΔΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Προς:
**Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου
Βέροιας**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:Γ

ΔΝΣΗ: Βικέλα 4, Βέροια

Πληρ: Ευθύμιος Γκαβανάς

Τηλ: 2331350588

FAX :2331021777

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 6^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών & 2^{ου} ΠΚΝΤΜΕ (προτελικός) του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κυψέλη»

Σχετικό:

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 61/2007 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 640.000,00 € (με φπα)

Ποσό Αρχικής Σύμβασης	335.882,36 € (άνευ ΦΠΑ)
Σύνολο συμβάσεων	335.882,36 € (άνευ ΦΠΑ)

Ανάδοχος: ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ

Συμβ. Δαπάνη: 335.882,36 € + 63.817,65 € για Φ.Π.Α.= 399.700,01 €

6^{ος} Ανακ. Πίνακας: 303.820,95 € + 8,000€ (προβλ. Αναθεώρησης)+ 70.417,03 € για Φ.Π.Α.= 374.237,98 €

Πίστωση από ΘΗΣΕΑΣ & Ίδια Έσοδα στον Κ.Α. 7341.001

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 45,89 % ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την με αριθμ πρωτ. 2233/18.6.2008 σύμβαση της αναδόχου εταιρείας ' ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΤΤΕΕ' με τον Δήμο Βέροιας όπως τροποποιήθηκε με τη από 7.11.2016 Τροποποίηση σύμβασης της αναδόχου εταιρείας ' ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ' με τον Δήμο Βέροιας κατ' εφαρμογή της 477/2016 απόφασης Ο.Ε. Δήμου Βέροιας για το συνολικό ποσό των 335.882,36 € (άνευ ΦΠΑ). Με την 157/2017 απόφαση Δ.Σ. Βεροίας εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ & το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου. Με την 480/2017 απόφαση Δ.Σ. Βεροίας εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου. Με την 275/2018 απόφαση Δ.Σ. Βεροίας εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ του έργου. Με την 2860/2018 απόφαση Δ.Σ. Βεροίας εγκρίθηκε ο 4^{ος} ΑΠΕ του έργου. Με την 198/2019 απόφαση Δ.Σ. Βεροίας εγκρίθηκε ο 5^{ος} ΑΠΕ του έργου

Μετά την περαίωση του έργου προέκυψε η ανάγκη να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών αλλά και να καλυφθεί η ανάγκη μιας νέας εργασίας. Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 6^ο ΑΠΕ.

Η έγκριση του 6^{ου} Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή

τακτοποίηση του φακέλου της σύμβασης του έργου.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 6^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα & 2^ο ΠΚΝΤΜΕ όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
& ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ