

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Βέροια 2-7-2020

Τμήμα Τεχνικό-Συντ. Έργων
Γραφείο : Γ 1
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4
Πληροφορίες : Σάβ. Θεοδορίδης ΠΡΟΣ :
Τηλέφωνο : 2331350600

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά έως οδό Απόλλωνος»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάρχουν στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

Σας γνωρίζουμε ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου για το έτη 2018 έως 2020 ήταν γραμμένο και το παρακάτω έργο που εκτελέστηκε με εργολαβία «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά έως οδό Απόλλωνος» στον Κ.Α. 30/7323.012, αρ. μελέτης 111/2018 και τελική δαπάνη 139.495,08 €.

Η προσωρινή παραλαβή παραλαβή του έργου έγινε την 29-6-2020, από την αρμόδια επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 152/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 η προσωρινή παραλαβή του έργου ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την προϊσταμένη αρχή.

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

Ο Συντάξας	Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Σ.Ε.	Ο Διευθυντής Τ.Υ.
Σάββας Θεοδορίδης Μηχ/κος Έργων Υποδομής	Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος Αρχ/των Μηχ/κος	Στέφανος Βουτσιλάς Ηλ/γος Μηχ/κος