



Βέροια 20-02-2020

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

ΓΡΑΦΕΙΟ: Γ1  
ΔΝΣΗ: Βικέλα 4, Βέροια  
Πληροφορίες: Σιδηροπούλου Στέλλα  
Τηλ.: 2331350588  
FAX :2331021777

**Προς:**  
**Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών και του 1<sup>ου</sup> Τροποποιητικού Πίνακα της μελέτης «Μελέτη βιοκλιματικού-πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας».

**ΜΕΛΕΤΗ:** «Μελέτη βιοκλιματικού-πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας».

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Ιανουάριος του 2018 φάκελος μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.394,71€.

**Ποσό Αρχικής Σύμβασης (με φπα): 37.076,20€.**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-Σ.ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 29.900,16€ + 7.176,04€ για Φ.Π.Α.= 37.076,20€

1<sup>ος</sup> Τροποποιητικός Πίνακας Εργασιών: 2.199,78€ + 527,95€ για Φ.Π.Α.= 2.727,73€.

Πίστωση: Έσοδα Δήμου στον ΚΑ: 30.7411.047.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: **50,16 %** Διαγωνισμός Μελέτης

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σιδηροπούλου Στέλλα Αρχ/των Μηχ/κός

Σύμφωνα με το **άρθρο 72 παρ.ιδ του Ν.3852/2010** (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *"ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση."*

Επίσης με το **άρθρο 72 παρ.η του Ν.3852/2010** (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: *"η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της."*

Σας διαβιβάζουμε τον 1<sup>ο</sup> Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών και τον 1<sup>ο</sup> Τροποποιητικού Πίνακα της μελέτης «Μελέτη βιοκλιματικού-πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας» με την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, για έγκριση.

Στον Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών περιλαμβάνεται επικαιροποίηση ποσοτήτων εργασιών με χρήση επί έλαττον δαπάνης και απροβλέπτων. Επίσης στον 1<sup>ο</sup> Τροποποιητικό Πίνακα Εργασιών της μελέτης του θέματος περιλαμβάνονται και νέες τιμές που προέκυψαν λόγω ιδιαιτεροτήτων της περιοχής επέμβασης αλλά και εξαιτίας επιλογών και όρων που τέθηκαν δεσμευτικά από την αρμόδια ΕΦΑ Ημαθίας.

Με τον υποβαλλόμενο 1<sup>ο</sup> συγκριτικό πίνακα γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης κατά 3.900,01€ και η δαπάνη εργασιών του 1<sup>ου</sup> Σ.Π.Ε. παραμένει ισοσκελισμένη και στο ποσό των 29.900,16€ χωρίς ΦΠΑ όσο και η αρχική σύμβαση. Επίσης με τον υποβαλλόμενο 1<sup>ο</sup> συγκριτικό πίνακα η συμπληρωματική σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 2.199,78€ χωρίς Φ.Π.Α.

Το αντικείμενο της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 37.076,20€ με το Φ.Π.Α. και μαζί με το ποσό των 2.727,73€ της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης της σύμβασης αυξάνεται στα

39.803,93€ (με ΦΠΑ). Στην αιτιολογική έκθεση αναλύονται οι λεπτομέρειες του 1<sup>ου</sup> ΣΠΕ και του 1<sup>ου</sup> Τ.Π.Ε. και γίνεται ο σχετικός έλεγχος αυτού.

Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 1<sup>ο</sup> ΣΠΕ. και τον 1<sup>ο</sup> ΤΠΕ της μελέτης και **το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας στην 1<sup>η</sup> συνεδρίαση του στις 13.02.2020 γνώμοδότησε ομόφωνα θετικά.**

Παρακαλούμε για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών και του 1<sup>ου</sup> Τροποποιητικού Πίνακα της μελέτης «Μελέτη βιοκλιματικού-πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας».

Συνημμένα:

- Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου
- Αιτιολογική Έκθεση
- Σ.Π.Ε.
- Τ.Π.Ε.

**Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Υπηρεσίας  
Δόμησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης**

**Αλέξανδρος Τσαγουρίδης**

<b>Η Συντάξασα</b>	<b>Η Προϊσταμένη Τ.Τ.Σ.Ε. κ.α.α</b>
<b>Σιδηροπούλου Στέλλα Αρχιτέκτων Μηχανικός</b>	<b>Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης Πολιτικός Μηχανικός</b>