



ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση: ΒΙΚΕΛΛΑ 4

Τ.Κ: 59100

Πληροφορίες: Ευθ. Γκαβανάς

Τηλέφωνο: 2331350588

F A X: 2331021777

ΒΕΡΟΙΑ, 08/10/2020

Α.Π. : **20 530**

ΠΡΟΣ:

ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ

Τοιμική 43,

Θεσσαλονίκη, 54623

ΚΟΙΝ.:

Χρήστος Θυμνιόπουλος,

αντίκλητος του ΦΟΡΕΑ ΑΤΕΒΕ

Σ.Πέτρουλα 3

Βέροια 59100

Έργο: «Ανέγερση 1^{ου} Φιλίππειου Γυμνασίου και 2^{ου} ΓΕΛ στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βεροίας»

ΘΕΜΑ: Διαπίστωση Τροποποίησης ΑΠΕ και συμπερίληψης απαλειφθείσας εργασίας

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 76 & 77 του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
2. Το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις» όπως ισχύει μετά την συμπλήρωση και τροποποίησή του.
3. Τα συμβατικά τεύχη του φακέλου της εργολαβίας του έργου «**Ανέγερση 1^{ου} Φιλίππειου Γυμνασίου και 2^{ου} ΓΕΛ στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βεροίας**» Α.Μ.: 3/2013
4. Την με αριθμό 49824/9.9.2013 υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευή του ανωτέρω έργου ποσού 5.611.563,37 € (με ΦΠΑ)
5. Την υπ' αριθμό 736/07.12.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας μετά της σύμφωνης γνώμη του Συμβουλίου Δημ. Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας καθώς και της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής Κεντρικής Μακεδονίας περί εγκρίσεως 3ου Α.Π.Ε. & 3ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου. Ο ανάδοχος υπέγραψε τον 3ο ΑΠΕ με επιφύλαξη
6. Την υπ' αριθμό 789/21.12.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας μετά της σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Δημ. Έργων Περιφερειακής

Ενότητας Ημαθίας καθώς και της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής Κεντρικής Μακεδονίας περί εγκρίσεως 4ου Α.Π.Ε. του έργου.

7. Την υπ' αριθμό 789/21.12.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας μετά της σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Δημ. Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας καθώς και της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής Κεντρικής Μακεδονίας περί εγκρίσεως 4ου Α.Π.Ε. του έργου.
8. Την υπ' αριθμό 721/05.12.2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας μετά της σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Δημ. Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας καθώς και της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής Κεντρικής Μακεδονίας περί εγκρίσεως 5ου Α.Π.Ε. (Τελικό –τακτοποιητικό) του έργου.
9. Την υπ' αριθμό 485/31.8.2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βεροίας με την οποία εγκρίθηκε το πρωτ. προσωρινής παραλαβής του έργου.
10. Την υπ' αριθμό 630/11.10.2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βεροίας με την οποία εγκρίθηκε το πρωτ. οριστικής παραλαβής του έργου.
11. Την υπ' αριθμόν Α1029/2020 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
12. Την υπ' αριθμόν 338/29.09.2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας όπου αποφασίστηκε η μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της 1029/2020 απόφασης Διοικ. Εφ. Θεσ/νίκης.

Και επειδή:

1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού ή πολιτικού εφετείου είναι αμέσως εκτελεστές

Διαπιστώνουμε:

Την ανάγκη τροποποίησης του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου «Ανέγερση 1^{ου} Φιλίππειου Γυμνασίου και 2^{ου} ΓΕΛ στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βεροίας» και α) τη συμπερίληψη σε αυτόν της απαλειφθείσας εργασίας του άρθρου Α.Τ. 91 ' διάστρωση με χάλικες 4 έως 8 cm επί τόπου' και β) τη μείωση της ποσότητας της νέας εργασίας του άρθρου Α.Τ. 3ΝΤ/1 'Μεταφορά και διάστρωση χάλικων 0,7 έως 7 εκ. επί δώματος κτιρίου μετά της ανύψωσης' κατόπιν αφαίρεσης από αυτή της εκτελεσθείσας απο την ανάδοχο, έως την 7.5.2015 ποσότητα της εργασίας του παραπάνω άρθρου Α.Τ.91, κατ' εφαρμογή της Α1029/2020 απόφασης του Διοικ. Εφ. Θεσ/νίκης



Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών
Στέφανος Βουτσάλας
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Κοιν :

1. κ. Δήμαρχο Βεροίας
2. κ. Αντιδήμαρχο Τεχνικών
3. Φάκελο Έργου