

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **5/ 97** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ.**166/97**

Π ε ρ ί λ η ψ η

«Εγκριση της αρ. 13/97 απόφασης Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ «Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Βεροίας - Τμήμα ΜΕΣΣΗ» αναδόχου Δημητριάδη Χρήστου, ΕΔΕ».

Σήμερα **11 Μαρτίου** του έτους 1997 ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα 20:00 συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 47, ύστερα από την με ημερομηνία **5-3-97** γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους συμβούλους και παρόντες σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 και 119 του ΔΚΚ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο **Αναπληρωτής Δημάρχου κ.Κων/νος Γκαβαϊσές** και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 25 μελών βρέθηκαν παρόντα **16** μέλη.

Παρόντες

Απόντες

Παρόντες

Πάρεδροι

1. Κ. Ασλάνογλου
2. Ι. Κουρουζίδης
3. Μ. Ποτουρίδης
4. Κ. Κόλβατζης
5. Κ. Βαφείδης
6. Α. Δελαβερίδης
7. Δ. Αδάμου
8. Κ. Πουλασουχίδης
9. Α. Καραντουμάνης
10. Λ. Τάκης
11. Ε. Παναγιωτίδης
12. Ε. Σοφινίδης
13. Χ. Παπαγεωργίου
14. Χ. Χιονίδης
15. Δ. Ζαμάνης
16. Μ. Αδαλόγλου

- Θ. Τέτος
- Ε. Λελεκάκης
- Π. Καρασαββίδου
- Α. Μαρκούλης
- Ο. Σιδηρόπουλος
- Φ. Γαλανούδη-Τσανάκα
- Β. Τσίλης
- Π. Αγαθαγγελίδης

Απόντες Πάρεδροι

- Γ. Μπαλτζής
- Α. Χατζηγεωργίου
- Θ. Δεμερτζής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 141/97 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ. Ζαμάνης. Κατά τη συζήτηση της αριθ. 167/97 απόφασης προσήλθε ο κ.Κ.Κόλβατζης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 28-2-97 εισηγητικό σημείωμα του αναπληρωτή Δημάρχου κ. Μενέλαου Ποτουρίδη, που έχει ως εξής:

Το Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Β. με την αριθ. 13/97 απόφασή του, ενέκρινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Βεροίας - Τμήμα ΜΕΣΣΗ» με ανάδοχο τον Χρήστο Δημητριάδη, Ε.Δ.Ε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.1069/80 «εποπτεία επιχειρήσεων», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν.2307/95 (ΦΕΚ. 113/Α/15-6-95) «επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης» το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου στο οποίο ανήκει η επιχείρηση, ελέγχει τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τις μελέτες, τα έργα και τις προμήθειες.

Υστερα από τα παρπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στον κατά νόμο έλεγχο της παραπάνω απόφασης.

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.-Το από 28-2-97 εισηγητικό σημείωμα του αναπληρωτή Δημάρχου κ. Μενέλαου Ποτουρίδη.

2.-Την αρ. 13/97 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Βεροίας - Τμήμα ΜΕΣΣΗ» αναδόχου Δημητριάδη Χρήστου ΕΔΕ.

3.-Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.1069/80 «εποπτεία επιχειρήσεων», όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν.2307/95 (ΦΕΚ 113 Α/ 15-6-95) «επιχειρήσεις ύδρευσης αποχέτευσης».

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την αρ. 13/97 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας για «εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Βεροίας - Τμήμα ΜΕΣΣΗ» αναδόχου Δημητριάδη Χρήστου, ΕΔΕ.

Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό **166 / 1997**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΚΗΣ

Ι. Κουρουζίδης

Μ. Ποτουρίδης

Κ. Κόλβατζης

Κ. Βαφείδης

Α. Δελαβερίδης

Δ. Αδάμου

Κ. Πουλασουχίδης

Α. Καραντουμάνης

Ε. Παναγιωτίδης

Ε. Σοφινίδης

Χ. Παπαγεωργίου

Γ. Χιονίδης

Δ. Ζαμάνης

Μ. Αδαλόγλου

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 14-3-1997

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ