

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **17/ 99** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **386/99**

Π ε ρ ί λ η ψ η

"Εγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου
"Ασφαλτόστρωση δρόμου προς
νεκροταφεία οικισμού Μ.Σάντας"

Σήμερα **2 Αυγούστου** του έτους **1999** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 55, ύστερα από την με ημερομηνία **29-7-1999** γραπτή πρόσκληση του κ. Αντιπροέδρου που δόθηκε σ' όλους τους συμβούλους, τον δημαρχιακό πάρεδρο και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ 410/95 (ΔΚΚ).

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **17** μέλη.

Παρόντες

Απόντες

Παρόντες Δημορχιακοί Πάρεδροι

1. Μ. Ποτουρίδης
2. Ι. Κουρουζίδης
3. Δ. Ταχματζίδης
4. Μ. Γαβρίδης
5. Κ. Πουλασουχίδης
6. Δ. Πέτκος
7. Κ. Κόλβατζης
8. Ε. Λελεκάκης
9. Κ. Γκαβαϊσές
10. Γ. Ουρσουζίδης
11. Σ. Γεωργιάδης
12. Ι. Τριανταφυλλίδης
13. Π. Πιτούλιας
14. Α. Κεσίδης
15. Μ. Σουμελίδης
16. Α. Ταραλάς
17. Β. Γιαννουλάκης

- Κ. Ασλάνογλου
- Α. Δελαβερίδης
- Κ. Βαφείδης
- Ν. Χαμαλής
- Χ. Σκουμπόπουλος
- Χ. Γεωργιάδης
- Σ. Παναγιωτίδης
- Λ. Τσαβδαρίδης
- Θ. Σιδηρόπουλος
- Ε. Σοφινίδης
- Ε. Λευκοπούλου
- Ι. Ακριβόπουλος
- Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
- Ε. Κουκουρδής
- Γ. Μανακούλης
- Π. Αγαθαγγελίδης

Απόντες Δημορχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Μουτσιόπουλος

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 20-7-99 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μενέλαου Ποτουρίδη που έχει ως εξής:

Με το αριθ. 5206/21-6-1999 έγγραφό της η ΤΥΔΚ διαβίβασε στο Δήμο Βέροιας τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου "Ασφαλτόστρωση δρόμου προς νεκροταφεία οικισμού Μ.Σάντας", προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο ν'αποφασίσει την έγκρισή του ή όχι.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ΠΔ 609/85 "Κατασκευή Δημοσίων έργων", στην περίπτωση που χρειασθεί να μειωθούν συμβατικές ποσότητες εργασιών, που η εκτέλεσή τους ολοκληρώθηκε και για τις οποίες έχει εγκριθεί η επιμέτρησή τους, τα ποσά που προκύπτουν από την μείωση αυτή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη οποιασδήποτε άλλης δαπάνης εργασιών, ή να προστεθούν στα απρόβλεπτα.

Τα ποσά αυτά μπορεί να διατεθούν αποκλειστικά για την συμπλήρωση δαπανών αναθεώρησης ή Φ.Π.Α.

Όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα με αυτόν επέρχεται μείωση του αντικειμένου του έργου που εγκρίθηκε με τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα και συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της αναθεώρησης ύψους 177.000 δρχ.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. είναι κατά το συμφωνητικό 8.060.000 δρχ., με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών έγινε 7.934.491 δρχ., ενώ με τον 2^ο Α.Π.Ε. περιλαμβανομένης της αναθεώρησης μειώνεται κατά 1.868.202 δρχ. δηλ. γίνεται το αντικείμενο του έργου ύψους 6.066.289 δρχ.

Ύστερα από τα πιο πάνω αναφερόμενα παρακαλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει για την έγκριση ή μη του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "Ασφαλτόστρωση δρόμου προς νεκροταφεία οικισμού Μ.Σάντας".

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 20-7-99 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μενέλαου Ποτουρίδη.
- 2.- Το με αριθ. πρωτ. 5206/21-6-99 έγγραφο της Τ.Υ.Δ.Κ.
- 3.- Την με αριθ. 113/97 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ.
- 4.- Τον παραπάνω 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Νεκροταφεία οικισμού Μ. Σάντας» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Μαρία Τριχοπούλου, πολιτικό μηχανικό της Τ.Υ.Δ.Κ. και θεωρήθηκε από τον Όμηρο Μπιντιβάνο, πολιτικό μηχανικό, προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Κ.
- 5.- Ότι με τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα επέρχεται μείωση του αντικειμένου του έργου που εγκρίθηκε με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της αναθεώρησης ύψους 177.000 δρχ.
- 6.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
- 7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ 269/Α' /10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς νεκροταφεία οικισμού Μ. Σάντας» που συντάχθηκε από την επιβλέπουσα Μαρία Τριχοπούλου, πολιτικό μηχανικό Τ.Υ.Δ.Κ. και θεωρήθηκε από τον Όμηρο Μπιντιβάνο, πολιτικό μηχανικό, προϊστάμενο Τ.Υ.Δ.Κ., με τον οποίο πίνακα επέρχεται μείωση του αντικειμένου του έργου που εγκρίθηκε με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών εκ δρχ. 7.934.491 κατά 1.868.202 δρχ., περιλαμβανομένης της αναθεώρησης ύψους 177.000 δρχ., δηλ. γίνεται το αντικείμενο του έργου ύψους 6.066.289 δρχ.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **386/1999**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
	Μ. Ποτουρίδης	Ι. Τριανταφυλλίδης
	Ι. Κουρουζίδης	Π. Πιτούλιας
	Δ. Ταχματζίδης	Α. Κεσίδης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΔΗΣ	Μ. Γαβρίδης	Μ. Σουμελίδης
	Κ. Πουλασουχίδης	Α. Ταραλάς
	Δ. Πέτκος	Β. Γιαννουλάκης
	Κ. Κόλβατζης	
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Ε. Λελεκάκης	
	Κ. Γκαβαϊσές	
	Γ. Ουρσουζίδης	
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ	Σ. Γεωργιάδης	

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 11-8-1999
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ