

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **24/99** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **486/99**

Π ε ρ ί λ η ψ η

"Εγκριση διάθεσης μέρους των απροβλέπτων
δαπανών των έργων "Διάνοιξη-Κρασπέδωση
της οδού μεταξύ των ΟΤ 15 & 13 συν/σμού
Κουμαριάς" και "Διάνοιξη-Κρασπέδωση-
Ασφαλτόστρωση περιφερειακού δρόμου
Κουμαριάς"

Σήμερα **11 Οκτωβρίου** του έτους **1999** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και
ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 55, ύστερα από την με
ημερομηνία 11-10-1999 γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σ' όλους
τους συμβούλους, τους δημαρχιακούς παρόντες και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα
άρθρα 94, 108, 119 του Π.Δ 410/95 (ΔΚΚ) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **23** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Ποτουρίδης
2. Ι. Κουρουζίδης
3. Δ. Ταχματζίδης
4. Κ. Πουλασούχιδης
5. Κ. Ασλάνογλου
6. Α. Δελαβερίδης
7. Δ. Πέτκος
8. Ε. Λελεκάκης
9. Κ. Γκαβαϊσές
10. Κ. Βαφείδης
11. Ν. Χαμαλής
12. Σ. Γεωργιάδης
13. Ι. Τριανταφυλλίδης
14. Α. Κεσίδης
15. Μ. Σουμελίδης
16. Α. Ταραλός
17. Χ. Γεωργιάδης
18. Β. Γιαννουλάκης
19. Σ. Παναγιωτίδης
20. Θ. Σιδηρόπουλος
21. Ι. Ακριβόπουλος
22. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
23. Ε. Κουκουρδής

Απόντες

- Μ. Γαβρίδης
- Κ. Κόλβατζης
- Γ. Ουρσουζίδης
- Π. Πιτούλιας
- Χ. Σκουμπόπουλος
- Λ. Τσαβδαρίδης
- Ε. Σοφιανίδης
- Ε. Λευκοπούλου
- Γ. Μανακούλης
- Π. Αγαθαγγελίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

Χ. Μουτσιόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 477/99
απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Κουκουρδής.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 478/99 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 6-10-99 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μενέλαου Ποτουρίδη που έχει ως εξής:

Στο τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου τρέχοντος έτους περιλαμβάνονται τα έργα "Διάνοιξη-Κρασπέδωση-Ασφαλτόστρωση περιφερειακού δρόμου Κουμαριάς" και "Διάνοιξη-Κρασπέδωση της οδού μεταξύ Ο.Τ. 15 και 13 συν/σμού Κουμαριάς" για τα οποία έχουν αντίστοιχα συνταχθεί οι αριθ. 98/1999 και 99/1999 μελέτες από το Τεχνικό Τμήμα.

Στα σημεία όπου πρόκειται να διανοιγούν οι οδοί, το έδαφος παρουσιάζει έντονο πρηνές και ανωμαλίες. Έτσι ζητήθηκε από τον ανάδοχο των έργων να συντάξει τοπογραφικά διαγράμματα αποτύπωσης της περιοχής, σχεδίασης διατομών καθώς και υψομετρική μελέτη για την χάραξη ερυθράς των οδών.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή είναι της τάξεως των 500.000 δρχ, χωρίς το ΦΠΑ.

Στην τεχνική έκθεση των μελετών αναφέρεται ότι ποσό των απροβλέπτων κάθε έργου θα διατεθεί για την κάλυψη της δαπάνης σύνταξης των πιο πάνω διαγραμμάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 "Αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες" του Ν. 1418/84 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 2229/94, 2338/95, 2372/96 και 2576/1998 καθώς και την εγκύκλιο 8/96 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., "Με τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών (απρόβλεπτα), που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης και όχι από τροποποίηση της μορφής του έργου".

Ύστερα από τα προαναφερόμενα παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την διάθεση μέρους των απροβλέπτων δαπανών των έργων "Διάνοιξη-Κρασπέδωση της οδού μεταξύ των Ο.Τ 15 και 13 συν/σμού Κουμαριάς" συνολικού ύψους 431.190 δρχ. και "Διάνοιξη-Κρασπέδωση-Ασφαλτόστρωση περιφερειακού δρόμου Κουμαριάς" συνολικού ύψους 311.190 δρχ., για την κάλυψη της δαπάνης σύνταξης διαγραμμάτων.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 6-10-99 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μενέλαου Ποτουρίδη.
- 2.- Τις με αριθ. 98/99 και 99/99 μελέτες του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Ότι επειδή στα σημεία όπου πρόκειται να διανοιγούν οι οδοί, το έδαφος παρουσιάζει έντονο πρηνές και ανωμαλίες ζητήθηκε από τον ανάδοχο των έργων να συντάξει τοπογραφικά διαγράμματα αποτύπωσης της περιοχής, σχεδίασης διατομών καθώς και υψομετρική μελέτη για τη χάραξη ερυθράς των οδών.
- 4.- Ότι η προεκτιμώμενη αμοιβή των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 500.000 άνευ Φ.Π.Α..
- 5.- Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 2229/94, 2338/95, 2372/96 και 2576/98 καθώς και της εγκυκλίου 8/96 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ..

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση μέρους των απροβλέπτων δαπανών εκ δρχ. 431.190 του έργου "Διάνοιξη – Κρασπέδωση της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 15 & 13 συν/σμού

Κουμαριάς" για την κάλυψη της δαπάνης σύνταξης διαγραμμάτων προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση του έργου.

Β) Εγκρίνει τη διάθεση μέρους των απροβλέπτων δαπανών εκ δρχ. 311.190 του έργου "Διάνοιξη – Κρασπέδωση – Ασφαλτόστρωση περιφερειακού δρόμου Κουμαριάς" για την κάλυψη της δαπάνης σύνταξης διαγραμμάτων προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση του έργου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **486/ 1999**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
	Μ. Ποτουρίδης
	Ι. Κουρουζίδης
	Δ. Ταχματζίδης
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ	Κ. Πουλασουχίδης
	Α. Δελαβερίδης
	Δ. Πέtkος
	Ε. Λελεκάκης
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Κ. Γκαβαῖσές
	Κ. Βαφείδης
	Ν. Χαμαλής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ	Σ. Γεωργιάδης
	Ι. Τριανταφυλλίδης
	Α. Κεσίδης
	Μ. Σουμελίδης

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ

Χ. Μουτσιόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 21-10-1999

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ