

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **21/2000** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **555/2000**

Περίληψη

Έγκριση Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών,
Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων
δαπανών του έργου «Κατασκευή
παραδοσιακών μονοπατιών Αγ. Αποστόλων Κ.
Βερμίου (Σελίου)».

Σήμερα **13 Νοεμβρίου** του έτους **2000** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 55, ύστερα από την με ημερομηνία **9-11-2000** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **22** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Ποτουρίδης
2. Ι. Κουρουζίδης
3. Δ. Ταχματζίδης
4. Μ. Γαβρίδης
5. Κ. Πουλασουχίδης
6. Κ. Ασλάνογλου
7. Ε. Λελεκάκης
8. Κ. Γκαβαϊσές
9. Λ. Τάκης
10. Γ. Ουρσουζίδης
11. Σ. Γεωργιάδης
12. Π. Πιτούλιας
13. Α. Κεσίδης
14. Α. Ταραλάς
15. Χ. Σκουμπόπουλος
16. Χ. Γεωργιάδης
17. Β. Γιαννουλάκης
18. Σ. Παναγιωτίδης
19. Θ. Σιδηρόπουλος
20. Ε. Σοφινίδης
21. Ι. Ακριβόπουλος
22. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή

Απόντες

- A. Δελαβερίδης
- Δ. Πέτκος
- Κ. Κόλβατζης
- Ν. Χαμαλής
- Ι. Τριανταφυλλίδης
- Μ. Σουμελίδης
- Λ. Τσαβδαρίδης
- Ε. Λευκοπούλου
- Ε. Κουκουρδής
- Γ. Μανακούλης
- Π. Αγαθαγγελίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

- Χ. Μουτσιόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 16^{ου} θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Πιτούλιας, Σ. Παναγιωτίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 540/2000 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ. Σιδηρόπουλος, Ε. Σοφινίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσαμήτρου - Καραχατζή.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 544/2000 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Κεσίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 26^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 26-10-2000 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μενέλαου Ποτουρίδη που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 99/2000 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β και την υπ' αριθ. 373/2000 απόφαση της Δ.Ε για έγκριση του έργου με ανάθεση στον Αθανάσιο Τσαμήτρο Πολ. Μηχ/κό Ε.Δ.Ε.

Με τον παρόντα Τ.Π γίνεται αυξομείωση των ποσοτήτων εργασιών του έργου που κρίθηκαν επιβεβλημένες για την αποπεράτωση και την έντεχνη εκτέλεσή του.

Με τον Τ.Π. χρησιμοποιείται το ποσόν των 550.678 δρχ. για απρόβλεπτες δαπάνες, όσο προβλέπεται από την μελέτη του έργου.

Το νέο συμβατικό αντικείμενο είναι αυτό που προβλέπεται από την μελέτη του έργου δηλ. 3.610.000 δρχ.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

α.-Τον τακτοποιητικό πίνακα.

β.-Την διάθεση ποσού 550.678 δρχ. από τις απρόβλεπτες εργασίες.

γ.-Τον Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών και το Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 26-10-2000 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μενέλαου Ποτουρίδη.

2.- Την με αριθ. 99/2000 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

3.- Την με αριθ. 373/2000 απόφαση της Δημονιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας για έγκριση του έργου με ανάθεση στον Αθανάσιο Τσαμήτρο Πολ. Μηχ/κό Ε.Δ.Ε.

4.- Τον παραπάνω Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή παραδοσιακών μονοπατιών Αγ. Αποστόλων Κ. Βερμίου (Σελίου)» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, μηχ/κό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, προϊστάμενο Τ.Τ.Δ.Β.

5.- Ότι με τον παραπάνω Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών γίνεται αυξομείωση των ποσοτήτων εργασιών του έργου που κρίθηκαν επιβεβλημένες για την αποπεράτωση και την έντεχνη εκτέλεσή του και χρησιμοποιείται το ποσό των 550.678 δρχ. για απρόβλεπτες δαπάνες, όσο προβλέπεται από τη μελέτη του έργου.

6.- Το Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Κατασκευή παραδοσιακών μονοπατιών Αγ. Αποστόλων Κ. Βερμίου (Σελίου)» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, μηχ/κό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, προϊστάμενο Τ.Τ.Δ.Β.

7.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών και Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.

8.- Ότι το νέο συμβατικό αντικείμενο είναι αυτό που προβλέπεται από τη μελέτη του έργου δηλ. 3.610.000 δρχ.

9.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α'/10-12-96) καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών εκ δρχ. 550.678 όπως αυτά αναφέρονται στον Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου " Κατασκευή παραδοσιακών μονοπατιών Αγ. Αποστόλων Κ. Βερμίου (Σελίου)" που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, προϊστάμενο Τ.Τ.Δ.Β.

Β) Εγκρίνει τον Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή παραδοσιακών μονοπατιών Αγ. Αποστόλων Κ. Βερμίου (Σελίου)» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, προϊστάμενο Τ.Τ.Δ.Β. με τον οποίο το νέο συμβατικό αντικείμενο είναι αυτό που προβλέπεται από τη μελέτη του έργου δηλ. 3.610.000 δρχ.

Γ) Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Σάββα Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, προϊστάμενο Τ.Τ.Δ.Β.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **555/ 2000**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ

Μ. Ποτουρίδης
Ι. Κουρουζίδης
Δ. Ταχματζίδης
Μ. Γαβρίδης
Κ. Πουλασουχίδης
Ε. Λελεκάκης
Κ. Γκαβαϊσές
Γ. Ουρσουζίδης
Λ. Τάκης
Σ. Γεωργιάδης
Π. Πιτούλιας
Α. Κεσίδης

Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Θ. Σιδηρόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 21-11-2000
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ