

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **15/2002** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **360/2002**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση κτιρίου
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας για τη στέγαση
ολυμπιακής έκθεσης και δραστηριοτήτων» και
διάθεσης μέρους των απροβλέπτων δαπανών.

Σήμερα **1 Ιουλίου** του έτους **2002** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **27-6-2002** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **22** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Ποτουρίδης
2. Ι. Κουρουζίδης
3. Δ. Ταχματζίδης
4. Κ. Πουλασουχίδης
5. Δ. Πέtkος
6. Κ. Κόλβατζης
7. Ε. Λελεκάκης
8. Λ. Τάκης
9. Ν. Ουσουλτζόγλου
10. Σ. Γεωργιάδης
11. Ι. Τριανταφυλλίδης
12. Μ. Σουμελίδης
13. Α. Ταραλός
14. Χ. Σκουμπόπουλος
15. Χ. Γεωργιάδης
16. Β. Γιαννουλάκης
17. Θ. Σιδηρόπουλος
18. Ε. Σοφιανίδης
19. Ι. Ακριβόπουλος
20. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
21. Ε. Κουκουρδής
22. Γ. Μανακούλης

Απόντες

- Μ. Γαβρίδης
- Κ. Ασλάνογλου
- Α. Δελαβερίδης
- Γ. Ουρσουζίδης
- Ν. Χαμαλής
- Π. Πιτούλιας
- Α. Κεσίδης
- Σ. Παναγιωτίδης
- Λ. Τσαβδαρίδης
- Ε. Λευκοπούλου
- Π. Αγαθαγγελίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

Χ. Μουτσιόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί

Πάρεδροι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ.
365/2002 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Χ. Γεωργιάδης.

Στη συνέχεια αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 1-7-2002 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 81/2001 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και της 633/2001 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και για ανάθεση της κατασκευής στην εργολάβο Κ/Ξ Α.Σουμπενιώτης και Κ.Ιωαννίδης και της 5305/2001 σύμβασης μεταξύ του αντιδημάρχου και του αναδόχου.

Ο παρών 4ος Α.Π. εργασιών τροποποιεί ορισμένες ποσότητες εργασιών, όπως προκύπτουν στην πορεία της κατασκευής του, σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου.

Με τον υποβαλλόμενο 4ο Α.Π. εργασιών αυξάνεται η δαπάνη των καθαρών εργασιών από 660.186,82 ευρώ σε 668.990,93 ευρώ ή ποσοστό 1.33%. Το επιπλέον αυτό κονδύλιο αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων δαπανών του έργου.

Το εναπομένον ποσό των απρόβλεπτων δαπανών ανέρχεται σε 0.01 ευρώ.

Η έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή κατασκευή του έργου.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 1-7-2002 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ε. Λελεκάκη.
- 2.- Την με αριθ. 81/2001 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Τον παραπάνω Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση κτιρίου Ευξείνου Λέσχης Βέροιας για τη στέγαση ολυμπιακής έκθεσης και δραστηριοτήτων» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Κων/νο Ντρέγκα, εργοδηγό Δήμου, Ιωάννη Αντωνιάδη, μηχανολόγο μηχανικό Δήμου και Ευθύμιο Γκαβανά, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 4.- Ότι με τον παραπάνω 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών επέρχεται αύξηση της δαπάνης των καθαρών εργασιών από 660.186,82 ευρώ σε 668.990,93 ευρώ ή ποσοστό 1,33%, το δε επιπλέον κονδύλιο αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών του έργου.
- 5.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του παραπάνω 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
- 6.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84, όπως αυτές τροπ/θηκαν με τους Ν. 2229/94, 2338/95, 2372/96 και 2576/98, του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α'/10-12-96), καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.
- 7.- Τις διατάξεις των άρθρων 97, 106, 108 και 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) .

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

Β) Εγκρίνει τη διάθεση μέρους των απροβλέπτων δαπανών εκ 8.804,11 ευρώ όπως αυτά αναφέρονται στον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου "Ολοκλήρωση κτιρίου Ευξείνου Λέσχης Βέροιας για τη στέγαση ολυμπιακής έκθεσης και δραστηριοτήτων" που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Κων/νο Ντρέγκα, εργοδηγό Δήμου, Ιωάννη Αντωνιάδη, μηχανολόγο μηχανικό Δήμου και Ευθύμιο Γκαβανά, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση του έργου.

Γ) Εγκρίνει τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση κτιρίου Ευξείνου Λέσχης Βέροιας για τη στέγαση ολυμπιακής έκθεσης και δραστηριοτήτων» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Κων/νο Ντρέγκα, εργοδηγό Δήμου, Ιωάννη Αντωνιάδη, μηχανολόγο μηχανικό Δήμου και Ευθύμιο Γκαβανά, πολιτικό μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας με τον οποίο πίνακα αυξάνεται η δαπάνη των καθαρών εργασιών από 660.186,82 ευρώ σε 668.990,93 ευρώ ή ποσοστό 1,33 %.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **360 / 2002**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
	Μ. Ποτουρίδης	Χ. Σκουμπόπουλος
	Ι. Κουρουζίδης	Χ. Γεωργιάδης
	Κ. Πουλασουχίδης	Β. Γιαννουλάκης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ	Δ. Πέtkος	Θ. Σιδηρόπουλος
	Κ. Κόλβατζης	Ε. Σοφινίδης
	Ε. Λελεκάκης	Ι. Ακριβόπουλος
	Λ. Τάκης	Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Ν. Ουσουλτζόγλου	Ε. Κουκουρδής
	Σ. Γεωργιάδης	Γ. Μανακούλης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ	Ι. Τριανταφυλλίδης	
	Μ. Σουμελίδης	

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ

Χ. Μουτσιόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 4-7-2002

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ