

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **18/2002** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **426/2002**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών, 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης
μέρους των προβλέπτων δαπανών του έργου
«Ολοκλήρωση Δημοτικού Αθλητικού
Πυρήνα Ράχης».

Σήμερα **19 Αυγούστου** του έτους **2002** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **14-8-2002** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **21** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Δημαρχιακοί</u> <u>Πάρεδροι</u>
1. Ι. Κουρουζίδης	Μ. Ποτουρίδης	-----
2. Δ. Ταχματζίδης	Κ. Κόλβατζης	
3. Μ. Γαβρίδης	Γ. Ουρσουζίδης	
4. Κ. Πουλασουχίδης	Ν. Χαμαλής	
5. Κ. Ασλάνογλου	Π. Πιτούλιας	
6. Α. Δελαβερίδης	Α. Κεσίδης	
7. Δ. Πέτκος	Λ. Τσαβδαρίδης	<u>Απόντες Δημαρχιακοί</u>
8. Ε. Λελεκάκης	Ε. Σοφιανίδης	<u>Πάρεδροι</u>
9. Λ. Τάκης	Ε. Λευκοπούλου	Χ. Μουτσιόπουλος
10. Ν. Ουσουλτζόγλου	Ι. Ακριβόπουλος	
11. Σ. Γεωργιάδης	Γ. Μανακούλης	
12. Ι. Τριανταφυλλίδης	Π. Αγαθαγγελίδης	
13. Μ. Σουμελίδης	<u>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</u> 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ.	
14. Α. Ταραλάς	413/2002 απόφασης προσήλθε ο κ. Κ. Ασλάνογλου.	
15. Χ. Σκουμπόπουλος	2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 421/2002	
16. Χ. Γεωργιάδης	απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης.	
17. Β. Γιαννουλάκης		
18. Σ. Παναγιωτίδης		
19. Θ. Σιδηρόπουλος		
20. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή		
21. Ε. Κουκουρδής		

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 14-8-2002 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αρ. 91/2001 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. και της 209/2002 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και για ανάθεση της κατασκευής στην Κ/Ξ Παντελίδης Ν. – Δαμιανίδης Κ. και της υπ' αρ. 2260/2002 σύμβασης μεταξύ του Αντιδημάρχου και του Αναδόχου.

Ο παρών 1ος Α.Π. εργασιών τροποποιεί ορισμένες ποσότητες εργασιών, όπως προκύπτουν στην πορεία κατασκευής του, σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου.

Με τον υποβαλλόμενο 1ο Α.Π. εργασιών αυξάνεται η δαπάνη των καθαρών εργασιών από 137.879,44 ευρώ σε 158.554,70 ευρώ ή ποσοστό 15,00%. Το επιπλέον αυτό κονδύλιο αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων δαπανών του έργου.

Το εναπομένον ποσό των απρόβλεπτων δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 6,66 ευρώ.

Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή κατασκευή του έργου.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από την Υπηρεσία.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 14-8-2002 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ε. Λελεκάκη.
- 2.- Την με αριθ. 91/2001 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Τον παραπάνω Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση Δημοτικού Αθλητικού Πυρήνα Ράχης» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Αγορίτσα Βαφείδου, πολιτικό μηχανικό Δήμου, Κων/νο Ντρέγκα, εργοδηγό Δήμου και Ιωάννη Αντωνιάδη, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, πολιτικό μηχανικό προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 4.- Ότι με τον παραπάνω 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών τροποποιούνται ορισμένες ποσότητες εργασιών και επέρχεται αύξηση των δαπανών των καθαρών εργασιών από 137.879,44 ευρώ σε 158.554,70 ευρώ ή ποσοστό 15%, που αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων δαπανών του έργου.
- 5.- Το παραπάνω 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Ολοκλήρωση Δημοτικού Αθλητικού Πυρήνα Ράχης» που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ιωάννη Αντωνιάδη, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, πολιτικό μηχανικό προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 6.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του παραπάνω 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών για την ομαλή κατασκευή του έργου.
- 7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α'/10-12-96), της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84, όπως αυτές τροπ/θηκαν με τους Ν. 2229/94, 2338/95, 2372/96 και 2576/98, καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση μέρους των απροβλέπτων δαπανών δρχ. 20.681,92 ευρώ όπως αυτά αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου "Ολοκλήρωση Δημοτικού Αθλητικού Πυρήνα Ράχης" που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Αγορίτσα Βαφείδου, πολιτικό μηχανικό Δήμου, Κων/νο Ντρέγκα, εργοδηγό Δήμου και Ιωάννη Αντωνιάδη, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, πολιτικό μηχανικό προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση του έργου.

Β) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση Δημοτικού Αθλητικού Πυρήνα Ράχης» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Αγορίτσα Βαφείδου, πολιτικό μηχανικό Δήμου, Κων/νο Ντρέγκα, εργοδηγό Δήμου και Ιωάννη Αντωνιάδη, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, πολιτικό μηχανικό προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας, με τον οποίο πίνακα επέρχεται αύξηση της δαπάνης των καθαρών εργασιών κατά 15% η οποία αντιμετωπίζεται με την απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων δαπανών του έργου παραμένοντας η συμβατική δαπάνη στο αρχικό της ποσό.

Γ) Εγκρίνει το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών του παραπάνω έργου που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα Ιωάννη Αντωνιάδη, ηλεκτρολόγο μηχανικό Δήμου και θεωρήθηκε από τον Νικόλαο Παλουκίδη, πολιτικό μηχανικό προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **426 / 2002**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
	Ι. Κουρουζίδης	Χ. Σκουμπόπουλος
	Μ. Γαβρίδης	Χ. Γεωργιάδης
	Κ. Πουλασουχίδης	Β. Γιαννουλάκης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ	Κ. Ασλάνογλου	Σ. Παναγιωτίδης
	Α. Δελαβερίδης	Θ. Σιδηρόπουλος
	Δ. Πέtkος	Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
	Ε. Λελεκάκης	Ε. Κουκουρδής
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Λ. Τάκης	
	Ν. Ουσουλτζόγλου	
	Σ. Γεωργιάδης	
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ	Ι. Τριανταφυλλίδης	
	Μ. Σουμελίδης	

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 21-8-2002
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ