

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **22/2002** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **529/2002**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση
χώρου γραφείων Κ.Ε.Π. Δήμου Βέροιας» και
διάθεσης προβλέπτων δαπανών.

Σήμερα **21 Οκτωβρίου** του έτους **2002** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **17-10-2002** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη.

Παρόντες

1. Ι. Κουρουζίδης
2. Δ. Ταχματζίδης
3. Μ. Γαβρίδης
4. Κ. Πουλασούχης
5. Κ. Ασλάνογλου
6. Α. Δελαβερίδης
7. Δ. Πέtkος
8. Κ. Κόλβατζης
9. Ε. Λελεκάκης
10. Γ. Ουρσουζίδης
11. Λ. Τάκης
12. Σ. Γεωργιάδης
13. Ι. Τριανταφυλλίδης
14. Α. Κεσίδης
15. Μ. Σουμελίδης
16. Α. Ταραλός
17. Χ. Γεωργιάδης
18. Β. Γιαννουλάκης
19. Σ. Παναγιωτίδης
20. Θ. Σιδηρόπουλος
21. Ε. Σοφιανίδης
22. Ι. Ακριβόπουλος
23. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
24. Ε. Κουκουρδής
25. Γ. Μανακούλης

Απόντες

- Μ. Ποτουρίδης
- Ν. Χαμαλής
- Ν. Ουσουλτζόγλου
- Π. Πιτούλιας
- Χ. Σκουμπόπουλος
- Λ. Τσαβδαρίδης
- Ε. Λευκοπούλου
- Π. Αγαθαγγελίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

Απόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 500/2002 απόφασης προσήλθαν οι κ. κ. Γ. Ουρσουζίδης, Α. Κεσίδης, Μ. Σουμελίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Ε. Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 17-9-2002 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 83/2002 μελέτη του τμήματος προγραμματισμού και ανάπτυξης του Δήμου Βέροιας και της 617/2002 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για την ανάθεση της κατασκευής στον εργολάβο Δημητριάδη Χρήστο, Πολιτικό Υπ/κό Ε.Δ.Ε.

Ο εργολάβος στις 17-9-2002 με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Γ/5291 αίτηση υπέβαλε προς έγκριση τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Διαμόρφωση χώρου γραφείων Κ.Ε.Π. Δήμου Βέροιας».

Με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου ζητείται η αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη απαιτητών για την συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου.

Η δαπάνη για την κάλυψη των ανωτέρω λαμβάνεται από τα απρόβλεπτα.

Μετά από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση χώρου γραφείων Κ.Ε.Π. Δήμου Βέροιας».

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 17-9-2002 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ε. Λελεκάκη.
- 2.- Την με αριθ. 83/2002 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 617/2002 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Δ. Βέροιας σύμφωνα με την οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση του παραπάνω έργου στον Χρήστο Δημητριάδη, πολιτικό υπομηχανικό Ε.Δ.Ε.
- 4.- Τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρου γραφείων Κ.Ε.Π. Δήμου Βέροιας» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και Σάββα Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.
- 5.- Ότι με τον παραπάνω 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ζητείται η αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη απαιτητών για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου, η δαπάνη για την κάλυψη των οποίων λαμβάνεται από τα απρόβλεπτα.
- 6.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του παραπάνω 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.
- 7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α'/10-12-96), της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84, όπως αυτές τροπ/θηκαν με τους Ν. 2229/94, 2338/95, 2372/96 και 2576/98, καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών όπως αυτά αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου "Διαμόρφωση χώρου γραφείων Κ.Ε.Π. Δήμου Βέροιας" που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και Σάββα Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση του έργου.

Β) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρου γραφείων Κ.Ε.Π. Δήμου Βέροιας» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό Δήμου και Σάββα Θεοδωρίδη, μηχανικό έργων υποδομής Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας με τον οποίο πίνακα το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 44.417,09 ευρώ, δηλ. όσο και η αρχική συμβατική δαπάνη.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **529 / 2002**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
	Ι. Κουρουζίδης	Χ. Γεωργιάδης
	Μ. Γαβρίδης	Β. Γιαννουλάκης
	Κ. Πουλασουχίδης	Σ. Παναγιωτίδης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ	Κ. Ασλάνογλου	Θ. Σιδηρόπουλος
	Α. Δελαβερίδης	Ε. Σοφινίδης
	Δ. Πέtkος	Ι. Ακριβόπουλος
	Κ. Κόλβατζης	Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Ε. Λελεκάκης	Ε. Κουκουρδής
	Γ. Ουρσουζίδης	Γ. Μανακούλης
	Λ. Τάκης	
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ	Σ. Γεωργιάδης	
	Ι. Τριανταφυλλίδης	
	Α. Κεσίδης	
	Μ. Σουμελίδης	
	Ακριβές απόσπασμα	
	Βέροια 5-11-2002	
	Ο Δήμαρχος	

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ