

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **23/2002** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **563/2002**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Διάνοιξη – ασφαλιτόστρωση – ηλεκτροφωτισμός οδού Καλής Παναγιάς» και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών.

Σήμερα **31 Οκτωβρίου** του έτους **2002** ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **25-10-2002** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **21** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Δημαρχιακοί</u> <u>Πάρεδροι</u>
1. Μ. Ποτουρίδης	Δ. Ταχματζίδης	Χ. Μουτσιόπουλος
2. Ι. Κουρουζίδης	Μ. Γαβρίδης	
3. Κ. Πουλασουχίδης	Κ. Ασλάνογλου	
4. Α. Δελαβερίδης	Κ. Κόλβατζης	
5. Δ. Πέtkος	Ν. Χαμαλής	
6. Ε. Λελεκάκης	Ν. Ουσουλτζόγλου	
7. Γ. Ουρσουζίδης	Π. Πιτούλιας	<u>Απόντες Δημαρχιακοί</u> <u>Πάρεδροι</u>
8. Λ. Τάκης	Α. Κεσίδης	-----
9. Σ. Γεωργιάδης	Μ. Σουμελίδης	
10. Ι. Τριανταφυλλίδης	Λ. Τσαβδαρίδης	
11. Α. Ταραλάς	Ε. Λευκοπούλου	
12. Χ. Σκουμπόπουλος	Π. Αγαθαγγελίδης	
13. Χ. Γεωργιάδης	<u>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</u> : 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 536/2002 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Σοφινίδης, Ι. Ακριβόπουλος.	
14. Β. Γιαννουλάκης	2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 540/2002 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Ποτουρίδης, Γ. Ουρσουζίδης.	
15. Σ. Παναγιωτίδης		
16. Θ. Σιδηρόπουλος		
17. Ε. Σοφινίδης		
18. Ι. Ακριβόπουλος		
19. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή		
20. Ε. Κουκουρδής		
21. Γ. Μανακούλης		

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 29^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 24-10-2002 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ευστρατίου Λελεκάκη που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 92/2002 μελέτη της Τ.Τ.Δ.Β. και της 152/2002 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για ανάθεση στην Κ/Ξ Η. Μπαλής – Π. Χαροκόπης.

Με τον παρόντα 1ο Α.Π. γίνεται αυξομείωση των ποσοτήτων εργασιών του έργου που κρίθηκαν επιβεβλημένες για την έντεχνη εκτέλεσή του.

Με τον Α.Π. χρησιμοποιείται ποσόν 19.999,20 ευρώ από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

Το νέο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσόν των 190.169,11 ευρώ δηλαδή 356,89 ευρώ λιγότερο από την αρχική συμβατική δαπάνη.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

A) Τον Ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

B) Την διάθεση ποσού 19.999,20 ευρώ από τις απρόβλεπτες εργασίες.

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του παραπάνω έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 24-10-2002 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ε. Λελεκάκη.

2.- Την με αριθ. 92/2002 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος Δήμου Βέροιας.

3.- Τον παραπάνω Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διάνοιξη – ασφαλτόστρωση – ηλεκτροφωτισμός οδού Καλής Παναγιάς» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό και Σάββα Θεοδωρίδη, πολιτικό μηχανικό Τ.Ε. Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας.

4.- Ότι με τον παραπάνω 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών γίνεται αυξομείωση ποσοτήτων εργασιών του έργου που κρίθηκαν επιβεβλημένες για την έντεχνη εκτέλεσή του.

5.- Ότι κρίνεται επιβεβλημένη η έγκριση του παραπάνω 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την τακτοποίηση της αρχικής μελέτης από πλευράς ποσότητας και είδους εργασιών.

6.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (ΦΕΚ 269/Α'/10-12-96), της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84, όπως αυτές τροπ/θηκαν με τους Ν. 2229/94, 2338/95, 2372/96 και 2576/98, καθώς και του άρ. 43 του Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α') όπως τροπ/θηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα

A) Εγκρίνει τη διάθεση απροβλέπτων δαπανών εκ 19.999,20 ευρώ όπως αυτά αναφέρονται στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου "Διάνοιξη – ασφαλτόστρωση – ηλεκτροφωτισμός οδού Καλής Παναγιάς" που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό και Σάββα Θεοδωρίδη, πολιτικό μηχανικό Τ.Ε. Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση του έργου.

B) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διάνοιξη – ασφαλτόστρωση – ηλεκτροφωτισμός οδού Καλής Παναγιάς» που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες Νικόλαο Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό και Σάββα Θεοδωρίδη, πολιτικό μηχανικό Τ.Ε. Δήμου και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο

Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, Δ/ντή Τεχνικού – Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας με τον οποίο πίνκακα επέρχεται μείωση της αρχικής εκ 190.526,00 ευρώ συμβατικής δαπάνης του έργου κατά 356,89 ευρώ.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **563 / 2002**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΥΛΑΣΟΥΧΙΔΗΣ	Μ. Ποτουρίδης	Χ. Σκουμπόπουλος
	Ι. Κουρουζίδης	Χ. Γεωργιάδης
	Α. Δελαβερίδης	Β. Γιαννουλάκης
	Δ. Πέτκος	Σ. Παναγιωτίδης
	Ε. Λελεκάκης	Θ. Σιδηρόπουλος
	Γ. Ουρσουζίδης	Ε. Σοφινίδης
	Λ. Τάκης	Ι. Ακριβόπουλος
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Σ. Γεωργιάδης	Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
	Ι. Τριανταφυλλίδης	Ε. Κουκουρδής
		Γ. Μανακούλης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ		

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ

Χ. Μουτσιόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 14-11-2002

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ